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A régészeti orokség és a miemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrol szolo 393/2012. (XII.
20.) Korm. rendelet 41. §-a alapjan — a Magyar Nemzeti Muzeummal és az egyéb feltarasi
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szempontjait, az elfedés szakmai feltételeit és szal it, valamint ezek koltségkalkulaciojat.
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A nagyberuhazas vagy kisajatitas esetén folytatott régészeti feltiras tervezési
és egyéb szakmai szempontjai

A nagyberuhazasok soran sziikségessé valo régészeti feladatellatis mértékének optimalizalasa, a
beruhazoi koltség- és idokalkulacio pontositasa érdekében javasolt az elozetes régészeti dokumentacid
mieldbbi — lehetéség szerint még a tervezési fazisban torténd — elkészitése.

A feladat meghatarozas soran tekintettel kell lenni a varhaté tudoméanyos eredmények és a raforditasok
aranyossagara.

1. aprébafeltiras tervezési szempontjai

szakmai ajanlasok a Magyar Régész Szivetség Régészeti kézikonyve
(http://www.regeszet.org.hu/regeszeti-kezikonyv) alapjan a hatalyos jogszabalyi keretek figyelembe
vételével (linkek a jogi kiskaté megfelel6 részéhez)

A nagyberuhazashoz kapcsol6do probafeltaras bejelentés koteles, tervezése (a sziikséges mérték
meghatarozasa) és lebonyolitasa a feltaro intézmény, illetve a feltarasvezeté régész szakmai
felelossége. A probafeltaras a régészeti feladatellatas folyamataban felmeriilé kérdés megvalaszolasat
tdmogatd szakmai metodologiai eszkoz, nem kothetd kizarolagosan egyik munkafolyamathoz sem.
Nagyberuhazas esetén probafeltarasra két iitemben keriilhet sor: elsdsorban az elozetes régészeti
dokumentacié (ERD) készitése soran, masodsorban — sziikséges esetben — a megel6z0 feltaras
keretében.

A Kétv. 23/E. § (1) bekezdése alapjan a probafeltaras koltségét — akar az ERD keretében végezték,
akar nem — figyelembe kell venni a Kotv. altal korlatozott koltség (1%, illetve 200 millio Ft)
részeként. Ez nem vonatkozik az ERD készitésének egyéb koltségeire.

1.1.  a probafeltaras(ok) helye és mértéke:

1.1.1. Az elozetes régészeti dokumentacid készitése soran miiszeres lelohely- és leletfelderités
és/vagy terepbejarasok alkalmazasaval a régészeti lelohelyek jellegének és
kiterjedésének vonatkozasaban nyert adatok alapjan sziikséges meghatarozni a
probafeltarasok helyszineit és mértékét (a lelohely-felderitési modszer kivélasztasa az
elozetes régészeti dokumentaciot készitd intézmény feladata és felelossége, pl. keskeny
nyomvonalas létesitmények esetén nem indokolt a miszeres lelohely-felderités);



A probafeltarasokat az elozetes régészeti dokumentacio készitése soran regisztralt
lelohelyek mellett ajanlott a beruhazasi teriilet régészeti érdekiiként meghatarozott
teriiletein is elvégezni, mivel ezeken a teriileteken nagy valdsziniiséggel a régészeti
megfigyelés soran elokeriilhetnek tovabbi régészeti lelohelyek.

A probafeltarasokkal meg kell hatarozni a régészeti lelohelyeknek a beruhazasi teriiletre
esO foldmunkaval érintett részének jelentkezési szintje mellett azok jellegét, horizontalis
és vertikalis kiterjedését, valamint intenzitasat is sziikséges meghatarozni. Célja lehet
még azon lelhelyek és lelohelyrészek meghatarozasa, amelyeken az alacsony intenzitas
nem tesz sziikségessé teljes feliiletii feltarast vagy elfedést, a régészeti szakfeladatok a
kivitelezéshez kapcsol6d6 megfigyelés soran ellathatoak. Ezek a vizsgélatok képezik az
alapjat a teljes feliiletii feltarasok és/vagy az elfedés elvégzéséhez sziikséges idotartam-
és koltségszamitasnak.

A probafeltarasok mértéke a csak terepbejarasokkal vizsgalt lelohelyeken a beruhazasi
teriiletre es6 lel6helyrész minimum 10, maximum 25%-a; a probafeltarasokkal vizsgalt
feliillet magasabb mértékét az adott lelohely vertikalis stratigrafiai viszonyai, valamint
intenzitasanak és/vagy jellegének belsd valtozatossaga indokolhatja. Az egyéb lelohely-
diagnosztikai eljarasokkal, kiilonosen a geofizikai modszerekkel eredményesen vizsgalt
lelohelyek esetében a probafeltarasok ajanlott mértéke a lelohely beruhazasi teriiletre
esO részének maximum 5%-a a geofizikai felmérés értékelése alapjan. A
probafeltarasok elsodleges célja ebben az esetben a vizsgalati eredmények ellenérzése,
az anomalidk jellegének és koranak meghatarozasa. Torekedni kell a rendelkezésre allo
koltségkeret felhasznalasanal az Osszes elvégzendo feladat aranyainak megtartasara, a
probafeltarasra fordithaté max. 50 % elkéltése csak rendkiviili esetben indokolhat6.

A tobbrétegii lelohelyeken, a torténeti telepiilésmagokban és a nyilvantartott lelohelynek
is mindsiilo, miemléki védettségii ingatlanokon torténd probafeltarasok sziikséges
mértéke és helyszine az eldzetes régészeti dokumentacié tovabbi ismert adatainak
figyelembe vételével, egyedileg hatarozandé meg.

Amennyiben a Kkiviteli tervek a probafeltaras id6szakaban mar ismertek, és
megallapithatd, hogy a beruhazasi teriileten beliil mely régészeti lel6helyrészeken keriil
sor az objektumok felsd jelentkezési sikjat mindenképpen eléré foldmunkakra (pl.
vizelvezetd arkok, illetve mas, keskeny nyomvonalas létesitmények), ugy térekedni kell
arra, hogy a probafeltaras szelvényei eldszor ezeken a részeken keriiljenek kijeldlésre.
Amennyiben a probafeltarasok nem az elozetes régészeti dokumentacio készitésének
elso iitemében torténnek meg, kiilon kell szerzédni ERD II keretében és tartalmaznia
kell a probafeltarasokra vonatkozo6 rendelkezéseket is.

A probafeltaras tervezése soran figyelemmel kell lenni arra, hogy a régészeti
lelohelynek a beruhazas foldmunkaival érintett részén tiz éven beliil végeztek-e
probafeltarast. Ebben az esetben 1ij probafeltarasra kivételesen indokolt esetben kertilhet
SOr.

a probafeltaras(ok) metodikai eszkbze: A probafeltaras alapvetd eszkdzei a proba- vagy
szondaarkok.

1.2.1.

1.2:2;

1.2.3.

A probaarkokat olyan siiriiségben és kiosztassal kell kijeldlni, hogy azokbol sziikséges
mértékii adatot lehessen a leldhelyre vonatkozoan gyiijteni: az adott leléhely objektumai
horizontalis és vertikalis kiterjedésének, valamint az objektumintenzitasnak a
megallapitasa, tovabba a lelohelyeken folytatando teljes feliiletii feltarasok mértékének
meghatarozasa a céljuk.

A probaarkok siirliségét és kiosztasat befolyasolja a vizsgalando teriilet kiterjedése, az
egyedi foldrajzi- és lelohely-sajatossagok, a teriilet régészeti érintettségérol ismert
adatok, korabbi lelohely-felderitési eredmények (légi felvételezés, miiszeres lelohely-
felderités, terepbejaras).

A probaarkokat altalanossagban 8-10 m kozok kihagyasaval kell kijeldlni. A tal siirt
kutatoarkok kozott a késobbiekben a gépek nem tudnak megfelelé modon mozogni a
teriileten: 2 méteres kanalszélességii (gumikerekes) iszapold kanalas forgorakodonal az
4rokk6z minimum 8-10 m lehet.



1.4.

1.2.4.

1.2:5.

1:2:7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

Az arkok hosszat ugy kell megszabni, hogy azok a felszini leletek, el6zetes ismereteink,
a domborzat jellegzetességei alapjan prognosztizalhato leldhely-kiterjedésen tulfussanak
legalabb 15 méterrel. Ahol a domborzat igen csekély, bar a vizmosésok partja jol
elkiilonithetd, a mélyebb, altalaban talajvizesebb teriileten is érdemes kutatdarkokat
huzni.

Az arkok szélességét oly modon kell meghatarozni, hogy azok megfeleld lehetdséget
adjanak a benniik talalt régészeti jelenségek értelmezésére. Nagy feliiletek
probafeltirasa soran az arkok szélessége célszeriien egy szkréperlddanyi és/vagy 2 m
széles rézsiikanalas (iszapold kanalas) forgorakodonyi.

Javasolt kutatéarok kiosztasi tervet késziteni. Ennek, valamint a beruhazas
humuszgazdalkodasi tervének az alapjan lehet meghatéarozni, kell-e a kiemelt foldet
depondlni. A kutatéarok kiosztasi tervtdl azonban a terepi munka soréan el lehet térni, a
kutatéarok kiosztasi terv a probafeltarast végzo régész metodikai segédlete, annak
megvaltoztatasarol a probafeltaras soran gyiilo adatok alapjan a probafeltarast végzd
régész dont a helyszinen.

A munkagép fajtajatol és a nyesett felszin mindségétdl fiigg, hogy van-e sziikség kézi
nyesésre. A rézsiikanalas (iszapol6 kanalas) munkagéppel végzett foldmunka nyoman
hatékonyabb a régészeti felderités, a szkréper sokkal tobb kart okoz.

A gépi munka szakszerii iranyitdsa szintén nagyon fontos. A kutatéarkok kinyitasa
soran az altalaj folotti régészeti jelenségeket iddben fel kell ismerni, meg kell érizni és
dokumentélni, emiatt a kutatoarkok nyitasa soran folyamatos technikusi-régészi jelenlét
sziikséges. A nyesés soran az elsé folt jelentkezésénél a tovabbi gépi mélyitéssel alljunk
le, amig nem tisztaztuk a helyzetet. A probairkokban megtaldlt jelenségek gyorsan
kiszaradhatnak, elpusztulhatnak, ezért esetleges lefedésiikrdl, visszatakarasukrol
sziikség szerint gondoskodni kell.

A kutatéarkokban talalt régészeti jelenségek kibontasa és dokumentélésa lehetdség
szerint hozzatartozik a probafeltarashoz. Eszerint a probafeltarast a régészeti rétegsor
aljaig kell elvégezni azzal, hogy a foldmunkaval érintett mélység szintjén 1évo régészeti
leletek és emlékek egészét fel kell tarni.

Amennyiben a feltarast vezetd régész bizonyos részben az un. foltdokumentalast
alkalmazza, nem hagyhatja figyelmen kiviil a lelhely egészére vonatkozé modellezés
elvarasait, és szamolnia kell és &szi probafeltaras esetén a téli lefedésérol is
gondoskodni kell (geotextilia, fedés, téliesités).

a probafeltarasok dokumentéldsa soran a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé dokumentaciot
kell késziteni, javasolt a Magyar Nemzeti Muzeum Feltarasi dokumentéciés protokolljanak
hasznalata.

a probaarkok feltarast kvetd sorsa:

1.4.1.

1.4.2.

Ha a probafeltarast nem koveti teljes feliiletii feltaras vagy beruhazas, a probaarkokat
vissza kell temetni, ez a beruhazo feladata. Ha azonban a prébaarkokban feltaratlan
jelenségek, objektumok maradtak, akkor ezek biztonsagarél gondoskodni kell a
visszatemetés soran. (Amennyiben a feltirasi munkélatok a prébafeltarast kovetden
sziinetelnek, a feltart részek ideiglenes allagmeg6vasérdl, biztonsagarél gondoskodni
szikkséges. Ha a beruhdzas meghitsul vagy sziinetelésének idétartama a feltaras
felfliggesztésétol vagy befejezésétdl szamitva meghaladja az egy évet, a beruhazéd
koteles a feltart régészeti emlékek allagmeg6vasardl és a tereprendezési munkakrol
gondoskodni (Id. R. 20. § (2)). Ha a feltaras 30 napot meghaladé sziinetelésére keriil sor
a feltarast végzonek fel nem rohat okbol, akkor a beruhazo koltségére a feltarast végzo
intézmény gondoskodik a feltart részek allagmegovasarol, érzésérél (Id. R. 20. § (3)). A
feltaras befejezését kovetden a tereprendezési munkalatok elvégzése a beruhazo feladata
(1d. R. 20. § (1)).

A probafeltirds soran elokeriilt leletanyag allagmegovasat, elsédleges feldolgozasat
(beleértve annak elsédleges nyilvantartasba vételét is) és ideiglenes elhelyezését a
feltarasi dokumentacié benyujtasaig el kell végezni, kivéve, ha a feltarast végzo és a
beruhazo ettdl eltéréen allapodnak meg (Id. Korm. R. 31. § (3)). A leletanyag



L5,

elhelyezése, 6rzése, valamint annak koltségei vonatkozasaban a R. 16. §-at és a Korm.
R. 27. § (1)-(2) bekezdéseit sziikséges figyelembe venni.

A probafeltarasra kotendo szerzédésnél a fenti szakmai ajanlasok érvényre juttatasa érdekében
javasolt kitérni az alabbiakra:

1.5.1.

1.5.2:

1.5.3.
1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

a beruhazo koltségén az MNM altal a probafeltarasokhoz biztositandd/beszerzendd gépi
foldmunka miiszaki tartalmanak megfeleld szabalyozasa (a régészeti feltaras
megvalositasa érdekében, gépi eszkozzel végzett régészeti foldmunkak meghatarozasa,
és a beruhdzas megvaldsitasa érdekében végzett foldmunka — humuszolds —
elkiilonitése); a kézi foldmunka és a régészeti bontdmunka pontos elhatarolasa;

a probaarkok esetleges visszatemetésének kérdése, ennek fliggvényében lehetséges a
fold deponalasat vagy elszallitasat meghatarozni

a probafeltaras koltségszamitasara és koltségelszamolasanak alapelvei és modja;

a beruhazoi ellendrzés, a teljesitésigazolas, a szamlazas és a pénziigyi kotelezettségek
teljesitésének rendszere;

a probafeltarasok megkezdésének konkrét feltételei és tervezett idépontja, valamint a
teljesitési hatarid6 modositasanak feltételei, kiilonds tekintettel a vis maior esetek
kezelésére;

a beruhazo és a feltarast végzo tovabbi kotelességeinek és jogosultsagainak pontos, a
szakmai munka tartalmanak és a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld meghatarozasa,
kiilonos tekintettel a teriiletatvétel feltételeire, a kommunikaciora, a kapcsolattartok
személyére, a feltarasi teriilet Orzésére, a balesetvédelmi szempontokra, a vitakkal és
szerzOdésszegéssel kapcsolatos szabalyokra és a szerzodés idobeni hatalyara.

A létrejott szerzodés alapjan az elvégzendé probafeltaras(ok) operativ_feladatainak tervezése
soran ajanlott szempontok:

1.6.1.

1.6.2.

alvallalkozék bevonasanak sziikségessége és koltsége a régészeti feladatellatas egyes
munkarészeiben és -fazisaiban;

a gépi és kézi foldmunka, a régészeti bontdmunka, a geodéziai munka technikai és
iitemezési kérdései, a depondlas a humuszgazdalkodasi tervvel Gsszhangban torténd
végrehajtasa, valamint a sziikséges human és infrastrukturalis eréforrasok
biztosithatdsaga.



2. a régészeti feladatellitasra vonatkozé szakmai javaslat (projektterv) kidolgozasanak
szempontjai

szakmai ajanlasok a Magyar Régész Szovetség Régészeti kézikonyve

(http://www.regeszet.org.hu/regeszeti-kezikonyv) alapjan a hatdlyos jogszabalyi keretek figyelembe

vételével (linkek a jogi kiskaté megfeleld részéhez)

2.1. A régészeti feladatellatasra vonatkozo szakmai javaslat (projektterv) alapjai:

2.1.1. az elozetes régészeti dokumenticio (ERD). Az ERD elkészitésének szakmai
szempontjait a Magyar Nemzeti Muzeum fogja Osszedllitani a szakmai szervezetekkel
egyeztetve, és a Belligyminiszter egyetértésével aprilis 15-ig kozzéteszi a honlapjan;

2.1.2. a beruhazd miszaki adatszolgaltatisa (csokkentett adattartalmi  miiszaki
adatszolgaltatas esetén a mizeumi ajanlattétel pontossaga is korlatozott);

2.1.3. az ERD-t az adott beruhazas sajatossagaihoz igazitott terjedelemben javasolt késziteni.

2.2. aprojektterv tartalmaban:

2.2.1. meg kell hatarozni a tervezési teriilet teljes teriiletébol hany nm lett felderitve, ennek
indoklasat, milyen mddszerek keriiltek alkalmazésra, mik a javaslatok a fel nem deritett
teriilet tovabbi leldhely diagnosztikai modszerekkel torténé felderitésére, melyekkel a
teljes tervezési teriiletre tovabbi javaslatot lehet tenni (ha ez nem végezhetd el, akkor
ennek okai);

2.2.2. meg kell hatarozni a dokumentalt és érintett régészeti lelohelyek tudomanyos
Jjelentoségét az adott régio, az orszag (és a tagabb térség) régészeti kutatasaban;

2.2.3. meg kell hatarozni, milyen mddon érinti a beruhazas teriiletén dokumentalt régészeti
lelohelyeket a tervezett beavatkozas foldmunkdja, a kivitelezés folyamata, valamint a
megvaldsitott beruhazas;

2.2.4. fel kell mémni a régészeti 6rokségvédelmi kockéazatokat: a varhato (kozvetlen, kozvetett,
masodlagos, halmazati, rovid, kozép- és hosszu tava allandé vagy iddszakos, pozitiv
vagy negativ) hatasok leirasa, lehetoség szerinti szamszerisitése, jelentdségének
becslése, illetve a tervezett beavatkozas esetleges elmaradasabdl szarmazo
kovetkezmények értékelése, kiilonos tekintettel a kulturdlis 6rokség (pozitiv-negativ)
allapotvaltozasainak prognosztizalasara;

2.2.5. a2.2.2. pont nyoman meg kell hatarozni a beruhdzasi teriilet egyes lelohelyeinek teljes
feliiletii feltarasai keretében vizsgaland6 tudomanyos kérdéseket, melyeket a koltségek
kiszamitasa alkalmaval is figyelembe kell venni;

2.2.6. ki kell jeldlni a régészeti érdekii teriileteket, és szamitasba venni, hogy ezek régészeti
megfigyelése soran nagyobb valosziniiséggel keriilhet el6 régészeti lelhely;

2.2.7. meg kell hatarozni a sziikséges feltarasok, vagyis a teljes feliiletii feltaras, a régészeti
megfigyelés (és az ennek nyoman esetlegesen sziikségessé vald tovabbi feltaras),
valamint a tovabbi Orokségvédelmi intézkedések (elfedés) moddszereinek,
technolégiajanak helyét, kiterjedésének, ido- és koltségvonzatat;

2.2.8. meg kell hatarozni a jogszabalyi eldirasok alapjan javasolhato eljarasokat és feltarasi
modokat: elkeriilés, még sziikséges proba, teljes feliiletii feltaras, megfigyelés, elfedés;
és mérlegelni kell ezek koltségaranyait;

2.2.9. amennyiben az elfedés megoldhato és koltséghatékony, akkor elsédlegesen ezt kell
valasztani;

2.2.10. az egyes lelohelyek vonatkozasaban a megelzé feltaras — akar azonos lelohelyen
beliil is eltérd - modszereit, idotartamat, mértékét, szakmai tartalmat és koltségét az
elozetes régészeti dokumentacio az egyes lelohelyek horizontalis és vertikalis
kiterjedése, jellege és intenzitasa, valamint a foldmunka varhaté miiszaki tartalma
alapjan sziikséges meghatarozni, figyelemmel a megel6zo feltaras elvégzésére a
beruhazoval kotott szerzodés szerint rendelkezésre allo idotartamra, valamint
koltségkeretre. A feltarast végzonek a rendelkezésre allo koltségkeretbol a régészeti
megfigyelés soran azonositott leldhelyek feltarasat is biztositania sziikséges, erre
biztonsagi tartalékot kell meghatarozni (teriiletben és Gsszegben);

2.2.11. a tobbrétegii lelohelyek, a torténeti telepiilésmagok és a nyilvantartott lelhelynek is
mindsiilo, miemléki védettségii ingatlanok, illetve az eldzetes régészeti dokumentacio



2:2:12,

2.2.13.

2.2.14.

2:2:195;

eredményei alapjan az intenzitas és/vagy jelleg szempontjabdl kiemelt fontossagu
lelohelyek (pl. jelentds sirszami temetok, épitett emlékek) esetében a leldhely
elkeriilése, a beruhazas tervének modositasa javasolt. Amennyiben ez nem
kivitelezhetd, a sziikséges idotartam biztositasa érdekében élni kell a beruhazoval
torténd egyedi megallapodas lehetoségével. Koltség tekintetében — a beruhédzasi
teriileten sziikséges megel6zo feltaras ismert teljes volumenét is figyelembe véve —
ezen lelohelyek esetében torekedni kell az egyedi megallapodasra a beruhazoval,
illetve — ha fennall a Kotv. 23/E. § (2) bekezdése szerinti feltétel —kezdeményezni
sziikséges a Kotv. szerinti koltségkorlat magasabb Gsszegben torténd megallapitasat;

a R 11. § figyelembe vételével, a koltségbecslés készitésénél az alabbi tényezoket

sziikséges tekintetbe venni:

2.2.12.1. amegeldzo feltaras javasolt modszere;

2.2.12.2. a megelézd feltaras javasolt modszerének részét képezd régészeti
szolgaltatasi tevékenységek;

2.2.12.3. arésztevékenységek egységnyi koltsége mind teriiletegység, mind idoegység
alkalmazésa esetén;

2.2.12.4. az egységre nem vetithetd résztevékenységek tételes koltsége;

2.2.12.5. az egységnyi koltség mértékét befolyasold tényezok, igy kiilondsen:
régészeti rétegek szama, régészeti emlékek szama, kiterjedése, leletsiirliség,
jarulékos (infrastrukturalis, logisztikai) koltségek;

22.12.6. a tervezéshez szilkkséges miiszaki jellegii adatok kore, megbizoi
adatszolgaltatas alapjan (Korm. R. 32. § (29) bekezdés figyelembe
vételével);

2.2.12.7. az érintett teriiletek azonositasra és teriiletszamitasra alkalmas adatai;

2.2.12.8. a teljes feliiletii feltaras és a probafeltaras idévonzatat a feltarando teriilet
kiterjedése, a régészeti lelohely vart intenzitasa, az ez alapjan kalkulalhato
atlagos elorehaladas, illetve a rendelkezésre allo kapacitasok figyelembe
vételével kell meghatéarozni;

2.2.12.9. az elfedés modszere.

a projektterv készitése alkalméaval az operativ szempontok kozott figyelembe venni

ajanlott:

2.2.13.1. bevonni a teriileti mizeumokat (vagy mas, korabban a teriileten feltarast
végzo intézményt) az ellatando régészeti megfigyelésbe és elvégzendo teljes
feliiletii feltarasba;

2.2.13.2. javaslatot tenni az elvégzendé teljes feliiletii feltarasok vezetdjének
személyére, illetve a régész és egyéb szakteriileteket képviseld
munkatérsakra;

2.2.13.3. megvizsgalni az alvallalkozok bevonasanak sziikségessége és koltsége a
régészeti feladatellatas egyes munkarészeiben és -fazisaiban;

2.2.13.4. a gépi és kézi foldmunka, a régészeti bontémunka, a geodéziai munka
technikai és titemezési kérdései, a deponalas a humuszgazdalkodasi tervvel
Osszhangban torténd végrehajtasa, valamint a sziikséges human és
infrastrukturalis er6forrasok biztosithatosaga;

2.2.13.5. az elokeriil6 leletanyag elsodleges feldolgozasaval és ideiglenes, valamint
végleges elhelyezésével kapcsolatos kérdések

2.2.13.6. kozfoglalkoztatottakat bevonni a kézi foldmunka végzésébe.

Amennyiben a projektterv alapjan a beruhazas teljes bekeriilési koltségének 1%-a nem
fedezi a sziikséges régészeti feladatok ellatasat, és elfedés nem alkalmazhatd, akkor a
tovabbi régészeti feladatellatas iranti kérelemhez javasolt mellékelni olyan
dokumentumot, mely tartalmazza a lelohelyek védelmében sziikséges miszaki
attervezés koltségeit és idévonzatat, beleszamitva az esetlegesen megismétlendd
kozigazgatasi eljarasokat.

A Korm. rendelet szerint egy beruhazas vonatkozasaban lehetdség szerint egy
projekttervet kell késziteni. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben ez sziikséges, akar tobb
(a beruhazas egy-egy részére kiterjedd) projektterv is készitheto, kiilonosen akkor, ha a
beruhéazas egyes szakaszai eltéro tervezési fazisban vannak.



3.

teljes feliiletii feltaras tervezési szempontjai

szakmai ajanlasok a Magyar Régész Szovetség Régészeti kézikonyve

(http://www.regeszet.org.hu/regeszeti-kezikonyv) alapjan a hatalyos jogszabalyi keretek figyelembe
vételével (linkek a jogi kiskaté megfelelo részéhez)

3.1,

3.2

3:3.

3.4.

3:5:

3.6.

3:7.

3.8.

A szakmai tapasztalatok alapjan a teljes feliileti feltarasok elorehaladasanak iitemére feltarasi
csapatonként — amely 1 régész mellett 3 asatasi technikust és maximum 20 f6 asatasi munkast
foglal magaban — atlagosan 5000 m?20 munkanap értékkel javasolt kalkulalni. A
probafeltarasok eredményei alapjan az el6rehaladas az egyes leldhelyeken pontosabban
meghatarozott idotartam teljesithetosége érdekében a megfeleld elorehaladast biztositd szamu
feltarasi csapat bevonasa valhat sziikségessé.

A gépi foldmunka tervezése soran tekintettel kell lenni arra, hogy a feltaras hatékonysagaban
jelent6s szerepe van annak, hogy az alkalmazott gépek ne okozzanak karokat a feltaras soran,
ennek érdekében javasolt egyenes élii iszapold kanalas forgorakodok/kotrok alkalmazasa
(lehetdség szerint 2-2,5 m széles kanalakkal), ugyanakkor elkeriilendd (még a feltarandd
teriiletet fedd novénytakaré eltavolitasanal is) a kormds-kanalas, toldlapos dozerek hasznalata.
A gépi foldmunka csak régész szakiranyitassal milkodhet annak érdekében, hogy a megfeleld
szinten meg tudjanak allni.

Egy forgorakodo utan, talajtol fliggben 1, max. 2 ember sziikséges a nyesés elvégzéséhez
(agyagos talajon, amelyen joval nehezebben halad a munka, mint a homokban, esetleg 2-3
ember).

A feltarasi stab Gsszetételét ugy kell meghatarozni, hogy a feltarason kdzremiksdo régészek,
technikusok a dokumentacidval, a leletkezeléssel és a feltaras vezetésével a feltarason dolgozod
bontd munkasok tempdjanak megfelelé szamban legyenek jelen, figyelembe véve a bonto
munkasok és technikusok asatasi gyakorlatat. 15-20 fo iranyitasara, valamint a kapcsolodo
feladatok ellatasara egyrétegii telepiilés esetén: 1 fo régész, 1 rajzolo, 1 fotds, 1 leletkezeld és 2
bont6 technikus, 1 restaurator sziikséges; a feltaras tempdja nem ndvelheto kizarolag a bontod
munkasok szamanak novelésével.

A feltarasokat szelvényrendszerrel végezziik, melynek mérete a terepalakulattdl és a feltaras
Jjellegétol fligg.

Ha a gépi munka takarékos szervezése miatt elkeriilhetetlen folyamatosan szedni a humuszt,
akkor foldtakarassal kell védeni az objektumfoltokat, a felszinre keriilt régészeti jelenségek
kiszaradasanak, pusztuldsainak megakadalyozasa céljabol hasznos, ha ugy teritink a
jelenségekre egy vékonyabb foldréteget, hogy az ala geotextiliat is helyeziink, ez jelentdsen
megkonnyiti a késobbi bontasi munkalatokat, a régészeti jelenségek kitakarasat.

A teljes feliiletii feltarasok dokumentaldsa soran a jogszabalyi el6irasoknak megfeleld
dokumentéciot kell késziteni, javasolt a Magyar Nemzeti Mizeum Feltarasi dokumentacios
protokolljanak hasznalata.

a feltarasi szelvények/feltarasi feliilet feltarast koveto sorsa:

3.8.1. A teljes feliiletii feltaras befejezése utan a teriiletet haladéktalanul vissza kell adni a
beruhdzonak; ha a feltards soran helyszinen megtartandé régészeti emlék keriilt el6,
akkor az 6rokségvédelmi hatosag erre vonatkozo hatarozata alapjan kell eljarni.

3.8.2. A teljes feliiletii feltaras soran elokeriilt leletanyag allagmegovasat, elsddleges
feldolgozasat (beleértve annak elsddleges nyilvantartasba vételét is) és ideiglenes
elhelyezését a feltarasi dokumentacié benyujtasaig el kell végezni, kivéve, ha a feltarast
végzo és a beruhazo ettdl eltérden allapodnak meg (Id. Korm. R. 31. § (3)). A leletanyag
elhelyezése, 6rzése, valamint annak koltségei vonatkozaséban a R. 16. §-at és a Korm.
R. 27. § (1)-(2) bekezdéseit sziikséges figyelembe venni.



3.9.

3.10.
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A téli feltaras (november 1. — marcius 15.) keriilendd, amennyiben a beruhazas iitemezése miatt
ez nem megoldhato, a feltaras fagymentes kornyezet (fiitheto satrak, fedett ideiglenes épiilet,
vilagitas stb.) biztositasa esetén végezheto.

A teljes feliileti feltarasra kotendd szerzodésben a fenti szakmai ajanlasok érvényre juttatésa

érdekében javasolt kitérni az alabbiakra:

3.10.1. a régészeti szolgaltatas elvégzésére kotott szerzddés a megel6zo feltaras mellett
magaban foglalja — amennyiben azt a feltarasi projektterv tartalmazza - az elfedésre,
tovabba a régészeti megfigyelésre, illetve az elore nem lathaté koriilmények
kezelésére vonatkozo rendelkezéseket is;

3.10.2. a megeldzd feltarasok esetén a beruhazé altal biztositandé gépi foldmunka miiszaki
tartalmanak megfelelo szabalyozasa; koltségelszamolasanak alapelvei és modja;

3.10.3. a beruhazo altal biztositandé kézi foldmunka és a régészeti bontdomunka pontos
elhatérolasa;

3.10.4. megelozd feltaras egyes elemei ¢és az elfedés koltségszamitdsinak és
koltségelszamolasanak alapelvei és mddja, a feltarasi projektterv alapjan egyes
feltarasi teriileteken esetlegesen differencidltan alkalmazni sziikséges elszamolasi
modok és dijak;

3.10.5. a kivitelezési munkakhoz kapcsolodé régészeti megfigyelés soran ismertté valo
lelohelyek feltarasaira ajanlott tartalékolni a megel6zo feltarasok elvégzésére
szerzodott dsszeg 5-10%-t a kivitelezési munkak befejezéséig;

3.10.6. a szakmai elorehaladas igazolasanak modja, hatarid6i, a beruhazoi ellendrzés, a
teljesitésigazolas, a szamlazas és a pénziigyi kotelezettségek teljesitésének rendszere;

3.10.7. a megel6zd feltarasok megkezdésének feltételei és tervezett idpontja, valamint a
teljesitési hataridd modositasanak feltételei, kiilonos tekintettel a vis maior esetek
kezelésének egyedi szabalyozéasara;

3.10.8. a beruhazo altal a feltarasi engedélykérelem beadasahoz, illetve a megel6z6 feltarasok
megkezdéséhez kotelezben atadandé dokumentaciok biztositasa;

3.10.9. a beruhazo és a feltarast végzo intézmény tovabbi kotelességeinek és jogosultsagainak
pontos, a régészeti szolgaltatas tartalmanak és a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld
meghatarozasa, kiilonds tekintettel a teriiletatvétel feltételeire, a lelohelyek teljes
feliiletii feltarasanak a kivitelezést figyelembe vevo iitemezésére, a kommunikaciora, a
kapcsolattartok ~ személyére, a feltarasi teriilet Orzésére, a balesetvédelmi
szempontokra, a vitakkal és szerzodésszegéssel kapcsolatos szabalyokra és a
szerzGdés idobeni hatalyara;

3.10.10. a szerzddéskotési folyamat, illetve a sziikséges engedélyek beszerzésének valds
idotartama kiilonos tekintettel a feltarasra jogosult intézmény esetleges késedelmes
teljesitésére, illetve a beruhazo altal végzendo foldmunkak iitemezésére.

A létrejott szerz6dés alapjan az elvégzendo teljes feliiletii feltaras(ok) operativ feladatainak

tervezése soran ajanlott szempontok:

3.11.1. alvéllalkozok bevonasanak sziikségessége és koltsége a régészeti feladatellatas egyes
munkarészeiben és -fazisaiban;

3.11.2. a gépi és kézi foldmunka, a régészeti bontomunka, a geodéziai munka technikai és
iitemezési kérdései, a deponalas a humuszgazdalkodasi tervvel Gsszhangban torténd
végrehajtasa, valamint a sziikséges human ¢és infrastrukturalis eréforrasok
biztosithatosaga;



4.

az elfedés szakmai feltételei és szakmai szabalyai

szakmai ajanlasok a hatélyos jogszabalyi keretek figyelembe vételével (linkek a jogi kiskaté megfeleld
részéhez)

Az elfedéssel kapcsolatos rendelkezések alkalmazédsa soran figyelemmel kell lenni arra, hogy az
elfedés jogszabalyi definicidja nem azonos az elfedés koznyelvi értelmével. Az elfedés fogalmat a
Kotv. 7. § 32. pontja, tovabbi ismérveit, elhatarolasi szempontjait a R. 17. § (5) bekezdése hatarozza
meg. Mindezeknek megfelelden elfedés az, ami

- miiszaki megoldast kivan, és

- egyetlen célja a régészeti lelohely megovasa.

Nem mingsiil elfedésnek a nem bolygatott lelohely felett emelt épitmény, a megmaradé talajréteg,
tovabba a beruhazéas soran megvalositand6 épitmény teherhordd szerkezetének kialakitasat szolgald
miiszaki megoldas sem.

4.1.

4.2.

4.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

45.

Tekintve, hogy minden régészeti lelohely egyedi rétegviszonyokkal, illetve minden épitdipari
kivitelezési munka egyedi miiszaki paraméterekkel rendelkezik, az elfedés feltételeinek
vizsgalatat és a megfeleld eljarasok kidolgozasat a beruhdzasi teriiletek minden érintett
lelohelyén kiilon el kell végezni.

A feltarasi projektterv Osszeallitasa alkalmaval nem javasolt olyan lelohelyeket elfedésre
javasolni, amelyek az adott régio és/vagy a tagabb térség régészeti kutatasiaban kiemelkedd
tudomanyos értékkel birnak. A projektterv Gsszeallitasa soran figyelemmel kell lenni arra is,
hogy a sziikséges mértékii elfedés ugy keriiljon alkalmazasra, hogy a feltarandé részek ne
értelmezhetetlen lelohely toredékeket, hanem szakmai szempontbol értelmezheté térbeli
kontextusokat eredményezzenek.

Az elbézetes régészeti dokumentaciot készité intézménynek ajanlott felvennie a kapcsolatot az
adott beruhazas tervezdjével, és javaslatokat tennie az elfedés lehetoségeire vonatkozdan.
Amennyiben a javaslatok a tervezési fazisban nem torténnek meg, az elfedés
megvalosithatosaga a késobbiek soran kétséges, mivel a beruhazas engedélyezési, ajanlati vagy
kiviteli terveinek rendelkezésre éllasa esetén csak tervmodositassal lehetséges az elfedést
lehetové tévo miiszaki megoldasok tervekbe torténd beépitése. Amennyiben a Kivitelezés
vonatkoz6 tervmodositasa mar nem lehetséges és az elfedés veszélyeztetné a megvalositast,
akkor megel6zo feltarast kell alkalmazni a Kotv. 4. §-aban és a 22. § (1) bekezdésében,
valamint a Korm. R. 36. § (3) ¢) pontjaban foglaltak alapjan.

Az elozetes régészeti dokumentacio keretében — kiilonosen probafeltarasok hidanyaban — javasolt
a rétegtani viszonyok, a bolygatatlan rétegek meghatarozasat célzo talajmechanikai vizsgalatok
elvégeztetése, valamint a beruhazas tervezéséhez kapcsolédban végzett hasonld vizsgalatok
eredményeinek felhasznalasa.

A probafeltarasok soran sziikséges a régészeti lelohelyeken és leldhelyrészeken a kivitelezés
soran eltavolitandé talajréteg alsé sikja és az objektumok jelentkezésének felso sikja kozotti
foldréteg vastagsaganak vizsgalata. A kiviteli tervek miiszaki tartalma alapjan mérlegelni kell,
hogy ez a réteg alkalmasnak mindsiil-e a lelohely megdvasara. Amennyiben e réteg vastagsaga
ennél kevesebb, tovabbi kiegészitd elfedési technologia alkalmazasa sziikséges a lelGhely
védelme érdekében, kivéve, ha a Kkiviteli tervben szerepld megoldasok elfogadhatéak
elfedésnek.

Az elfedés barmely formajat kizar6lag akkor ajanlott alkalmazni, ha annak koltsége nem haladja
meg a megeldzo feltaras koltségét.

Amennyiben a Kkivitelezés miiszaki tartalma és a régészeti adatok alapjan az elfedés
megvaldsithatd, a tervezésben és kivitelezésben érintett szakemberekkel konzultélva a R. 17. §
(1)-(4) szerint olyan miiszaki és technoldgiai eljarasokat kell kidolgozni, amelyek biztositjak a
leldhely tartds allapotmegodvasat. A kidolgozott eljarasnak sziikséges megvédenie a régészeti
lelohelyet a kivitelezés soran jelentkezo, illetve a kivitelezés megvaldsulas utan fellépo fizikai
és/vagy kémiai hatasoktol egyarant.

Az elfedés megtervezése alkalmaval két f6 szempontot kell figyelembe venni:



4.6.

4.7.

4.8.

45.1. A felsé talajréteg eltavolitast kovetéen a lelShely teriiletén el kell vélasztani a
bolygatatlan és az épitett rétegeket. Az elvalasztashoz a kivitelezés soran eltavolitandd
talajréteg also sikjara fektetve, elsddleges védorétegként geotextil hasznalata javasolt,
de mas, a kivitelezés miiszaki tartalmaval dsszeegyeztethetd anyagok és modszerek is
elképzelhetoek (pl. georacs).

45.2. A régészeti lelohelyet olyan vastagsagi, védelmet biztosito takaroréteggel kell lefedni,
amely megoévja azt a kivitelezés soran fellépd esetleges bolygatastol, valamint a
hasznalatbol fakadé roncsolé hatasoktol. Ennek a masodlagos védorétegnek a
kialakitasa soran el kell keriilni a lelohely bolygatasat, illetve a munkagépek altal
okozott sulyterhelést. Ennek érdekében olyan megoldast kell alkalmazni, amelynek
soran a munkagépek a humuszolds kozben kozvetleniil nem kozlekednek a mar
kialakitott tiikorfeliileten, illetve késdbb a geotextiliaval fedett feliileten. Védelmet
biztosit6é rétegként olyan, legalabb 30-50 cm vastagsagban teritett, az adott helyszin
talajtani és egyéb kornyezeti viszonyaihoz illeszkedd, valamint a régészeti lelohely
jellegét figyelembe vevo toltésanyagot sziikséges hasznalni, amely megfelel a beruhazas
kiviteli terveinek. Keriilendoek az olyan megoldasok, amelyek nem Gsszeegyeztethetoek
a beruhdzas kiviteli tervében szereplé miiszaki tartalommal — errdl a projektterv
véleményezésekor kell egyeztetni a beruhazoval —, illetve a régészeti lelohelyek fizikai
és/vagy kémiai jellegli karosodasahoz vezetnek. Amennyiben az elfedésre nem lehet
megfeleld, a beruhazas szempontjabol is elfogadhaté miszaki megoldast kidolgozni,
ugy a leléhelyen megel6zo feltarast kell alkalmazni a Kotv. 4. §-aban és a 22. § (1)
bekezdésében, valamint a Korm. R. 36. § (3) ¢) pontjaban foglaltak alapjan.

A R. 17. §. (6)-nak megfeleloen az elfedést megel6z6 humuszolas régészeti megfigyelés mellett
torténik, melynek soran a megfigyelést végzo régész folyamatosan ellenorzi, hogy a kivitelezési
foldmunkak nem veszélyeztetnek-e régészeti rétegeket vagy egyéb jelenségeket.

Ha az elfedés kivitelezése soran a felsé talajréteg eltavolitasa alkalmaval az objektumok
jelentkezésének felsd, az elozetes régészeti dokumentacio, illetve a probafeltarasok soran
meghatarozott sikjanal magasabban keriil el6 régészeti jelenség, annak feltarasat a régészeti
megfigyelés keretén beliil el kell végezni. Ajanlott, hogy csak olyan régészeti jelenség keriiljon
ebben a fazisban feltarasra, amelyet a fedd talajréteg eltavolitaisa megsemmisitene, vagy
jellegében kiilonleges, kiemelkedé tudomanyos értékkel bird régészeti emléknek mindsiil;
utobbi csoportba sorolhatoak a temetkezések, a depok és kincsleletek, illetve egyéb, kiemelkedd
jelentoségii régészeti emlékek.

Az elfedés régészeti dokumentalasa
4.8.1. A régészeti megfigyelés eredményeirdl, a kivitelezés soran eltavolitando talajréteg alsd
sikjan azonositott régészeti jelenségek régészeti- és téradatai felhasznalasaval régészeti
dokumentéciot kell késziteni, amelynek része a foltrajz, a foltfoto, az sszesité rajz és a
geodéziai bemérés. Amennyiben a kivitelezési foldmunka mindsége sziikségessé teszi,
a dokumentacié elvégzéséhez a terepszinten gépi tiikkorfeliilet képzést kell végezni.
4.8.2. A kivitelezés soran eltavolitando talajréteg also sikjan azonositott régészeti jelenségek
dokumentalasa soran sziikséges:
4.8.2.1. feltarasi naplét vezetni;
4.8.2.2.  azelkiilonithetd régészeti jelenségek foltjait azonositoszammal ellatni;
4.8.23. az elokeriilo leletanyagot foltonként, azonositdszammal ellatva
elcsomagolni;
4.8.2.4. az elkiilonitheto régészeti jelenségek foltjairol a jelenség jellegének és
méretének megfeleld méretaranyu foltrajzot késziteni (ehhez indokolt
esetben sziikség lehet az asatasokndl hasznélatos négyzethalé geodéziai
kitiizésére);
4.8.2.5. minden jelenségrol az azonositashoz sziikséges adatokkal ellatott fényképet
késziteni;
4.8.2.6. a geodéziai felmérést elkésziteni, melynek elemei a teljes elfedésre keriild
teriilet terepmodellje és az Gsszesitd folttérkép.



5. a nagyberuhdzés vagy kisajétitas esetén folytatott feltaras koltségkalkuldciéjanak szakmailag
egyeztetett ajanlott (nem kotelezo) értékei

ERD egységes arképzés Nettd egységar

1. Adatgyiijtés 30000 Ft/km/ 10 ha

II. Terepbejaras

Nem nyomvonalas 40000 Ft/10 ha

Nyomvonalas 20 m szélességig 40000 Ft/km

Nyomvonalas 20 m szélesség felett 80000 Ft/km

I11. Geofizikai kutatés 40 Ft/m2

IV. Légi-régészeti felderités 15000| Ft/km/10ha

V. Talajtani kutatasok (furas) Az elfedést vizsgalé talajtani
furdsok koltségei minden esetben a beruhdzoval esetileg
egyeztetett kiilon koltségtétel alapjan torténik 120000 Ft/10 ha/km

VL. Fedett teriiletek komplex vizsgélata (furéas lapat-teszt és
geofizika lehet6ség szerinti kombinacidja, 1 km nyomvonalnyi

teriileten)

Nem nyomvonalas 320000 Ft/10 ha
Nyomvonalas (2 m sz.-ig) 160000 Ft/1 km
Nyomvonalas (20 m sz.-ig) 240000 Ft/1 km
Nyomvonalas (20 m sz.felett) 320000 Ft/1 km
VII. Talajfurasos adatgyiijtés a régészeti lelohelyek

rétegviszonyainak meghatarozasahoz - nyomvonalas 180000 Ft/10 ha/km
VIII. Probafeltaras (az ar a gépi foldmunka koltségét nem

tartalmazza) 1950 Ft/m2

IX. Hatéselemzés és Szakmai javaslatok kidolgozasa / Feltarési
rojektterv osszeallitasa

Nem nyomvonalas (alapdij) 10000 Ft/10 ha
Nyomvonalas 2 m sz.-ig 3000 Ft/km
Nyomvonalas 2 m sz. felett © 20000 Ft/km
X. Régészeti megfigyelés (minimum ar 36000 Ft) 8000 Ft/6ra
XI. Teljes feliiletii feltaras (az ar a gépi foldmunka kéltségét nem Ft/m2
tartalmazza)
- pozitiv teriiletek esetében 3150
- negativ teriiletek esetében 35%
5.1 1 km, illetve 10 ha alatti teriiletek esetén a nett egységar tekintendd alaparnak.
5.2. A régészeti feltarashoz kapcsolodd foldmunka biztositasa /megszervezése, az errdl vald
gondoskodas azt jelenti, hogy
a) probafeltaras esetén a MNM,
b) minden més esetben a beruhazo
kot szerzodést a foldmunkat végzo céggel. Ez nem érinti a Kotv. 19.§ (3) bekezdésének azon
rendelkezését, amely alapjan a koltségeket a beruhdzé viseli (a koltséghatar figyelembe
vételével).
5.3. A gépi munka koltsége a kiviteli tervben szereplé mélységig nem a régészeti feltarashoz

kapcsolodo gépi foldmunka része (nem szamit bele az 1%-ba). Ha azonban a beruhazas miatt
szitkséges foldmunkat a régészeti szempontok miatt sajatos médszerrel (pl. kdrmos markold
helyett iszapolé kanalas géppel) kell végezni, és ez tobbletkoltséget okoz, ez a tobblet mar a
régészeti feltarassal kapcsolatos koltségekhez tartozik. Teljes feliiletii feltarasesetén a beruhazo
emellett gondoskodni kételes a régészeti feladatellatéshoz sziikséges kézi és gépi foldmunka
megvalOsitasarol/beszerzésérol (Korm.r. 31.§ (4) bekezdés), amely a Kotv. 23/E. § (1)



5.4.

5.5.

5.6.

ST,

5.8.

59,

5.10.

bekezdése alapjan beletartozik az 1 % (max. 200 m Ft) koltségbe. A kiviteli tervek szerinti
eltavolitandé foldréteg és a régészeti feliilet kozotti réteg, valamint a tiikorfeliilet képzés a
régészeti koltségek része.

Az asatasi munka tartalmazza: a feltaras elOkészitése, régészeti bontomunka, régészeti és
régész-technikusi szakmunka, terepi geodézia, terepi dokumentacié készitése, dokumentacié
térinformatikai feldolgozasa, dokumentacié archivalasa, elsodleges leletfeldolgozas (mosas,
restauralas, statikai kiegészités, elsodleges leletazonositoval valo ellatas), elsodleges
tudomanyos feldolgozas (elozetes jelentés kozzététele), ideiglenes leletelhelyezés koltségeit.

A feltart régészeti lelohely Kkiterjedésének meghatarozasa: a régészeti objektum kiilsé
konturvonalatdl szamitott 10 méteres tavolsagban huzott hatarolé vonallal lehatérolt teriilet,
illetve az egyes objektumok koré igy huzott vonalak altal kijelolt poligon teriilete. Az
elszamolas alapja a lehatarolas geodéziai kijelolése és a befoglalt teriilet ennek alapjan torténd
kiszamitasa.

A teljes feliiletii feltaras és a probafeltaras koltségei az ERD alapjan kijeldlt feltarasi teriiletek és
az egységarak egyszeri szorzataként hatarozhatok meg.

Torténeti varosmagok teriiletén, illetve tobbrétegii lelohelyek esetében rezsiéradijas kalkulacio
is alkalmazhato.

A megfigyelés koltségeit napidijas elszamolasban kell meghatarozni, az egységar (oradij, vagy
napidij), illetve a megbiz6i adatszolgéltatas alapjan kalkulalt varhaté munkadrak, illetve
munkanapok fliggvényében.

Az elfedés koltségeit minden esetben a beruhazé miiszaki-kiviteli tervének ismeretében, a
beruhazas altal megkovetelt feltételek teljesitésével kell meghatarozni, az erre vonatkozé adatot
a beruhdzotol kell beszerezni. Ezt kell kiegésziteni a szakfeliigyelet koltségével.

Elfedés vonatkozasaban mivel minden beruhazas kiviteli terve egyedi, illetve a beruhazassal
érintett lelohelyek jellege kiilonbozhet, ezért az elfedést vizsgalé miiszeres lelohely-felderitési
modszerek (pl. furasok) és azok koltségei minden esetben a beruhazoval egyeztetett kiilon
koltségtételek alapjan torténik. Szintén kiilon megéllapodas alapjan torténik az elfedéssel
érintett leldhelyek dokumentalasanak koltség-megallapitésa.



Mellékletek:

1) Vonatkoz6 jogszabalyok

Kétv. A Kulturilis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény

Korm. R. A régészeti 6rokség és a miiemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrol szol6 393/2012.
(XII. 20.) kormanyrendelet

R. A régészeti lelohely és a miiemléki érték védetté nyilvanitasarol, nyilvantartisarol és a régészeti
feltiras részletes szabdlyairél sz616 BM rendelet

2) Fogalom-meghatirozasok:

elfedés (Kotv. 7. § 32. pont): A feltarasra nem kerill régészeti leldhely, lelohelyrész fizikai védelmét biztosito,
Jjogszabalyban meghatérozott miiszaki megoldasok régészeti megfigyelés mellett torténd megvaldsitasa,
amely konnyen visszabonthatd, esetleges késobbi teljes feltaras lehetdségét nem csokkenti vagy
akadalyozza.

elézetes régészeti dokumentacié (Kétv. 7. § 29. pont): Valamely teriilet régészeti érintettségének egyértelmii
tisztazasara, a régészeti orokségi elemekre vonatkozd ismeretek (kiilondsen a leldhely jellegének,
korénak, kiterjedésének és intenzitasanak) megszerzésére és pontositasara szolgalé, valamint az ebbél
kovetkezéen elvégzendd régészeti feladatellatdss formdjanak, id6- és  koltségvonzatainak
meghatarozasihoz hozzajarulé, a lelohely allapotidban maradand6 valtozassal nem jaré miszeres
lelohely-, illetve leletfelderités és terepbejaras vagy probafeltaras alkalmazasaval késziilt dokumentum.

feltardsi projektterv (Kétv. 23/C §(2)bekezdés, Korm. R. 36. §): A feltarasi projektterv az elozetes régészeti
dokumentaci6 zirédokumentuma, és tartalmazza, mely teriiletek esetén és milyen médszerii megel6z6
feltaras elvégzésére van sziikség, illetve mely teriiletek elfedése indokolt és ez alapjan a javasolt
tovabbi régészeti feladatellatasra.

gépi foldmunka (Korm. R. 19. § a) pont): A régészeti feltaras megvalésitasa érdekében, gépi eszkozzel végzett
régészeti foldmunka, amely nem foglalja magaban a beruhazas megvaldsitasa érdekében végzett
foldmunkat, igy kiilondsen a terméréteg letermelését (humuszolast).

kézi foldmunka (Korm. R. 19. § b) pont): A régészeti feltiras megvaldsitasa érdekében, gépi eszkoz nélkiil
végzett régészeti foldmunka, amely nem minésiil régészeti szaktevékenységnek.

megeldz6 feltdrds (Kétv. 7. § 6. pont): Irasbeli szerz6dés alapjan végzett olyan régészeti szolgaltatasi tevékenység
(régészeti megfigyelés, probafeltaras, teljes feliiletii feltaras), amely a foldmunkaval jaré fejlesztések,
beruhézasok altal érintett régészeti lelohelyek feltérasara iranyul.

miiszeres lelchely- és leletfelderités (Kotv. 7. § 12. pont): Légifelvételezés, a fold- és viz alatti épitmények és
targyak vagy azok maradvanyainak, lenyomatainak geofizikai Gton torténd felmérése, a fémkeresd
miiszerrel (detektorral) végzett lelettérképezés vagy -gyiijtés, geodéziai felmérés, és minden egyéb
miszerrel vagy anélkill folytatott olyan tevékenység, amely régészeti lelohelyek vagy leletek
felderitésére iranyul.

nagyberuhdazas (Kétv. 7. § 31. pont): A Kormény éltal rendeletben nemzetgazdasagi szempontbél kiemelt
jelentéségii liggyé nyilvanitott beruhdzas, a Tisza-volgy arvizi biztonsaganak névelését, valamint az
érintett térség teriilet- és vidékfejlesztését szolgalé program (a Viésarhelyi-terv tovabbfejlesztése)
kozérdekiiségérol és megvalositasarol szo16 2004. évi LXVIIL. torvény hatélya ala tartozé beruhazés, a
Nemzeti Infrastruktira Fejleszto Zrt. altal kezelt egyéb beruhézas, és a részben vagy egészben eurépai
uniés forrasbol megvalosulé beruhdzas, tovabba az a beruhdzas, amelynek megvalésitasi koltségeit
teljes egészében a kozponti koltségvetés fedezi, vagy amely tekintetében az Evt. szerint dsszevont
telepitési eljarast kezdeményeztek, vagy amely tekintetében az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL torvény szerint dsszevont integralt eljarast kezdeményeztek.

probafeltaras (Kotv. 7. § 15. pont): A régészeti lelshelyek allapotfelmérését, jellegiik, térbeli kiterjedésiik és
rétegsoraik megallapitasat célzo régészeti szolgéltatasi tevékenység.

régészeti bontomunka (Korm. R. 19. § c) pont): A régészeti orokség elemeinek feltaras keretében torténé
kibontasara és torténeti Gsszefliggéseinek értelmezésére iranyuld régészeti szaktevékenység (feliiletre
bontds, rétegbontds, régészeti emlék bontasa, nyesés, metszetek készitése), amely megelézo feltaras
esetén régészeti szolgaltatasnak mindsiil.

régészeti érdekii terilet (KStv. 7. § 17. pont): Valamennyi teriilet, természetes vagy mesterséges iireg és a
vizmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelshely eldkeriilése varhato vagy
feltételezheto.




régészeti feltaras (Kotv. 7. § 18. pont): Tudoméanyos mddszerrel végzett tevékenység (régészeti megfigyelés,
terepbejaras, probafeltaras, megel6z6 feltaras, mentd feltaras, tervasatas, miiszeres lelet- és lelohely-
felderités), melynek célja a régészeti 6rokség elemeinek felkutatasa.

régészeti foldmunka (Kotv. 7. § 36. pont):Régészeti lelohelyen a régészeti feltaras megvaldsitasa érdekében
végzett, a régészeti szolgaltatasi tevékenységhez kapcsolodé foldkiemelési munka, kézi és gépi
foldmunkak Gsszessége.

régészeti lelet (Kotv. 7. § 19. pont): A régészeti 6rokség érzékelt, felfedezett, feltart — jellegénél fogva — ingéd
eleme, fliggetleniil attol, hogy eredeti helyérél, dsszefliggéseibol, allapotabol elmozdult, elmozditottak-
e, vagy sem. Nem mindsiilnek régészeti leletnek azon kulturalis javak, amelyek 1711 elott keletkeztek,
és bizonyitottan miigy(ijteményben maradtak fenn.

régészeti leletek elsidleges feldolgozasa (R. 10. § (1) bekezdés 1) pont): Olyan mértékii feldolgozas, amely a
leletek egyedi tisztitasat, allagvédelmet biztosito sziikséges mértékii restaurdldsat, azonositasat,
biztonsagos tarolasat és tudomanyos-szakmai hozzaférését biztositja.

régészeti leldhely (Kotv. 7. § 20. pont): Nyilvantartasba vett, e torvény altal altalanos védelem alatt allo,
foldrajzilag koriilhatarolhaté teriilet, amelyen a régészeti orokség elemei torténeti Gsszefliggéseikben
talalhatok.

régészeti megfigyelés (Kotv. 7. § 21. pont): A beruhazas foldmunkdjanak régész altal a helyszinen torténd
folyamatos figyelemmel kisérése és a tevékenység régészeti dokumentalasa.

régészeti orokség (Kotv. 7. § 22. pont): Az emberi létnek a fold felszinén, a fold vagy a vizek felszine alatt és a
természetes vagy mesterséges iiregekben 1711 el6tt keletkezett érzékelheto jelentds nyoma (szerkezet,
épitmény, telep, maradvany, lelet, amelyek a régészeti orokség elemei), amelynek megorzése,
tanulmanyozéasa segit megismerni az egyetemes kulturat és rekonstrualni az orszag és a nemzet
torténelmét, népiink eredetét és fejlodését igazolja, bemutatja, alatdmasztja, és segit feltarni
kapcsolatat természeti kornyezetével, tovabba amellyel kapcsolatos informacioszerzés fo forrasai a
feltaras és egyéb kutatasi modszerek.

régészeti szolgaltatasi tevékenység (Kotv. 7. § 34. pont):Foldmunkaval jaro fejlesztéssel, beruhazassal
Osszefliggésben végzett régészeti szakfeladat, a feltarasra jogosult szerv altal a beruhazoéval kotott
szerzodés alapjan vagy hatosagi hatarozatban meghatarozottak szerint nyujtott — a régészeti feltaras
szakszeriiségét jogszabalyban meghatirozott feltételeknek megfelelé szakember révén biztositdo —
szolgaltatas.

régészeti utomunka (R. 10. § (1) bekezdés 3) pont): A régészeti leletek teljes restauralasa, végleges elhelyezése és
a régészeti feltaras és leletanyaga tudomanyos feldolgozasa.

régészeti veddovezet (Kotv. 7. § 23. pont): A védetté nyilvanitott régészeti lelGhely kornyezete, amely biztositja
annak fenntarthatésagat, megkozelithetdséget, tdjképi védelmét.

teljes feliiletii feltaras (Kotv. 7. § 35. pont): Régészeti lelohely foldrajzi koriilhatarolasat és a régészeti 6rokség
elemei torténeti dsszefliggéseinek kutatasat szolgald, a lelohely allapotfelmérését, jellege és rétegsorai
megallapitasat célzo régészeti szolgaltatasi tevékenység.

terepbejaras (Kotv. 7. § 25. pont): Minden olyan felszinen végzett kutatas, adatgyijtés és kiértékeld
dokumentélds, amely nem ismert régészeti orokségi elem felfedezésére vagy a régészeti leldhely
allapotanak ellenérzésére, illetve azonositasara iranyul, fiiggetleniil attél, hogy egyiitt jar-e a leletek
Osszegylijtésével, vagy sem.

teriiletatadas (R. 10. § (1) bekezdés 4) pont): A régészeti feltarast kovetéen a munkateriilet kivitelezési
tevékenységre allapotrogzitd jegyzokdnyvvel torténd atadasa a beruhazonak.

teriiletatvétel (R. 10. § (1) bekezdés S) pont):A régészeti feltarast megeldzéen a foldmunkaval jaré valtoztatassal
érintett munkateriiletnek régészeti munkavégzésre alkalmas éllapotban, allapotrogzitd jegyzokonyvvel
torténd atvétele a beruhazotol.

torténeti telepiilésmag (R. 10. § (1) bekezdés 6) pont): A mai telepiilések teriiletén talalhatd, az eredeti, torténelmi
telepiilésszerkezetet tiikr6zo, maradandé emlékeket nagy mélységben és tobb rétegben megorzo, a
telepiilés tobb évszazados miltjat és folyamatossagat mutato, jol lehatarolhatd, nagyobb, dsszefiggd
teriilet.

védetté nyilvanitott régészeti lelGhely (Kotv. 7. § 33. pont): Miniszteri hatarozattal vagy e torvény alapjan
miniszteri rendelettel védetté nyilvanitott, kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelohely
kategdridba sorolt kiemelked6 torténeti és kulturalis jelentoségii régészeti lelohely.



3) Hatésagok és hataskorok nagyberuhdzas esetén:
3.1. A beruhazas engedélyezési eljarasiban kozremiikodé szakhatésag
Ha az adott engedélyezési eljarasrél szolo Korm. rendelet kijeloli, akkora jdrdsi épitésiigyi és
orokségvédelmi hivatal (pl. az épitési engedélyezés esetén a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6.
melléklete, Gsszevont telepitési eljaras esetén 7. melléklete).
3.2. Régészeti feltarassal kapcsolatos eljarasok
3.1.1. Probafeltaras bejelentésével kapcsolatban hataskorrel rendelkezd hat6sag
Jardsi épitésiigyi és orokségvédelmi hivatal
3.1.2. Feltarasi engedélyezéssel kapcsolatban hataskodrrel rendelkez6 hatésag
A) Koltséghatart meg nem halado régészeti feladatellatis esetén a teljes felilletii feltaras
engedélyezése és minden ezzel kapcsolatos dontés:
Jardsi épitésiigyi és orokségvédelmi hivatal
B) Koltséghatart meghaladé régészeti feladatellatas esetén a tovabbi régészeti feladatellatas
meghatarozésa és a feltaras engedélyezése, valamint a szorosan ehhez kapcsolddo hatdsagi dontések
(dontés kiegészitése, kijavitasa, engedély modositasa):
Budapest Féviros Kormdnyhivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatala
C) Egyéb, kiilon nevesitett hataskorok a feltarassal kapesolatban (minden esetben):
— a régészeti emlék eldkeriilése esetén annak megtartasarol, kezelésérél, allagmegorzésérol:
Jarasi épitésiigyi és orokségvédelmi hivatal
— arégészeti feltaras ellendrzése: jardsi épitésiigyi és orokségvédelmi hivatal
3.3. A Kormany altal jogszabalyban nemzetgazdasagi szempontbél kiemelt jelentdségiivé
nyilvanitott beruhdzasok esetén:
A beruhazasrol sz6l6 Korm. rendeletben meghatarozott eljarasokban az ott nevesitett vagy
masként meghatarozott hatosag, illetve szakhatésag jar el. A Korm. rendeletben nem emlitett
eljarasokban az altalanos szabalyok szerint kell eljarni.
Sok esetben a Korm. rendelet az ,,6rokségvédelmi hatdsagi engedélyezési eljarasok és régészeti
feltarasokkal kapcsolatos eljarasok (a tovabbi régészeti feladatellatas meghatarozasa kivételével)”
lefolytatasara jeloli ki a jardsi épitésiigyi és orokségvédelmi hivatalt. Ez azt jelenti, hogy a tovabbi
régészeti feladatellatas meghatarozasara nem vonatkozik a jarasi hivatal kijellése, ebben az
iigyben az altalinos szabalyok az iranyadok, azaz a BFKH Epitésiigyi és Orikségvédelmi
Hivatala jar el.




