

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött a **PÉNZÜGYMINISZTERIUM**

(képviseli: Végh Szabolcs – 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.),

Bankszámlaszám: 10032000-01454055-00000000

Adószám: 15303079-2-41

KSH azonosító: 15303079-8411-311-01

mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrésről

az **Audit Network Hungary Kft.**

(képviseli: Wessely Vilmos ügyvezető igazgató – 1036 Budapest, Galagonya u. 5.),

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-717898

Nyilvántartási szám: 002158

Nyilvántartó hatóság: Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Bankszámlaszám: 10918001-00000006-10600007

Adószám: 12756904-2-41

mint megbízott (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban Megbízó és Vállalkozó együtt: **Szerződő Felek** – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2010. február hó 10. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek a megvalósítási és teljesítményterv minták kidolgozására, az abban megnevezett ágazatok tekintetében.

A Vállalkozási Szerződés III.1.1.a) és III.1.1.b) pontjában meghatározott teljesítési határidő a II.2. pontjában meghatározott feladat (megvalósítási és teljesítményterv alapminták kidolgozása) határidőben való megvalósítása a szerződéskötéskor előre nem látható okok miatt nem tartható, mert a meghatározott ágazatokra vonatkozó mintatervek kidolgozásának időigényét a munkába bevont minisztériumi szakértők által felvetett szempontok megvitatása megnövelte. A konkrét intézménytípusokra vonatkozó kitöltött tervek határidőben való elkészítése a munkába bevont intézmények vélelmezettnél magasabb fokú leterheltsége miatt nem lehetséges. Az így megállapított határidő változatlanul hagyása a jelzett okok miatt a Szerződő Felek, valamint az általuk bevont intézmények által a szerződés teljesítése érdekében tett erőfeszítéseikre tekintettel mindkét fél lényeges, jogos érdekeinek a sérelmével járna.

II. A fentiekre tekintettel a Szerződő Felek közösen – a Kbt. 303. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a Vállalkozási Szerződés III.1.1.b) pontjában meghatározott és korábban módosított, eredetileg 45 napos határidőt további 60 nappal meghosszabbítják. Ekként a III.1.1.b) pontban meghatározott határidő 120 napra változik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak, azokat a Szerződő Felek magukra nézve a továbbiakban is irányadónak tekintik.

Jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás 4 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződést áttanulmányozták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jogosult képviselőik által, cégszerűen aláírták.

Budapest, 2010. május 6.


Megbízó



AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 8.
Kamara Reg.sz.: 002158


Vállalkozó