

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött a **PÉNZÜGYMINISZTERIUM**

(képviseli: Végh Szabolcs – 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.),

Bankszámlaszám: 10032000-01454055-00000000

Adószám: 15303079-2-41

KSH azonosító: 15303079-8411-311-01

mint megbízó (a továbbiakban: **Megebízó**),

másrésztől

az **IFUA HORVÁTH & PARTNERS KFT.**

(képviseli: dr. Bodnár Viktória – 1119 Fehérvári út 79.),

Nyilvántartási szám: Cg. 01-09-063411

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Cégbíróság

Bankszámlaszám: 12001008-00101938-00100005

Adószám: 10304491-2-43

mint megbízott (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban Megebízó és Vállalkozó együtt: **Szerződő Felek** – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2010. február hó 10. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek a megvalósítási és teljesítményterv minták kidolgozására, az abban megnevezett ágazatok tekintetében.

A Vállalkozási Szerződés III.1.1.a) és III.1.1.b) pontjában meghatározott teljesítési határidő a II.2. pontjában meghatározott feladat (megvalósítási és teljesítményterv alapminták kidolgozása) határidőben való megvalósítása a szerződéskötéskor előre nem látható okok, így a projekt-munka keretében lefolytatott szakmai viták – részben a korábban gondoltnál szélesebb államigazgatási szakértői kör bevonása miatti – elhúzódása miatt nem tartható, és a meghatározott ágazatokra vonatkozó mintatervek kidolgozásának időigényét a munkába bevont minisztériumi szakértők által felvetett szempontok megvitatása is növelte. A konkrét intézménytípusokra vonatkozó kitöltött tervek határidőben való elkészítése a munkába bevont intézmények vélelmezettnél magasabb fokú leterheltsége miatt nem lehetséges. Az így megállapított határidő változatlanul hagyása a jelzett okok miatt a Szerződő Felek, valamint az általuk bevont intézmények által a szerződés teljesítése érdekében tett erőfeszítéseikre tekintettel mindkét fél lényeges, jogos érdekeinek a sérelmével járna.

A fentiekre tekintettel a Szerződő Felek közösen – a Kbt. 303. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a Vállalkozási Szerződés III. 1.1.a.) és III.1.1.b) pontjaiban meghatározott 15 napos határidőt további 15 nappal meghosszabbítják. Ekként a

III.1.1.a) pontban meghatározott határidő 30 napra, a

III.1.1.b) pontban meghatározott határidő 60 napra


változik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak, azokat a Szerződő Felek magukra nézve a továbbiakban is irányadónak tekintik.

Jelen Vállalkozási Szerződés Módosítás 4 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződést áttanulmányozták, és az, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jogosult képviselőik által, cégszerűen aláírták.

Budapest, 2010. április 6.



Vállalkozó

IFUA Horváth & Partners
Vezetési és Informatikai
Tanácsadó Kft.