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VALLALKOZASI SZERZODES 1. sz. médositasa
amely 1étrejott

egyreszrél a Beliigyminisztérium (székhely: 1051 Budapest, Jozsef Attila utca 2-4.;
torzsszam: 311607, addészam: 15311605-2-41; szamlavezeté pénzintézet: Magyar
Allamkincstdr; szdmlaszam: 10032000-01483305; képviseli: Dr. Szalé Péter, mint
megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel§®”)

masreszral az L-1T Group Kft. (székhely: 1133 Budapest Vaci Ut 76. adoszam: 11712152-2-
41 cegjegyzékszam: Cg. 01-09-931203, szamlavezetd pénzintézct: CIB Bank Zrt,,
bankszamlaszam: 10702318-49343707-51100005, képviscli: Sziics Zoltan, mint vallalkozd
(tovabbiakban;, Véllalkoz4™)

a tovdbbiakban egyitt: , Felek”

kozott alulirott napon és helyen a Megrendeld és a Villalkozé kozott 2012. janudr 25-én
Iétrejott BM/524-24/2012. iktatészdmi Villalkozdsi Szcrzddés (tovabbiakban:
Szerzidés) modositisdra az alibbi feltételek mellett:

1. A szerzodés-modositas elézményei, célja és indoka:

1.1, A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, mint timogaté (a tovabbiakban: Tamogatd)
képviseletében eljardé VATIL Magyar Regiondlis Fejlesztési eés Urbanisztikai Nonprofit
Eft., mint kézremiikddo szervezet (a tovabbiakban: | Kozremiik6dd Szervezet™) valamint
a Nemzceti Fejlesztési €s Gazdasdgi Minisztérium, mint kedvezményczett 2010. 4prilis 9.
napjan az Epitésiigyi hatosagi engedélyeczési cljarast tdmogatd elektronikus
dokumentacids  rendszer megvalositisa”  cimi, EKOP-1.A,1-08/C-2009-0006
azonositdszamui projekt (tovabbiakban: ,,ETDR Projekt™) vonatkozisiban tdmogatasi
srerzOdeést (a tovabbiakban: ., Tamogatasi Szerzddés™) kotittek,

1.2. Az ., ,,ETDR rendszerfejlesztés megvalositasa” elnevexzésii alprojekthez kapesolodo
informatikai  mindségbiztositdis  (EKOP-1,A,1-08/C-2009-0006)"  megvalositisa
crdekeben Megrendeld kozbeszerzési eljarast folytatott le. A kdzbeszerzés célja az
EKOP-1.A.1-08/C-2009-0006 szamu ,Epitésigyl hatosdgi engedélyezési eljarasokat
tdmopatd clektronikus dokumenticios rendszer (ETDR) megvaldsitisa™ cimii az Eurdpai
Unié Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap éltal tarsfinanszirozott ETDR Projekt
informatikai  minGségbiztositasi  alprojektiének (a  tovdbbiakban: |, Alprojekt”) .
megvalositisa,

1.3, A Megrendeld a Vallalkozdval mint nyertes ajanlattevdvel 2012, januar 25-én megkototte
a BM/524-24/2012. iktatészami Villalkozisi Szerzédést az ,,ETDR rendszerfejlesztés
megvaldsitidsa®  elmevezésii  alprojekthez (tovabbiakban: Rendszerfejlesztés
alprojekt) kapesolodo informatikai minoségbiztositas megvalositasa érdekében.

2.1. Jelen szerzodés-modositas célja a szerzOdés teljesitési hatridejének meghosszabbitasa a
Rendszerfejlesztés alprojekt teljesitési hataridejére tekintettel, az ETDR projektre
vonatkozo tamogatasi szerzddésscl (TSZ) Gsszhangban,
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A szerz6dés hatilya és teljesitésének hatdrideje a Rendszerfejlesztés alprojekire
vonatkozd szerzddés teljesitésére tekintettel keriilt meghatdrozasra, tekintettel arra, hogy
annak teljcsitése még nem tortént meg; azok eredménytermékei teljes korticn még nem
késziiltek el és igy azok atadas-atvételében valo kozremikodés és mindségiiknek
cllenérzése, amelyek az informatikai min6ségbiztositasi szerzédés targyai, teljes konien
még nem valosulhattak meg.

272, A szerz6dés-madositis a szerzddés | X. A szerz6dés moddositisa” pontjaval dsszhangban,
a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapjan tortént. A Témogatdsi Szerzédésben az ETDR projekt
megval6sitasi hataridejének meghosszabbitasa, és ezzel dsszhangban a Rendszerfejlesztés
alprojektre vonatkozé szerzOdés teljesitési hatiridejénck meghosszabbitasa a
mindségbiztositisi szerzddés megkdtésének idépontjdban nem volt elSrelathats. A
szerzbdés hatéridejének meghosszabbitisa nélkiil az Alprojekt keretében nem lenne
biztositott a mindségbiztositasi feladat, amely okan az cgész ETDR projekt megvalositasa
veszélybe keril.

2. A Szerzédés a IL. A SZERZODES HATALYA pontjanak elsé bekezdése helyébe az
alabbi szoveg Iép:

Jelen szerz3dés — a jelen szerzBdésben foglalt megsziinési, illetve megsziintetési esemnények
hekdvetkezését kivéve — a Rendszerfejlesztés Alprojekt teljesitését kivetd 15. nap, legkésibb
2012. december 15-ig tart.”

3. A Szerzédés V.2 A TELJESITESE MODJA pont elsé bekezdése helyébe az alabbi
rendelkezés lép:

A Villalkozd teljesitését Megrendelé akkor fogadja el, ha Vallalkozé a szerzdéses
kotelezettségeinek eleget tesz és az atadott rendszer az €les inditast kdvetd legkésébb 15.
napon rendeltetésszertien mikodik.

4. A Szerzédés V.2.4. Mindségbiztositdsi jelentés, a végmindsités és a mindségellendrzési
jegyzokomyvek elfogadisa pontjinak 1. alpontjinak misodik bekezdése helyébe az
aldbbi szoveg lép:

A VIL 3. és VIL 4. pontban meghatérozott teljesitésigazolas alapjat Vallalkozo negyedeves
minéségbiztositasi jelentése ¢s utolsd jelentése kepezi.

Az utolsd dokumentacié benyijtasanak hatarideje az V.4.3. pontban foglaltaknak megfelelGen
2012. december 5.”

5. A Szerzidés V.3. A TELJESITEST IGAZOLO ATVETELI JEGYZOKONYVEK
pont kiegésziil a kivetkezd mondattal:

Amennyiben az utolsé dokumentaciéban megjelenitett Atadott tétellel kapesolatosan kijavitasi
igény meriil fel, azt a Megrendeld 5 munkanapon beliil adja meg a Villalkozdnak. A
Villalkozé a kijavitott részcket 2 munkanapon belill kiteles a Megrendelének atadni.
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6.1. A Szerzédés V.4. TELJESITESI HATARIDO pont 1. alpontjdnak c) és d)
bekezdéseinek helyébe az aldbbi rendelkezés 1ép:

»C) a rendszer atadas-atvétele vonatkozasaban (végmindsités) a Rendszerfejlesztd teljesitését
kdvetd 15 nap, de legkésdbb a rendszer éles indulasat megel6z6 nap;

d) a rendszer éles indulasat kbvetd finomhangolas szakaszanak eredményes cltclte esetén
2012, november 30., illetve ha a Rendszerfejlesztd teljesitése ezen tal térténik meg, akkor a
teljesitést kévetd 15. nap, de legkésébb 2012, december 15.”

6.2. A Szerzédés V.4. TELJESITES]I HATARIDO pont 3. alpont utolsé mondatinak
misodik tagmondata helyébe az alabbi rendelkezés 1ép:

wAZ utolséd jelentés rendelkezésre bocsajtasi hataridcje 2012, december 5. napja, illetéleg az
V.4.1.4) pont esetében 2012. december 05. napja, de legkésbb 2012, december 15.”

7. A Szerzédés VI, VALLALKOZOI DiJ pontjsnak 1. alpontjanak tiblizatanak elsé
sordban a ,Negyedév” kifejezés helyébe az , fddszak” kifcjezés 1ép. A negyedik sor az
alabbira modosul:

2012, III. negyedév 2 076 666 560 700 2 637 366
valamint ezt kivetden kiegésziil az aldbbi sorral:
2012. utolso idGszak 4 000 000 1 080 000 5 080 000

8.1. A Szerzidés VIL FIZETESI FELTETELEK pont 3. alpontjinak mésodik bekezdése
helyébe a kivetkezd szdveg lép:

»AZ utolsd dokumenticié benydjtasinak hatérideje 2012. december 5. napja, illetve az V.43,
pontban foglaltaknak megfelelGen legkésGbb 2012. december 15.”

Az utolséd jelentésnek tartalmaznia kell minden dokumentumot, amely a szerzddés I, pontja
szerinti valamennyi feladat elvégzését igazolja.”

8.2. A Szerzédés VIL. FIZETEST FELTETELEK pont 3. alpontjanak harmadik
bekezdésében a ,(havi, negyedéves, escti)” szivegrész helyébe a ,,(havi, negyedéves, eseti,
utolsd)” szoveg lép.

9. A Szerzidés XIII. A SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE pont 5.
alpontjaban a negyedik francia bekezdéshdl torlésre keriil a ,,(2012. szeptember 15.)”
datumra, 10. alpontjinak mdasodik bckezdésébil pedig a ,,(2012. szeptember 16.)”
datumra valo hivatkozas,

10. Egyéb rendelkezésck

10.1. A szerzbdes-modositisra a Magyar Kdztarsasag hatdlyos jogszabilyai irdnyaddak. A
szerzodésmoadositasban nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a kzbeszerzésekrél sz616 2003,
évi CXXIX. toérveny, a szerzoi jogrol szdldé 1999. évi LXXVI, torvény, a 2007-2013
programozasi idészakban az Eurdpai Regionilis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis
Alapbol és a Kohézids Alapbol szarmazd timogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolé
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4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, az &llamhaztartasi jogszabalyok, valamint a targyhoz
kapcsolddd jogszabalyok vonatkozo rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.2. A Szerzodésnek jelen szerzédes-modositassal nem érintett részei és mellékletei
valtozatlanok maradnak.

A jelen szerzddés 6 eredeti példanyban, magyar nyelven késziilt, melybdl Megrendels 4,
Vallalkozo 2 példanyt kap.

A jclen szerz6dés 4 oldalas, amelynek-minden oldaldt, a Felek elolvasas és értelmezés utan,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t az alabbi helyen és idében jovahagyolag aldirtak.

. LJar Group Kft,
E a A d33 Budﬁpaat, Vacl ut 7g
' g S082EM: 11712150041

L RN ZEl et .
o Bk Aksooaar O1 08 631 203
.............................................. A2 L2y - 2318-49843707.5 1100005

Sz#fics Zoltan

V. L-IT Group Kft,, ligyvezetd igazgatd

Beligyminisztérium, teriiletrendezes
¢pitésiigyl helyettes allamtitkar

Bp., 2012. &v &, hé 12 nap Bp., 2012. év °°.. hé#& nap
A pénziigyi fedezet rendelkezésre all: Ellenjegyzem:
................ M Oﬂ’ﬁﬁwd/;
Pénziigyi Eroforras-gazdalkodasi Peres Kepviseleti és Szerzgdes-
Féosztaly elokeszitd FGosztaly
i
Bp., 2012. év. 3. h6 2onap Bp., 2012. év O, n678 nap

Igazgatosag alairasa



