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1. PREAMBULUM

A Kormany az U] Magyarorszag Fejlesztési Terv Elekironikus Kozigazgatas Operativ Program (a to-
vabbiakban: EKOP) 2009-2010. évi akcidtervében nevesitette a Felelfsen, felkdsziilten a biintetés-
vagrehajlasban” elnevezés(i kiemelt projekt thmogatasi konstrukciot, amelynek kedvezményezetije az
lgazsagligyi és Rendészeti Minisztérium (IRM),

Figyelemmel arra, hogy a Blintetés-végrehajtas Orszagos Parancsnoksaga (BVOP) és az IRM egyardnt
meagkeriilhetetlen szerepld, az BVOP és az IRM kézds fejlesztési javaslat kidolgozasa, illetve tamoga-
tasra torténd benyijtasa mellett dontott. Ennek értelmében a projektgazdai teenddket 2010. majus 28-ig
az IRM latta el. Az egyiittmilkddés kereteként az érintett felek konzorciumot hoztak létre, amelynek
vezetbje 2010. majus 28-ig az IRM valt,

A Magyar Koztarsasag minisztériumainak felsorolasardl szélé 2010. évi XLII. térvény értelmében az
IRM jogutddja a Belligyminisztérium (BM), ezért 2010. majus 20-t8l a projektgardai feladatokat a BM

végzi.

A benyujtott EKOP-1.1.6 azonositdszami palyazatot 2009. oktéber 5-6n a Nemzeti Fejlesztési Ugynok-
ség (tovabbiakban: NFU), mint Iranyitd Hatdsag nevében eljaré VATI Nonprofit Kft., mint Kézremikads
Szervezet (a tovabbiakban: KSz) befogadta. A KSz 2010. mércius 1. napjan kelt levele szerint az NFU
tamogatésra érdemesnek itélte a Feleldsen, felkésziiften a biintetés-végrehajtasban” cimii, EKOP-
1.1.6-08-2009-0001 azonositdszamu kiemelt projektet (tovabbiakban: Projekt).

A projekt a 6. pontban felsorolt biintetés-végrehajtdsi intézetekre, valamint a Bintetés-végrehajtas Or-
szdgos Parancsnoksagara (a tovabbiakban: BVOP) (& dokumentum tekintetében egyiitt a tovabbiak-
ban: bv. szervek) terjed Ki.

Az egylitmiikédés alapelveiként hatdrozandd meq:

— egymas kdlcsénds tajékoztatasa (partherséq),

— a dontés-eldkeszitd, illetve déntéshozé testiiletekben a felek aranyos képviseletének biztosita-
sa {ardnyossag),

— a rovid hataridékre tekintettel a projekt végrehajtdsa soran a hatékony és gyors megoldasok
elényben részesitése; :

— a projekt veégrehajtdsa sordn az Atlathatdosag feltételeinek biztositasa, mind a dontés-
eldkészitesi folyamatokban (feleldstk, hatarid6k egyértelmiivé tétele), mind az egyes részfel-
adatok végrehajtasaban,

- egycsatornas kommunikéciés rendszer mikddietése a tamogatast biztositd szervezetek felé.

Az alapelveket részletesen a felek kozott létrejive konzorciumi megéllapodas régziti.

A projekt megvaldsitasara 1 232,5 millié Ft 6sszegl unids — Eurdpai Regionalis Fejlesziési Alap — és
hazai tamogatas felhasznalasaval kerlilhet sor. A tamogatasra benyijlolt, elGzetesen értékelt és jova-
hagyott projekt-adatlap, illetve megvalsithatésagi tanuimany (egyiittesen a tovabbiakban: Projekt) e
dokumentum mellékletét képezi, amelyek fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra,

2. A PROJEKT ALAPITO DOKUMENTUM BEMUTATASA
AZ ALAPITO DOKUMENTUM TARTALMA, CELJA

Jelen alapitd dokumentum egységes formaban ridgziti a bv.szerveken végrehajtandd informatikai fej-
lesztessel kapcsolatos alapvetd informacickat az elavult, korszer(tlen, a fogvatartottak ellatasaval kap-
csolatos nyilvantartasi kitelezetisageket végzo célalkalmazasok kivaltasa, agységesitése, bovitése; a
korszerdtlen human erdforrds nyilvantartas kivaltasa, egységesitése, bdvitése &s a szolgaltatasok
rendszertechnoldgiai megujitasa (informatikai infrastruktira és miikddési kdrnyezet konszolidalas) ér-



dekében. Ennek keretében a dokumenturn tartalmazza a Projekt szervezetli és mikddési szabalyait, a
hataskoriket és feladatokat.

AZ ALAPITO DOKUMENTUM KARBANTARTASA

A Projekt Alapitd Dokumentumot (tovAbbiakban: PAD) a beligyminiszter, a blintetés-végrehajtas or-
5z8gos parancsnokaval egyetértésben hagyja jova, illetve modosithatia. A PAD érvényessége a Projekt
élettartamara vonatkozik. A Projekt koriilménysiben felmeriihetd valtozasok kévetkeztében a PAD egy

Jejlddd" dokumentum. A PAD (jabb verzidi egyértelmien megkildnbbztetd verzioszammal rendelkez-
nek.

A PAD modositasat a Projekt Operativ Bizoltsag kezdeményezheti. A PAD mdbdositasi javaslatanak
tartalmaznia kell a valtoztatas okat, illetve leirasat,

A MUKODESI REND SZERKEZETE

A PAD a kiivetkezbket hatarozza meg definitlv modon;

A Projekt tartalmat, jellemzdgit, ezen bel(l céljat, felépitését, mikddését,
A Projekt jogi hatterét,

A Projekt szervezetét, a Projekt feladatait, a feleldsséqi viszonyokat,
Kiilsd szakérték igénybevétalét,

Kockazatkezelési ismérveket,

3. APROJEKT TARTALMA

A fejlesztés célja megujitani a bintetés-végrehajtasi szervek teljes informatikai rendszerét, amely fej-
lesztés fokuszaban a fogvatartotti rendszer korszerisitése és funkciondlis bivitése all. Ezen tilmentien
tervezzik a human erdforrds adminisztraciot végzo alkalmazas korszer(sitését és funkcionalis bovité-
sét is. Az alkalmazasok korszer(isitése mindkét esetben jelenti a statisztikai, elemzdé-értékeld, dontés
elfkaszitd, dontés tAmogatd képességek javitasat is. Terveink kdzitt szerepel a torvényi eldirasoknak
megfelelé ondline adatszolgaltatds képességének szabvanyos Kialakitdsa (interface) az eqyOttmikado
tarsszervekkel. Célunk olyan korszer( alkalmazasok létrehozasa, amelyek tovabbi bévitésével eqyéb
informatikai szolgdltatdsi mindség javitds is elérhetd (cimtar, beléptetd rendszer integralhatésag,
biometrikus azonositas kepessége, tavfeliigyelet, tavmenedzselhetdség, tav-segitségnyljtas stb.)

Az informatikai rendszer teljes alapinfrastruktirajanak megujitasa korszer( rendszertechnolégia elvéra-
sok mellett (bongészd alapl vagy virtudlis technologia, grafikus felhasznaldi fellilet, iroda-
automatizalasi, azaz alapveto szovegszerkesztési s tablazat kezelési képesség) a harmadik életeiklu-
son Wl jaro eszkdzpark amortizacios cseréjével.

A fogvatartotti nyilvantartas korszerlsitése mellett tovabbi informatikai szolgélitatdsok korszer(isitését is
tervezziik, igy a helyi strukturalt halézatok kialakitasat, nyomtatd kKonszolidaciét, illetve a rendelkezésre
allas képességanek javitasat is.

Az alapinfrastruktira fejlesztésével Jarulékosan egyéb informatikal szolgaltatasok bevezethetéségéhez
sziikséges fejlesztések is vegbemennek, igy az integralt hang-adatatvitelre képes haldzat konszolida-
cio, tartomanyi miikédés kiterjesziése (cimtarszolgaltatds, irodai munka szabvanyositdsa), informatikai
hiztonsag nivelése (homogén rendszertechnoldgia, hibatlird képesség javitisa.

Az alapinfrastruktira mikddtetéséhez kapcsolddd rendszerizemeltetdi, rendszergazdai tovabbképzé-
sek megvaldsitisa, amely eredményeként cabkkenthetd az informatikai rendszerben alkalmazott out-
sourcing.

Az eréforrasok kdzpontositasa mellett a jelenlag szétszért, sok esetben parhuzamos fejlesztések kon-
cepeiondlis és stratégiai szempontok szerint egységesithetéek.



A fejlesztés soran érvényesiteni kivanunk hosszl tavl fejlesztési elképzeléseket, figyelemmel a jelen-
legi informatikai kérnyezet nyljtotta képességekre (kbzponti adatbazis szemlélet technikai mésolatként
elosztott adatbazis architektUraval a tav-adatatviteli halozat Uzemképességi tulajdonsaga miatt.) A fej-
lesztés soran végrehajtandd eszkézfejlesztés célja olyan rendszertechnoldgiai vAltas, amely az intéze-
tifintézmeényi izemeltetési és fenntartasi tevékenységet a helyi szintd informatikai infrastuktira elemek
miikodtetésére, a hibalokalizalasra és felhasznalo tamogatasi feladatok ellitasdra redukalja és hosz-
szabb tavon lehetfvé teszi a hibajavitds minimalis szakértelermmel t6rténd végrehajtsat.

4. APROJEKT CELJA

A bv. szervek informatikai rendszerének modernizalésa (j, korszerli rendszertechnologiai megoldasok
altalanos bevezetésével. A fejlesztéssel alapvetden megviltozik az informatikai szolgéitatasok rendsze-
re, korszerd, egyseges informatikai infrastrukturdlis kérnyezet valosul meg, amely orszagosan homo-
gen, un. egyenszilard (minéségében azonos) mennyiségi jellemzdiben eltérd informatikai rendszert épit.
A homogen informatikai kérnyezet kiatakitasa mar rividtavon biztositja a koltséghatékony informatikai
gazdalkodast (lzemeltetési és fenntartdsi kdltségek kézpontositasaval, fajlagos mikodési kéltségek
tervszerd csOkkentésével), masrészt az informatikai tAmogatas egységesitésével Kialakithatd olyan
normativ mikadés, amely az adminisztrativ feladatatok idéraforditasanak csdkkentését, Igy a mikades
hatekonysagot noveli. Megteremthetévé vainak a szerepkérhiz illeszkedd norma alapl kiszolgalas
feligtelei, ehhez illeszkedd informatikal birtonsagi rendszer, A fejlesziés elsédleges célja fenti elveknek
megfeleld Oj alkalmazasok fejlesztése, illetve a célalkalmazas rendszerek mikédéséhez szilkséges
informatikai infrastrukturalis feltételek megteremtése.

Az elavult, korszeritlen nyilvantartasi kitelezettségeket végz6 célalkalmazasok kivéltasa, a szolgélta-
tasok rendsrertechnologiai mequjitasa.

Fogvatartotti rendszer jrairasa, bivitése, adatszoigaltatasi képesség javitasa

Human nyilvantartds Ojrairasa, bovitése, adatszolgaltatési képesség Javitasa

Korszerld rendszertechnologiai alapinfrastruktira kiépitése

Hélbzat, szerver, munkaallomas, nyomtatd konszolidécid

Informatikai szakallomany és felhasznalbi képzés
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5. APROJEKT JOGI HATTERE

A Projekt mikadési keretrendszerdt meghatirozd legfontosabb jogszabalyok és mas jogi eszkozdk a
kovetkezdk:

1959, évi IV. torvény a Polgari Torvénykdnyvrél

1992, évi XXXVIHI. tbrvény az allamhaztartasrol

2000. évi C. térvény a szamvitelrdl

2003. evi CXXIX. tirvény a kizheszerzésekrdl (Kbt.)

2008. évi CV. tdrvény a kéltségvetési szervek gazdilkodasardl

193/2003. (X1.26.) Korm. rendelet a kltségvetési szervek belsd ellendrzésérdl

54/2005. (11.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operativ programijai, és az EQUAL

Kézdsségi Kezdemenyezés Program asetében alkalmazhatd biztositékokkal kaposolatos szaba-
lyokedl (Bizt. R.)

8. 565/2005. (111.26.) Korm. rendelet a jogszabalysértd, nem rendeltetésszent vagy szerzidésellenes
modon felhasznalt eurdpai unids forrasokbdl szarmazé és a kapcsolddd allami tAmogatasok be-
hajtasanak eljarasi rendjérdl

9, 102/2006. (IV, 28.) Korm, rendelet — az Eurdpai Unié altal nydjtott egyes pénziigyi tAmogatésok
felhagznalagéval megvaldsuld, és egyes nemzetkdzi megillapodazok alapjan finanszirozott prog-
ramok monitoring rendszerének Kialakitasarol és mikddesérol

10. 2552006, (XN, 8.) Korm. rendelet 2 2007-2013 programozasi iddszakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alaphol és a Kohézios Alapbdl szarmazd tAmogatasok
felhasznalasanak alapvetd szabalyairdl és felelds intézményeirdl

Nook N



11.

12.

13.

14,

15.

281/2006. (XI1.13.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozési idészakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbol és a Kohézibs Alapbol szarmazd tAmogatasok
fogadasahoz kapcsolodd pénziigyi lebonyolitasi és ellendrzési rendszerek kialakitasardl

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az llamhaztartas mikddési rendjérél

16/2008 (X11.28.) MeHVM-PM egyiittes rendelete a 2007-13 idészak strukturilis alapok és a Ko-
hézibs Alap tamogatasa felhaszndlasanak altalanos eljarasi szabélyairol

11/2007. (11.28.) MeHVM-OTM egyiittes rendelet az Allamreform operativ program &s az Elektro-
nikus kdzigazgatas operativ program végrehajtadsaban kbzremiikido szervezet kijoldléssrol

1006/2007. (Il. 12.) Korm. hatarozat — az Uj Magyarorszag Fejlesziési Terv operativ programjai
keretében 2007, februdrban meginditandé tdmogatési konstrukcickrol

Az Eurdpai Kézésség vonatkozé jogszabélyal

16.

17,

18.

6.

Az Europai Parlament és a Tandcs 1081/2006/EK rendelete (2006. julius 5.) az Eurdpai Szocidlis
Alaprol és az 1784/1999/EK rendelet hatalyon kivill helyazésérél

A Tanacs 1083/2006/EK rendelete az Eurdpai Regiondlis Fejlesziési Alapra, az Eurdpai Szocialis
Alapra &s a Kohézios Alapra vonatkozd dltaldnos rendelkezések megéllapitasarol és
1260/1999/EK rendelet hatalyon kivill helyezésérét

A Bizoltsag 1828/2006/EK rendelete (2006. december 27.) az Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alapra, az Europai Szocidlis Alapra és a Kohézids Alapra vonatkozd Altalanos rendelkezések
megallapitasardl sz6ld 1083/2006/EK Tanacsi rendelet, valamint az Eurépai Regionalis Fejleszté-
si Alaprol szold 1080/2006/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi rendelet végrehaijtasarol

A PROJEKT FELEPITESE, MUKODESE, HATOKORE

A Projekt megvaldsitasa tdbbszint( projektszervezetben torténik, A projekiszervezet leirasit részlete-
sen a 7. fejezet tartalmazza.

A projektmegvaldsitas sordan az egyes résztvevék kozotti kommunikacio és koordinacid csatorndit, va-
lamint azok mikodteteését kiemelt feladatként kell kezeini.

A PROJEKT ALTAL LEFEDETT TEVEKENYSEGEK (TARGYI HATALY)

Az informatikai rendszer korszerlisitésének kiemalt feladatai

1.

6.

A bv. szervek helyi halézatanak (LAN) korszer(isitése, strukturalt kabelhalozatok kialakitasa (in-
tegralt hang-, adatatviteli infrastruktira megteremtése)

A bv. szervek szervereinek cseréje és egységes, egyenszilard intézeti halbzati operdcios rend-
szer-struktara |&trehozasa, integralasa, tavfelligyeleti- és kézponti cimtar szolgaltatasok beve-
zetése, irodai alkalmazasok egysegesitése, homogenizalasa

A bv. szervek munkadllomasainak, terminaljainak korszer(isitése (a karakteres UNIX terminalok
cseréje)

A fogvatariotti rendszer korszer(isitéze, djrairdsa, funkeiondlis bivitése (letétkezeld-, &lelmezé-
si-, fogialkoztatasi-, fénykepkezeld-, egészségigyi jaro- és fekvobeteg ellaté-, on-line lekérde-
z8-, vezet(-iranyito és statisztikai alrendszerek)

A személyi dllomany személyligyi nyilvantartasaval kapcsolatos alkalmazas fejlesztése, korsze-
risitése, funkcionalis bovitése (személyiigyi-, fegyelmi-, egészségiigyi- és fizikai Allapot felmé-
rést nyilvantartd-, szolgélatszervezési alrendszer)

Felhasznalébarat Gzemeltetési kirmyazet kialakitdsa, rendelkezésre allas és hibatlrd képesség
javitasa

A falhasznaldi igények kiszolgalhatosaganak alappillére a lokalis halozatok korszeriisége. Ez a halozati
rendszer valésitja meg egy telephelyen beliil a felhasznaldk kézdtti kommunikaciot, a kdzponti erdfor-
rasok elérhetbségét {levelazés, Internet-, Intranet alkalmazasok, telefonszolgaitatas, stb.).



A bv. szervek 34 telephelyén jelenleg teljesen inhomogén LAN-ok iizemelnek, amelyek nem képesek
megfeleini tovabb a megndvekedett igények miatt jelentkezé jelentds savszélesség-kovetaiményeknek,
Gyakori problémat jelent még, hogy a meglévé rendszerek a korébbi évek igényei szerint épiiltek, igy a
bévitésiik is problémakat okoz.

A helyi halozatok korszeriisitése esetén a felhasznalok gyorsabban, hatékonyabban tudjak végezni a
munkajukat, a homogén rendszer az energiatakarékos és azonos tipusu (chipset és firmware szintig)
eszkdzok beszerzése mialt az lizemeltetési koltségek csdkkennek, tovabba az informatika gyorsabban,
rugalmasabban tudja kiszolgalni a felmeriils igényeket. Fontos, hogy a helyi halozatok azonos mindségi
szintre hozésa megtérténjen (UTP CatSe), ezzel alkalmassé véljanak a bv. szervek informatikai szolgal-
tatasainak egyenld mertékben tériénd igénybe vételére, ezzel egy iddben optimalis és hatékony mur-
kavégzést és a jelenlegi kiadasokhoz képest kéltségmegtakaritast érjink el.

Egy Uj, strukturalt halézat kiépitése a korszerld munkadllomasok grafikus alkalmazésainak adatatviteli
szllksegleteinek biztositasan til, a telefonrendszer korszeriisitési lehettiségét is biztositja az integralt
hang-adatatviteli képességgel.

A haldzatkonszolidacio része a helyi héldzati aktiv eszkdzok (switch) cseréje, amelyet a haldzatbizton-
849, un. Jdegengép” védelem funkcionalitis biztositasaval valdsitunk meg,

A bv. szervek informatikai rendszerének modernizalasa jelenti ez mellett a sziikséges amortizaciés
cserék végrehajtasat a szerver és munkadliomas, valamint a rendelkezésre 4llast javito perifériak vo-
natkozasaban, a nyomtatok kdliséghatékony konszolidaciojanak megkezdését.

A PROJEKT MEGVALOSITASANAK IDOKERETE (IDOBELI HATALY)

A Projekt eldkészitése 2008. &v eleje Ota folyik, végrehajtasa 2009, oktéber 6. napjatdl tart. A Projekt
megvalésitdsara rendelkezésre Allé hatéridd 2011, jolius 31,

A PROJEKT VEGREHAJTASABAN ERINTETTEK KORE (SZEMELYI HATALY)

A Projekt végrehajtasaban a BM és a BVOP vesznek részt. A Projekt elsidleges célcsoportjat a
fogvatartast végrehajtdk, mint entitasok, illetve az itt dolgozd személyek képezik. Masodlagos célcso-
portnak tekinthetok az egylitm(ikédd kbzigazgatasi szervek, tarshatésagok.

A PROJEKT MEGVALOSULASANAK HELYE (TERULETI HATALY)

A Projekt a BM altal fellgyslt BVOP-n és az alarendeltségében miikodd alabbi 33 helyszinen valésul
meg.

Allampusztai Orszagos Blintetés-végrehajtasi Intézet

Bacs-Kiskun Megyei Blntetés-végrehaijtasi Intézet

Bacs-Kiskun Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet Fiatalkoniak Regiondlis Blintetés-

végrehajtasi Intézete szervezeti egysén (Kecskemat)

Balassagyarmati Fegyhaz &s Bortdn

Baranya Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet

6. Baranya Megyei Blntetés-végrehajtasi Intézet Fiatalkoriak Regiondlis Blintetés-

végrehajtasi Intézete szervezeti agység (Pécs)

Békes Megyei Blntetés-vegrehajtasi Intézet

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Blntetés-végrehajtasi Intézet Fiatalkorgak Regionalis



7.

nik:

10.
1.
12,
13
14,
15.
16.
17.
18.
18.
20.
21.
22.
23,
24,
23
26,
27.
28.
29.
30.
3.
32,
33.

Bintetés-vaégrehajtasi Intézele szervezeti egység (Szirmabesenyd)
Budapesti Fegyhaz és Bértdn

Fiatalkoriak Bilintetés-végrehaijtasi Intézete Tokol

Févarosi Bintetés-végrehajtasi Intézet

Gydr-Moszon-Sopron Megyei Bintetés-végrehajtasi Intézet
Hajdu-Bihar Megyei Bintetés-végrehajtasi Intézet

Heves Megyei Bintetés-végrehajtasi Intézet
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Blntetés-végrehajtasi Intézet
Kalocsai Fegyhdz és Borton

Kozép-dunantuli Orszagos Bintetés-vagrahajtasi Intézet
K&zép-dunantili Orszagos Biintetés-végrehajtasi Intézet Székesfehérvari Objektum
Mérianosztrai Fegyhaz és Brton

Palhalmai Orszagos Blntetés-végrehajtasi Intézet
Sétoraljadjhelyi Fegyhaz és Barton

Somogy Megyei Blntetés-végrehaijtasi Intézet

Sopronkéhidai Fegyhéz és Bortén

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Biintetés-végrehajtsi Intézet
Szegedi Fegyhaz és Bértdn

Szegedi Fegyhaz és Bortdn Nagyfai objektum

Szombathelyi Orszdgos Biintetés-végrahajtasi Intézet
Tiszaliki Orszagos Buntetés-végrehajtasi Intézet

Tolna Megyei Blntetés-végrehajtasi Intézet

VAaci Fegyhaz és Borton

Veszpréem Megyei Bintetés-végrehajtasi Intézet

Zala Megyei Blntetés-végrehajtasi Intézet

PROJEKTSZERVEZET

Projekt megvalositasa az alabbi projektszerveretben

torté-

BM . .
PROJEKT FELUGYELO BIZOTT- | )

SAG (PFB)

BVOP

I

PROJEKT QPERATIV BIZOTTSAG

- (POB)

A

KOLSO FEJLESZTO CEG

BYOP
sZervezet

F 3
h 4

PROJEKTIRODA (BM)




PROJEKT FELUGYELO BIZOTTSAG

A Projekt Felligyel§ Bizotisag (a tovabbiakban: PFB} a Projekt felsdszint( stratégiai dontéshozatali -
ruma, melynek a Projekt eldkészitésével, lebonyolitasdval, a megvaldsitas nyomon kévetésével és
felligyeletével kapesolatos, a Projekt eldrehaladéséhoz szlkséges dontések meghozatala képezi fel-
adatat, azaz felelds a Projekt eredményes megvalositasédért. A fentiek mellett a PFB hataskérébe tarto-
zik a Projekitel kapcsolatos koncepcionalis kérdések jovahagyasa, a Projekt Operativ Bizottsag és a
kiilsé szakértd beszamoltatasa, valamint a projektszervezet kialakitasa,

A PFB dsszetétele:
PFB elnike: BM: Dr. Téth Laszié -
PFE alelntke: BVQOP; Varga Valéria.
PFB tagjai: BM: Téth Judit -
BM: Hajzer Kéroly -
BVOP: Dr. Huszar Laszl6 -
BVOP; Dr. Palla Jézsef -
POB elnbke: Méatyas Attita
Allandé Meghivottak:
Projektiroda (BM): Bagosi Borbala -
POB alelndke (BVOP) Sebestyén Atfila .
Jegyzikdnyv-vezetd (Projektiroda) Kucskd Laszlé -
Eseti Meghivottak: Szakértdk vagy szallitd(k) képviseldje

A PFB a Projekt itemerzéséhez igazodva, szilkség szerinti gyakorisaggal — de legalabb havonta egy-

szer — Ulésezik. Az Olést a PFB elndke hivia Gssze, illetve azt a PFB barmelyik tagja kezdeményezheti.
Az llést az elndk — akadalyoztatasa esetén az aleintk — vezeti.

A PFB rendszeras (léseit — lehetdséy szerint — minden honap elséd keddjén 13 oratol tartja, amely a
tagokkal egyeztetett idépontra mddosithatd.

A PFB a Projekt Operatlv Bizottsag (POB) napirendi javaslatal mellett barmilyen egyéb — a Projekttel
basrefliggésbe horhatd szdbeli vagy irasbeli — javaslatot napirendjére vehet. A PFB llésére szold
meghivot és az llésen megvitatasra kerild irdsos anyagokat, a Projektiroda az ilést megeldzd leg-
alabb 3 munkanappal {elektronikus Oton) eljuttatia a tagok és a meghivottak részére. A meghivottak
részvétellkrd kitelesek a Projektirodanak haladéktalanul visszajelezni, a PFB tagoknak akadalyoztata-
suk esetére — az elndk és az alelndk kivételével — az adott srakteriilet képviseletére atkalmas helyettest
kell meghatalmazniuk, amelyrdl a Projektirodat értesiteni kell, legkésébb a PFB (ilést megelGzden.

A PFB ilésen szavazati joggal a PFB tagjai rendelkeznek. A PFB eqgyszeni tobbséggel hozza meqg diin-
teseit. Szavarzategyenloséy esetén az elndk — akadalyoztatasa eseten — az alelndk szavazata dont. A
PFB 3 megjelent tag és az elndk vagy az alelndk jelenléte mellett dontéskeépes, ha az elndk — akada-
lyoztatasa esetén az alelindk — a szabalyszerlien Gsszehivott (test megnyitja. A PFB a ddntéset nyilt
szavazassal, névszerinti jegyzdkinyvezés mellett hozza meg.

A PFB tagok akadalyortatdsuk esetén helyettesitésikrdl a PAD melléklete szerintl meghatalmazas
kitbltésavel és alairasaval rendelkeznek.

Az Ulésekrdl - az (ilést kivetd 3 munkanapon beliil - emlékeztetd készill, amelyben a diniések és a
déntéshoratalban képviselt fébb alldspontok kerdinek dsszefoglaldsra. Az elkészitett emlékeztetdt a
Projektiroda 5 munkanapos véleményezési hataridd kitlizése mellett kildi meg a PFB tagjai részére.
Amennyiben ezen idd alatt észrevétel nem érkezik, (gy azt elfogadottnak kell takinteni.

A véleményezett és effogadott emlékeztetdknek az érintettek részére — 2 munkanapon belll - tortend
megkildésérdl a Projektiroda gondoskodik.

A bel(gyminiszter felhatalmazza Dr. Toth LaszIot, hogy navében eljdrjon, a dokumentumokat helyette
alairja. A PFB elntike személyesen felel a Projekt szakmai tartalmanak sikeres megvalositasaén.



PROJEKT OPERATIV BIZOTTSAG

A Projekt Operativ Bizotisag (POB) a Projekt operativ iranyitd szervezete. A Projekt megvaldsitasa
soran a POB figyelembe veszi az surdpai unids tamogatasok felhasznalasara iranyadd unids és nem-
zeli azint szabalyozast, illetve a tAmogatds nyljtasdért felelds szervek altal rendelkezésre bocsatott
egyeb penzigyi és szakmai eldirdsokat, folyamatosan irdnyitja a Projekt lebonyolitasat. A POB a Pro-
jekt munkaszervazetét reprezentild kijeldlt kepviseldkhdl atl,

A Projekt Operativ Bizottsag felelosségi kore, feladata:

+ a Projekt tervszer( elérehaladasahoz szikséges operativ dintések sajat hataskorben torténd
meghozatala, illetve a PFB hatdskdrébe es6 kérdések esetén, azok dintéshozatalra vonatkozd
alokaszitase;

a Projekt eldrehaladasanak folyamatos nyomon kovetése,

* @ Projektban végzett munkafolyamatok koordinacidja, a BM a BVOP és a kiilsds partnerek
munkajanak dsszehangolasa;

+ g Projekt altal érintett killsd szerveretekkel vald egyezietések;

a kilsd szakértt cag(ek) altal készitett anyagok, dokumentaciok, jelentések véleményezése, al-
fogadasa; teljesitések jvahagyasa;

» & killst szakértd coglek) tevékenységének feliigyelete.

» a Projekt megvaldsitasahoz kapesolodd dokumentaciok véleményezése, jovahagyésa;

» 3 Projekt eldrehaladdsat akadalyozé problémak, konfliktusok dsszegyljtése, javaslatok Kidal-
gozasa azok kezelésére, megvalositasuk érdekében a sziikséges intézkedések megtétele;

s dintédz-albkészités a modositasokral;

» a Projekt Elérehaladasi Jelentések jovahagyasa;

A POB dsszetétele:
POB vezetd tagjai: POB elndk (BM): Matyas Attila
POB alelndk {(BVOP): Sabestyén Attila .
A POB tagjai: BVOP (kézgazdasagi): Markos Zoltan .
BVOP (egészségigyi): Dr. Heyimann Katalin
BVOP (fogvatartasi): Széles Gabor
BVOP (human): Dr. Csatd Kornélia
BVOP (joqi, adat- és titokvédelem): Suranyiné dr. Temesi
Maria '
BM: Dr. Csordas Déra
BM: Bagosi Borbéla
Allandé Meghivottak:
Jegyzdkinyv-vezetd (Projektiroda) Tuncsik Emese,
Kucskd Laszld
Eseti meghivottak: Egyéb, a projekimegvaldsitassal dsszefliggd kilsd képviselet

A POB elntike és POB alelndke, mint a BM és a BVOP Projekt-iranyitéi, feleldsek — az altaluk képviselt
szervezeten bellil — a Projekthen meghatarozott feladatokkal kapesolatos szakmai anyagok elékészite-
seért, az altaluk eszlelt problémak POB (lesen tortéend eldterjesziésért, valamint a szervezeten belilli
egyeztetést igényld tevékenysegek koordinacigjaért.

Az lléseken szavazati joggal a POB tagjai rendelkeznek, amelyet helyettesités esetén a tavollévd tag,
az arra kijeléit személy részére atruhaz. A POB 5 megjelent tag és az elndk vagy az alelnék jelenléte
mellett déntéképes. A POB egyszerii tbbbséggel hozza meg dintéseit. Szavazategyenldség esetén, az
POB elndkénck szavazata dént. A POB a déntését nyilt szavazédasal, névazerinti jegyzfkdnyvezés mel-
lett hozza meg. A POB specidlis szakértelmet igényld asetben eseti meghivottként szakértd{k) igénybe-
vételére jogosult, amely szakértd(k) feladata a POB altal feltett kérdések megvalaszolasaval a POB
részére dontés eldkészitd munka ellatasa.

A POR tagok akadalyortatasuk esetén helyettesitésikrél a PAD melléklete szerinti meghatalmazas
alairasaval rendelkeznek.
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Az Glésekrdl — az Ulést kdvetd 3 munkanapon belill - emlékezteté készil, amelyben a dintések és a
dontéshozatalban képviselt fébb allaspontok (a dintés és a kllnvélemények) keriiinek Hsszefoglalds-
ra. Az elkészitett emldkeztetdt a Projektiroda 5 munkanapos véleményezési hataridd kitlizése mellett
klidi meg az llésen résztvevoknek. Amennyiben ezen idé alatt észrevétel nem érkezik, (gy azt elfoga-
dottnak kell tekinteni.

A véleményezett és elfogadott emlékeztetbknek az érintettek részére — 2 munkanapon bel(ll — torténd
megkildésérdl a Projektiroda gondoskodik.

Az ulest a POB elnbke hivija tssze, illetve azt a POB barmelyik tagja kezdeményezheti. A POB {léseit a
POB elndke — akadalyoztatdsa esetén — a POB alelntke vezeti. A POB alndke felelds a POB miik&dé-
sével kapcsolatos koordinacids feladatokért, kapesolatot tart a Projekt megvaldsitasaban kézremikidd

egyéb partner intézményekkel. A POB elndke a POB szinten fel nem oldhatéd prablémakat eldterjeszti a
PFB szamara,

A POB elntke altal megfogalmazott napirendi javaslatok mellett a tagok irdsbeli kérésére barmilyen
egyeb — a Projekitel dsszefiiggésbe hozhato szdbeli vagy irdsbeli — javaslatot napirendjére vehet,
amely kérést az llést megelszd legalabb 3. munkanap 10.00 érdig kell megkildeni a Projektiroda ré-
szére. Azonnali intézkedeést, dontést igényld esetben a jelenlévd Projektiroda-vezetd szobeli tajékozta-
tasa, majd egyetértése esetén az emlékeztetben rigzitett médon a POB elndke jogosult napirendi
javaslatokat elfogadni és a POB szavazata szerint napirendre tlizni. A napirendekrdl a POB az (lések
slején kildn dontést hoz, illetve alairasra keriiinek a kordbban jovahagyott emlékeztetdk.

A POB rendszeres (iléseit — lehetdség szerint — minden PFB Glést megeldzé héten kedden 13.00 6ratdl
tartja, amely a tagokkal egyezietve mas idépontra mbodosithats.

A POB (lésén Attekintésre kerlil a teljes projektmegvalésitas aktudliz helyzete, valamint meghatarozas-
ra kerilinek a kiivetkez6é idbszakban elvégzendd feladatok.

A PORB (lésére szolo (elektronikus) meghivét és az Glésen megvitatasra kerlild rdsos anyagokat, a
Projektiroda az ilést megeldzé legalébb 3. munkanap 16.00 oraig eljuttatja a tagok és a meghivottak
részére.

A POB elndke és alelnbke kizdsen képviseli a Projektet — és a Projekt érdekeit — valamennyi szilksé-
ges belsd és kiilsds forumon, allami és zleti szervezetek képviselbivel szemben. A kiilsd szakértd cég
kepviselGje kiteles részt venni a Projekttel kapcsolatos valamennyi szakmai jellegil megbeszélésen,
targyalason és egyeztetesen. A POB elndke és alelndke jogosult a4 PFB Glésén, mint megfigyeld részt
venni,

PROJEKTIRODA

A Projekt megvaldsitasat tamogatd BM-en beliili szervezeti egyséq a Kiemelt Projektek Osztdlya, rovi-
den Projekiiroda, amely ellatia a Projekt elékészitésével, végrehajtasaval, a végrehajtas nyomon kéive-
tésével s felligyeletével dsszefiigad alabhi adminisztrativ, illetve koordincios feladatokat;
A Projektiroda
« elldtia a PFB és POB titkarsagi feladatait, megkildi az Glések meghivéiat, napirendjét, emlékez-
tetdjét, tovabba biztositja az (léseken részivevik szamara eldzetesen a napirendhez kapcsolé-
dé dokumentumokat;
= feliigyeli a vonatkozd eurdpai unids és nemzeti szintli eldirasok, illetve az egyéb szabdlyzatok-
ban foglaltak betartasat;
+» koordinalja, az ajanlatkérések, kdzbeszerzesi tenderek és szerzddések eldkeszitéseét, a kzbe-
szerzesek belsd szabalyzat szerinti inditasat, a birdld bizottsagi munka menetét, a szerzédes-
koteshez szilkseges adatok rendelkezesre allasat, valamint szilkség szerint részt vesz az
egyes (koz)beszerzes eldkeszitd bizottsag munkajaban;
» kapcsolatot tart a tAmogatdst nydjtd szervezettel és megbizottaival, valamint a Projekt megva-
lozitdsdban kdzremikdds egyéb partnerekkel;
» részt vesz a Projekt penzigyi lebonyolitasaban, Osszeallitia a kifizetési kérelmeket, rogziti a
Projekire vonatkozoan eldirt adatokat az EMIR rendszerben;
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+ koordinalja a kifizetasekhez kapcsolddéan az id6kdzénként kitelezd Projekt Eldrehaladasi Je-
lentesek elkészitését, dssregylijti a jelentéshez szikséges szakmai informaciokat, eldkésziti a
jelentest;

+ a Projekt zarasat kivetden az 5 éves fenntartasi idé alatt koordinalja az éves Projekt Fenntar-
tasi Jelentések dsszeallitasat, 6sszegyiijti a jelentéshez szilkséges szakmai informéciokat, be-
nyUjtasra elfkesziti a jelentést a meghatarozott formatumban és tartalommal, gondoskodik a je-
lentés benyujtasardl;

» kozremi(kdik a Projekt megvaldsitasa érdekében szerz6dés alapjan nydjtott eurdpai unios ta-
mogatas felhasznalasara irdnyulé ellendrzésekban.

A Projektiroda vezetdje tagia a POB-nak, részt vesz a PFB Ulésein, illetve, jogosult részt venni a Pro-
jekttel kapcsolatos valamennyi megbeszétésen, targyaldson és egyezietésen, ezért az azokra szolo
meghivit a Projektiroda részére minden esetben szilkséges megkildeni.

A Projektiroda vezetdje: Bagosi Borbala. A beliigyminiszter felhatalmazza a Projektiroda vezetéjét arra,
hogy a megvaldsitas soran szilletd dokumenturnckat, szamlékat hitelesités céljabol alairasdval ellassa,

8. A BESZERZESEKRE VONATKOZO LEGFONTOSABB SZABA-
LYOK

A Projekt soran valamennyi tevékenységet a tdmogatasi szerzddésben rigzitett feltételek figyelembe-
vetelével kell megvaldsitani, kiemelt figyelemmel a kézbeszerzés szabalyainak alkalmazasara. A be-
szerzasek jogszer( lebonyolitdsa érdekében indokolt, kételezettségvallalasra feljogositott dontéshozok
kijeldlése a BM vonatkozasaban. A BvOP-t érintden a hatdlyos SZMSZ szerinti kdtelezettségvallatast
kell alkalmazni a Projekt lebonyolitasaban.

A beszerzések eldkeszitése és lebonyolitdsa sordn minden esetben az uniés tdmogatasbol fakado
egyezietési kitelezettségek (pl. NFU EKKE) figyelembevételével kell eljarni.

A kozbeszerzések elfkészitése soran a projekt megvaldsitdsaban részivevd Tagok a hatdlyos beszer-
zesi szabalyzatuk alapjan készitik elé beszerzéseiket. A beszerzas eldkészitése, lebonyolitasa azon
Tag felelGssége és feladata, amelyik tulajdondba az eszkdzok, illetve hasznélataba a szerzdi jogvéde-
lem alatt allé immaterialis javak kerliinek, vagy amely a szolgaltatast igénybe veszi,

A Projekt keretében a kdzbeszerzési eljarasok lefolylatasdra a kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi
CXXIX. torvény szerint kerdl sor.

Az BM és BVOP hatélyos beszerzési szabalyzata & megéllapodas mellékletét képezi, de jelen doku-
mentumhoz nem keriinek csatolasra.

Az elbkeszitett beszerzési dokumentaciokat bemutatas és jovahagyas végett a POB (lése elé kel ter-
jeszteni, Az elbkaszitett besrerzési dokumentacidt, valamint a kézpontositott beszerzések miiszaki
leirasat, tovabbé az értékhatart el nem ér beszerzések felhiva levelét és miszaki tartalmét a soron
kovetkezé POB lleést megeldzd 3 munkanappal sziikséges a Projektiroda felé benyGjtani, A Projektiro-
da a POB tagok részére az anyagokat haladéktalanul tovabbitja annak érdekében, hogy a soron kévet-
kezd PORB (lésen a jovahagyas megtdrténjen.

A biralati folyamat lezarasat kévetben az eljaras eredmeényérdl a POB-ot tajékoztatni sziikséges.

A kiizheszerzésak lebonyolitisahoz jogszabalyi elfirds alapjdn hivatalos kézbeszerzési szakénd alkal-
mazasa szikséges.

A kozheszerzesek lebonyolitisa soran flggetlen Biralo Bizottsagot kell létrehozni. A Biréld Bizottsagi
tagokat a POB javaslata alapjan az arra jogosult vezetd jeldli ki, az aktudliz fejlesztési feladathoz kap-
¢s0l0do alap- és szaktevékenységek szakmal szempontjainak érvényesillésére figyelemmeal, minimdli-
san a funkciondlis és a nem funkciondlis (rendszertechnologiai) értékelésre. A Birald Bizottsdag déntés
elbkeszitd feladatainak ellatasa sordn a POB részére javasolhatja eseti szakértd bizottsdg, vagy eseti
meghivolt szakértd igénybevételét.
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A BM valamennyi, BVOP beszerzési szabélyzata szerint inditott és lefolytatott (kbzZ)beszerzési eljaras-
kan legalabb megfigyeléként részt vehet.

9. PENZUGYI ELSZAMOLAS

Barmely kotelezettségvaltalas feimerlildsekor a beszerzés elszdmolhatosagarol elbzetesen meggys-
zédni szlikséges.

A szallitoi szamlakat a KSz kézvetlentll a szallitdnak egyenliti ki, utdlagos finanszirozas esetén az uta-
las a BM, mint konzorciumvezetd szédmldjara torténik, s innen kerll tovabbutaldsra a
kanzpreiumipartner BVOP reészére a BVOP kifizetési kérelem keretében igényelt tamogatas dsszege.
BM arra vallal kitelezettséget, hogy azt az 6sszeget 3 munkanapon belil utalja tovabb, amelyet a KSz
részére megkildétt. Amennyiben az BVOP dltal igényelt és a KSz altal folydsitott 6sszeg eltér, az nem
rohatd fel BM hibajaként.

Tekintettel arra, hogy a jelen Projekt orszagos kihatasi, a finanszirozasi forrds megosztott, minden
esetben 2 kifizetési kérelmet kell késziteni, a kérelmen fel kell tiintetni, hogy a két kérelem elvalasztha-
tatlan egységel képez egymassal. A forras megosztdsa a kivetkezi: EKOP 1. priotitds 86,61 % és
EKQP 3. prioritas 13,39%.

A szamlakon minden esetben fel kell tintetni a Projekt azonositoszamat: EKOP-1.1.6-09-2009-0001,
valamint a kifizetést megalapozd szerzfdés iktatdoszamat. A szamldk mellé minden esetben csatolni
szilkséges a kotelezettségvallalas dokumentumat, a teljesitési igazoldst és bérmely mas, a szerzédés-
ben a teljesités részeként kikdtdtt dokumentumot. A kifizetési kérelemhez a dokumentumok eredetijével
megagyezd, masolati példanyt kell ceatolni, amelyet a Projektben alilrdsi joggal bird képviseld ellen-
jegyzésével kell ellatni.

A konzorciumi tagok elkilonitett kdnyvelést kételesek vezetni a Projekirdl.

A PENZUGY! TELJESITES MENETE A BELUGYMINISZTERIUMON BELIL

A Projekt targyaban keletkezd szerzGdés-tervezeteket a Tamogatas-koordingciés Féosztaly részére
vélemanyezésre meg kell killdeni, akik észrevételsiket 3 munkanapon belill megadjak.

A szerzOdés alairatasa az BM szerzidd partnerével a BM Beszerzési szabalyzata szerint torténik, majd
a letrejott szerzddes 1-1 eredeti példanya nyilvantartas és kifizetés céljabol a Tamogatés-koordinacios
Foosztalyra és a Kdltségvetési és Gazdasagi Féosztalyra keriil.

A Projekt terhére torténd kifizetések érdekében a kidllitolt szamldk a Témogataskoordinacios Fdosz-
talyhoz érkeznek be, ahol formai és elszdmolhatosagi ellendrzést végez a Projekt pénziigyese.,

- formaiftartalmi hianyossag esetén a pénzigyes egyeztetést folytat a szamla kiallitojaval,
amennyiben a szamla nem javithatd visszakUldi a szémla kidllitéjanak.

- amennyiben a szamla formai ellendrzés szerint megfeleld, a pénziigyes ellendrzi a szamlahoz
csatolt iratokal, Gsszeveli a teljesités megtorténtét igazold teliesitésigazolés formai-tartalmi
egyez(ségét a teliesités alapjaul szolgald szerzddéssel, a hidnyzd dokumenturmokat bekéri a
szamla kiallitdjatol, vagy a projektmenedzsertél.

A Tamogatas-koordinacids Féosztaly a hidnytalan szamlakat zaradékoldsra eldkésziti, majd azt kove-
téen megkildi a Kbltségvetési és Gazdasagi Foosztaly részére, aki az utalvanyozést végzi.

A Projekt terhére torténd bérekrdl s szemelyi jellegl egyéb kifizetésekrdl a BM Kodltségvetési és Gazr-
dasagi Féosalyardl valamint a Humanigazgatasi és Fejlesztési Féosztalyrél bekért dokumentumok
alapjan a Tamogatas-koordindcios Flosztaly pénziigyese késziti el a szilkséges dsszesitbket és allitia
be a fizetési kerelembe,
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A BM Koltségvetesi és Gazdasagi Foosztaly kijeldlt munkatarsai végzik a Projekttel kapcsolatos kifize-
teseket, és azok elkildnitett nyilvantartasdt és konyvelését, adatot szolgaltatnak a Tamogatas-
koordinacios FGosztalynak a pénzilgyi jelentések elkészitéschez,

A PENZUGYI TELJESITES MENETE A BUNTETES-VEGREHAJTAS ORSZAGOS
PARANCSNOKSAGAN BELUL

A projekt targyaban keletkezd szerzédéseket az Informatikai Féosztaly legalabb 5 példanyban késziti el
(1. Megblzé, 2. Megbizott, 3. Kdzgazdasagi Féosztaly, 4. Irattdr, 5. KSz), melyet jogi ellenjegyzésre a
Titkarsagi és Jogi Foosztalyra, vagy a gazdasagi és informatikai helyetiesi szervezet kijeldlt jogtana-
csosanak juttatja el. Ezt kdvetGen pénzigyi fedezetigazotés/nyilvantartasba vétel céljabol a Kbzgazda-
sagi Foosztaly részére kiildi meg. Az elbzetes ellenjegyzések (jog és gazdasagi) és kitelezettségvalla-
lasi nyilvantartasba vétel megtdriénte utin jogosult a kdtelezettsdgvallald a szerzédést algimi.

A projekt targyaban keletkez kitelezettségvallalasokat a Kézgazdasagi Foosztaly a BVOP kételezeti-
ségvallalas nyilvantartasaban elkiilonitetten rogziti. A nyilvantartis a Forras SQL rendszerben valasul
meg, ezért a megfeleld lgyletkod kivalasztdsa biztositia a tobbi kételezettsegvallalistd! valé elkiildni-
test. A kitelezettségvallalasok dokumentumain minden esetben szerepeltetni kell a kotelezettségvalla-
ias nyilvantartdsba vételi szamat.

A Kozgazdasagi Fosztaly a kifizetéshez kibocsatott szédmiat megeérkezéskor nyilvantartasba veszi, a
kotelezettségvallalast és a teljesitésigazolast a szamla mellé csatolja, majd szakmal igazolasra az In-
formatikai Fdosztalynak atadja. Szakmai igazolas illetve bevételezés utan utalvanyrendelet kesziil,

A szakmai teljesitésigazolas soran az Informatikai F&osztaly arra felhatalmazott munkatarsa, sziikség
esetén a megvaldsitashan érintett szakterileti vezetd (adatgazda, biztonsagi vezets, adat- és titokve-
delmi felligyelettel megbizott stb.), a kiadas teljesitésének elrendelése elstt okmanyok alapjan a jogo-
sultsag, Osszegszeriség, a szerzddés, a megrendelés és a megéllapodas teljesitésének ellendrzését
elvégzi, melyet az okmany mellé csatolt teljesitésigazolason datummal és alairasaval igazol, Amennyi-
ben a szamlaval kapesolatban probléma merll fel, az Informatikai Féosztdly gondoskodik, annak visz-
szakildésérd és megfeleld javittatasardl,

A szakmai teljesitésigazolas alapjan a Kdzgazdasagi Féosztdly érvényesitGje ellenérizi a szamla osz-
szegszerlséget, a federet meglétét és azt, hogy az elirt alaki kévetelményeket betartottak-e. Formai,
tartalmi hianyossag esetén a Kbzgazdasdgi Foosztaly egyeztetést folytat a szamla kiallitdjaval, ameny-
nyiben a szamla nem javithatd visszakiildi a szamla kigllitdjanak. A kiadas teljesitésének elrendelésére
érvényesitett okmany alapjdn keriil sor, Bankon keresztiil inditott terheléshez kapcsolads gazdasagi
események utalvanyozédsa és az utalvany ellenjegyzése a program altal készitett utalvanyrendeleten
torténik. Az utalvanyrendeletet a banki atutalast igazolo atutalasi megbizés masolataval egyiitt a bank-
kivonat mellett, az alapbizonylathoz csatoltan kell lefizni.

A projekt targyaban keletkezd szamlak kifizetésének forrasa az e célra nyitott célelszamolasi forint-
szamla. A kifizetésekrdl a Kbzgazdasagi Féosztaly elkilnitett dossziét nyit, melyben hitelesitett maso-
lati formaban leflizi az projekt sordn keletkezeatt Hsszes bizonylatot. A gazdasagi folyamatok sorén alé-
irésra a kotelezettségvallalds, ellenjegyzés, szakmai teliesitésigazolds, utalvanyozas és érvényesités
rendjenek szabalyozasardl széié 2/2010. OP Szabalyzatban felsoroltak jogosultak.

A Kbzgazdasagi Foosztaly a fenntartdsi iddszak végéig analitikus nyilvantartidsaban elkilonitett modon
is nyilvantartia a forras felhaszndldsdval beszerzett javakat, és biztositia a kozbsségi, vagy nemzeti
ellendrzések soran a forrasfelhasznalassal, izemeltetéssel és fenntartassal kapesolatos adatszolgdita-
téat.

Az BVOP-n belill a Kdzgazdasdgi Fosztaly latja el a pénziigyi elszémoléssal kapesolatos teendéket.
A kotelezettségvallalas ellenjegyzése mellett, a szerzGdéskitéssel torténd kotelezettségvallalast jogi
ellenjegyzéssel is el kell 1atni a kitelezettség vallalasi és a beszerzési szabélyzatnak megfelelten.

A BvOP a Projekt keretében beszerzésre kerlilG javak elszamolasat elkilonitett szamlan vezeti és tartja

nyilvan, a BvOP kiltségvetési felhasznéldsdval megegyezd nyilvantartasi, bizonylatoldsi és utalvanyo-
zasi rendben.
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Személyi jellegi kifizetésekhez kapesolddd feladatok:

- aszamfejtett nettd jaranddsdgok penzilgyi teljesitése,

- az ado és jarulek kitelezettségek, egyéb levonasok kedvezmeényezett részére torénd atutalasanak
biztosltasa, dokumentélasa, az ehhez szilkséges nyilatkozatok elkészitéss,

- @ havi és id0szakos szamfejtett személyi juttatasok bizonylatai alapjan a személyi jellegii kiltség-
dsszasitd Gssredllitasa,

- a palyazathoz tartozo személyi juttatasok alapbizonylatainak elkilGnitett nyilvantartisa, dokumenta-
lAsa, tArolasa.

A Konzorciumi Megallapodas értelmében a Projekttel kapesolatban a BM képviseli a KSz felé a konzor-
ciumot, ezért a Projekttel dsszefiiggéshen keletkezb szamlak kifizetésére igénylést a BM jogosult bead-
ni, amellyel parhuzamosan kételes irashan tajékoztatni a konzorciumi partnert. Az BVOP altat 6néliéan
megvalositott projekttevékenységek eflitasakor a kiltségek elszamoldsa a BM-en keresztiil térténik. A
BVOP altal benydjtott szamlakat a Projektiroda vezetdje hitelesiti a BM nevében,

FIZETESI KERELEM OSSZEALLITASA

A thmogatas igényléséhez sziikséges kifizetési kérelmet a BM, mint konzorciumvezetd allitjia dssze, és
Kildi el a KzremUikidd Szervezetnek.

A BVOP a kifizetési kérelem Osszedllitasahoz szilkséges, a tAmogatasi szerz8désben és a vonatkozo
szabalyokban meghatarozott dokumentumokat a BM-nek kildi meg. A tamogatasi szerzédésben, vala-
mint a vonatkozo jogszabdlyokban meghatarozott alakisagoknak megfelel@en elkészitett dokumentu-
mokat (pl. kdtelezettségvallalasok dokumentumai, szamiak, teliesitést aldtdmasztdo dokumentumok,
kifizetesi bizonylatok stb.) a fizetési kérelem Gsszedllitasat megeldzden legaldbb 5 munkanappal meg
kell killdeni 2 BM-nek.

Szallitéi finanszirozas esetén:

A BVOP altal a BM-be beklldétt hianytalan dokumentacié (a szamla és a sziikséges egyéb dokumen-
tumok} alapjan, a BM 10 munkanapon belil Gsszedllitia, rogziti &s szilkséges alairasokat kévetSen a
K8z-hez tovabbitja a fizetési kérelmet.

A K5z a hidnytalan, hibatlan kifizetési kérelemben benydjtott szallitoi szamla kifizetését kézvetlenil| a
szallitonak torténd atutalassal teljesiti a benyujtast kovetd 30 napon beliil, a hisnypétlas idejét nem
beleartve.

Hianypotlas: amennyiben a dokumentacio nem teljes kérll, gy a KSz 15 napos hataridével hidnypotlas-
ra szolithatja fel a Konzorciumot. A KSz altal a hianypotlasi felhivasban megjeldit dokumentumokat —
amennyiben sziikséges - a BM legalabb 5 munkanapos hataridd biztositdsa mellett (ettél eltérd hataridé
is meghatarozhato) bekeri a BVOP-td), majd a hidnypotiasi dokumentaciéval tovabbitja a KSz-nek.

Utélagos finanszirozas esetén:

Az utdfinanszirozas esetén, amely a Projekt sordn felmer(ld koltségek utdlagos tamogatési formaja,
minden szamla, vagy egyéb, az elszamolast alatamasztd dokumentum (a tovabbiakban: szamia) teljes
osszegenek kiegyenlitését igazolni szlkséges. Ebben az esetben a Kkifizetésl igénylés benylijtasat k-
vetd 60 napon belll keriil sor a timogatas folydsitdsara, hianypotlas idejét nem beleértve.

A kifizetési kérelem benyujtasahoz a szallitdi finanszirozésnél megjeldlt dokumentumokon felll a szam-
laban, egyéb szamviteli bizonylatban (pl. bérosszesitd) foglalt teljesités kiegyenlitését igazold terhelési
értesitdt is be kell nydjtani. A BVOP Sltal a BM-be bekiildétt hidnytalan dokumentacié (szamla, szerzd-
dés, teljesitést alatamasztd dokumentacio, kifizetést igazold bizonylat és szikséges egyéb dokumen-
tumok) alapjan, a BM 5 munkanapon bellil sszedllitja, és a KSz- hez tovabbitja a fizetési kéreimet,

Hianypétlas: amennyiben a dokumentacio nem teljes korl, Ugy a KSz 15 napos hataridével hianypotlas-
ra szolithatja fel a Konzorciumot, A KSz altal a hianypotlasi felhivasban megjeldit dokumentumokat —
amennyiben szikséges - a BM legalabb 5 munkanapos hataridd biztositasa mellett (attél eltérd hatarids
is meghatarozhatd) bekéri a BVOP-t4l, majd a hidnypdtiasi dokumentacidval tovabbitja a KSz-nek.

A K5z altal a BM szamldjara utalt dsszegbdl a BVOP altal igényelt - és a KSz Altal részére jovahagyott -
dszzeget 5 munkanapon belll tovabbutalja.
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10. PROJEKT DOKUMENTALASA

A Projekt megvaldsitasa sordn az intézmények kézétti kommunikacio irdsban és szoban térténik. A
szobeli megallapodasok emlékeztetd formaban szintén frasban rogzitésre keriilnek. Irasbeli formanak
az e-mailes levelezés is megengedett.

A Projekt soran keletkezd dokumentaciok véleményezése szdvegszer( javastatok formajaban, valio-
zaskovetd bekapcsolasa mellett, a véleményezésre megklldétt széveg-tervezetben megjelenitve i6rté-
nik annak érdekében, hogy a javaslatok egyérteimdien bearonosithatok, értelmezheték legyenek.

A Projekt soran keletkezd minden dokumentumot, levelet, elkillénitve, a Projektdossziéban kell tarolni.
Minden iratot sajat iktatoszammal ellatva az iktatasi rendszeren at kell vezetni. Az elkiilbniilt dokumen-
talas az ellendrzések soran bekért dokumentaciok, levelezések gyors, a Projekt fenntartasa alatti ids-
szakban is hatékony eldkereshetfsége érdekében szitkséges.

11. HORIZONTALIS VALLALASOK

A palyazati adatlapban megadott Horizontalis vallaldsok a 2 szervezet kizitt az alabbiak szerint oszla-
nak meq:

1) EsélyegyeniGségi vallalasok az ,Esélyegyenidsegi utmutatd az Allamreform operativ program és az
Elektronikus kdzigazgatas operatlv program projekt gazddi, pély4zoi és értékelsi szamara” cimi doku-
mentumban foglaltakkal Gsszhangban

BVOP és BM: rendelkezik esélyegyenifségi tervvel, koncepcibval s a kijelstt munkatarssal, és a Pro-
jekt zarasdig ezt az allapotot fenntartja.

A BVOP véllalja, hogy a fejlesztés a terliletfejlesztés szempontjabél leghétranyosabb helyzetii kistér-
ségnek mindsuld 311/2007. (X1.17) Korm. rendelet 2. szamu meliéklete szerinti kistérségekben vagy a
tarsadalmi-gazdasagi és infrastrukturalis szempontbdl elmaradott, illetve az orszagos atlagot jelentdsen
meghaladt munkanélkiiliségge! sjtott telepiilések jegyzékérdl szold 240/2006 (X1.30.) Korm. rendelet
mellékletében szerepeld halmozottan hatranyos helyzetl telepiilésen valdsul meg, oly médon, hogy a
fejlesztés eredményeként |étrejivé informacios technoldgiak esetében megvaldsul az infokommuniké-
cids akadalymentesités is.

2) Kérnyezeti fenntarthatdsdg az ,Utmutats a kdrnyezeti fennfarthatéséy érvényesitésehez az Allamre-
form operativ program és az Elektronikus kézigazgatas operatfv program projekt gazdsi, pélyézoi és
ertékeldi szamara” cimii dokumentumban foglaliakkal sszhangban

BM vallalja: rendelkezik kérnyezetvédelmiffenntarthatosagi megbizottal és a Projekt zardsdig ezt az
allapotot fenntartja.

A BVOP vailalja, hogy a fejlesztés soran a fajlagos energiafelhaszndlas csokkentését (300 kWh-rél 120
kWh-ra), valamint, hogy kormyezeti szempontokat érvényesit a beszerzendd eszkdzok kivalasztasanal.
A fajlagos energia felhasznalas mérésére bazis értéknek tekintjilk 1200 darab asztali szamitbgep fo-
gyasztasat (1200 db * 250W), amely teljesitményt a vékony kliens technolégia alkalmazasaval 2/5-ére
tervezunk csokkenteni (1200 db * 50W).

3) Térsadaimi fenntarthatosagi Mimutald a térsadaimi fenntarthatésaq érvényesitéséhez az Allamre-
form operatlv program és az Elektronikus kbzigazgatés operativ program projekt gazdéi, pélyézéi és
értékeli szamdra” cimi dokumentumban foglaltakkal 8sszhangban

BM és BVOP villaliak: a tarsadalmi bizalom névelése érdekében a projekt diintéshozatali rendjének
(PAD) nyilvanossagra hozatalat a www.bm.gov.hu és a www.bvop.hu honlapokon.

A BVOF vallalia, hogy a fejlesztés sordn érintett célcsopart érdekeinek figyelembevételére, védelmére.
eszkdzdket alkalmaz.

A megjeldlt horizontdlis véllaldsok tellesitésérsl az NFU altal kiadott fenti Utmutatok nyljtanak részietes
felvilagositast. A Projekt Eldrehaladdsi Jelentésekhez sziikséges a horizontalis vallalasok igazaold do-
kumentumait is becsatolni, ezért a konzorciumi partnerek kételesek a szempontok érvényesithetdsége
erdekeében azok megfeleié dokumentaldséra.
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12. NYILVANOSSAG

A jovahagyott palyazati adatiapban az alabbi, a Nyilvanossagot biztosité kommunikécios elemek ker(il-
tek meghatarozasra:

A felhivas szerinti kommu- | Célérték (darab)

A tajékoztatas soran hasznalt eszkdzok nikaciés csomag
l. il. . V. V.
Sajtdkdzlemédny kikiildése a Projekt inditasardl X X X A 1db

Sajtoesemények szervezese

o Unnepélyes asemeényekhez (alapkdletétsl,
egyes beruhazdsi fazisok befejezése, at-
adasok, képzés befejezidése) kapesolodo-
an sajton nyilvanos esemény szervezése, X X | X | X 1db
sajtokozlemények kikildése, hattéranyagok
elkészitese

o Sajtomegielenések generalasa a nyomtatott,
alektronikus és on-line médiaban

Sajtémegjelenasek tsszegylijtése és elemzése X X X X I

A beruhazas helyszinén a palyazati dokumentécid-
ban megjelilt tipusy tbla (A, B vagy C tipus) elké- | X X X X X | 2db B tip. tabia
szitdse &s elhelyezése

Informacits anyagok, kiadvanyok készitése X X X A A 1000 pid. 4 szin(

Ad lap

Fotddokumentacio készitése X X X X X 1db

A kedvezményezett honlapjan (amennyiban van
ilyen) folyamatosan utalni kell az unids tAmogatés-
ra mind szbvegesen, mind pedig a logo elhelyezé-
sével. Barmely nyomtatott vagy elektronikus kom- X X X | X | X 2 honlapon
munikacids feltleten, ahol a Projekt megjelenik a
kedvezményezett kiteles az EU tamogatéséra
folyamatosan felhivni a figyelmet,

Sajto nyilvanos Unnepélyes Projekt zard/atado -

megnyitd rendezvény szervezése X | X | X | X 1db

Sajtdmegjelendsek generalasa a nyomtatott, elekt-

ronikus s on-line médiaban X | X | X 1db

A beruhizas helyszinén a palyazati dokumentacio-
ban megjeldlt tipusd tabla elkészitése és elhelye- X X X X X | 2db D" tip tabla
zése,

A Nyilvanossag tajékoztatasa érdekében vallalt kitelezettségek megvalositasa sorén figyelemmel kell
lenni a Nemzeti Fejlesztési Ugynokseg altal kiadott “UMFT arculati kézikbnyv" és “Kedverményezettek
tajékoztatasi kotelezettsége” ciml dokumentumokban meghatarozott formai és tartalmi kévetelmények
betartaséra,

13. KOCKAZATKEZELES

A Projekt megvalositasaval kapesolatos kockazatok rendszeres feltérképezése, azok szilkség szerinti
felterjesziése, illetve azok kezelése elengedhetetlen részét képezi a kiilsé szakértd cég eliatando fel-
adatainak. A kilsé szakénd cég felmérése alapjan valamennyi résztvevinek nyilvan kell tartania a fel-
merilt kockazatokat, azok kezelési modjat és a felelds megnevezését,

Amannyiben az adott projektszerven belill nem lehetséges a felmerilt kockazat kezelése vagy annak
jelentésége tilmutat az adott projekiszerv intézkedési lehetdségein, akkor azt haladéktalanul jeleznie
kell a felettes projektszervnek, mely az egyes szervezetek, és kills6 szakértd cég esetében a POB-of,
mig a POB vagy a Projektiroda esetében a PFB-t jelenti.
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14. MELLEKLET

Meghatalmazas
Alulirott ... meghatalmazom ... -t, hogy az
EKOP-1.1.6-09-2009-0001 jelii, ,,Feleldsen, felkésziilten a biintetés-végrehajtasban” cimli kiemelt pro-
jekt tekintetében a ... BY e, héd ... napjan megrendezésre kerilld PFB/POB {ilésen a
nevemben teljes jogkérrel eljarjon.
Budapest, ...... BY hé....... nap

Meghatalmazé
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