VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITAS

Amely létrejott a PENZUGYMINISZTERIUM

(képviseli: Végh Szaboles — 1051 Budapest, |ézsef nador tér 2-4.),
Bankszimlaszam: 10032000-01454055-00000000
Adészam: 15303079-2-41
KSH azonosité: 15303079-8411-311-01

mint megbizd (a tovabbiakban: Megbizo),

masrészrdl

az IFUA HORVATH & PARTNERS KFT.

(képviseli: dr. Bodnar Viktoria — 1119 Fehérvari ut 79.),
Nyilvantartasi szam: Cg. 01-09-063411
Nyilvantartd hatosag: Févarosi Cégbirosag
Bankszirnlaszim: 12001008-00101938-00100005
Adészam: 10304491-2-43

mint megbizott (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— a tovibbiakban Megbizé és Vallalkozd egyitt: Szerz6d6 Felek — kozott az alulirott helyen és
idében az alabbi feltételek szerint:

A Szerz&dS Felek rogzitik, hogy 2010. februir hé 10. napjan Vallalkozasi Szerzédést kotottek 2
megvaldsitisi és  teljesitményterv mintdk kidolgozdsira, az abban megnevezett A4gazatok
tekintetében.

A Vallalkozasi Szerz6dés 111.1.1.a) és I11.1.1.b) pontjaban meghatarozott teljesitési hatartd a I1.2.
pontjdban meghatirozott feladat (megvaldsitisi és teljesitményterv alapmintak kidolgozasa)
hatatrid6ben valé megvaldsitisa a szerz8déskotéskor elére nem lathaté okok, igy a projekt-munka
ketetében lefolytatott szakmai vitdk — részben a koribban gondoltndl szélesebb allamigazgatisi
szakértdi kor bevonidsa miatt — elhizddiasa miatt nem tarthatd, és a meghatirozott agazatokra
vonatkozd mintatervek kidolgozasinak iddigényét a munkiba bevont minisztériumi szakértdk
altal felvetett szempontok megvitatisa is ndvelte. A konkrét intézménytipusokra vonatkozd
kitoltdtt tervek hatiridSben vald elkészitése a munkiba bevont intézmények vélelmezettnél
magasabb fokd letetheltsége miatt nem lehetséges. Az igy megallapitott hatiridd véltozatlanul
hagyisa a jelzett okok miatt a Szerz8dé Felek, valamint az altaluk bevont intézmények 4ltal a
szerzOdés teljesitése érdekében tett erdfeszitéseikre tekintettel mindkét fél lényeges, jogos
érdekeinek a sérelmével jarna.

A fentiekre tekintettel a Szerz6dé Felek kozosen — a Kbt. 303. §-ban foglaltakra is figyelemmel —
a Villalkozasi SzerzSdés II1. 1.1.a)) és II1.1.1.b) pontjaiban meghatirozott 15 napos hatandot
tovibbi 15 nappal meghosszabbitjak. Ekként a :

I11.1.1.a) pontban meghatarozott hatairid6 30 napra, a
II1.1.1.b} pontban meghatirozott hataridé 60 napra
valtozik.

A Szerz3d8 Felek kijelentik, hogy a Villalkozasi Szerzidés egyéb rendelkezései véltozatlanok
maradnak, azokat a Szerz8dS Felek magukra nézve a tovabbiakban is irinyadénak tekintik.



Jelen Vallalkozasi Szerz&dés Médositis 4 eredeti példinyban késziilt, amelybdl 1 példany
Vallalkozot dleti meg.

A Szerz3d5 Felek jelen szerzédést attanulmanyoztak, és az, mint akaratukkal mindenben egyezdt,
jogosult képviseloik altal, cégszerien alairtak.

Budapest, 2010. aprilis 6.
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Vallalkozd

IFUA Horvéath & F‘artnc_:rs
Vezetési és 1nf9rmauk:-11
Tanacsado Kit.



