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1. PREAMBULUM

A Kormany az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Elekironikus Kozigazgatas Operativ Program (a to-
vabbiakban: EKOP) 2009-2010. évi akciotervében nevesitette a ,Felelésen, felkésziilten a biintetés-
végrehajtasban” elnevezésl kiemelt projekt tAmogatasi konstrukciot, amelynek kedvezményezettie az
Igazsaglgyi és Rendészeti Minisztérium (IRM).

Figyelemmel arra, hogy a Biintetés-végrehaijtas Orszagos Parancsnoksaga (BVOP) és az IRM egyarant
megkerilhetetlen szerepl8, az BVOP és az IRM kozos fejlesztési javaslat kidolgozasa, illetve tamoga-
tasra torténé benyujtasa mellett dontétt. Ennek értelmében a projektgazdai teendéket 2010. majus 28-ig
az IRM latta el. Az egylittm(ikodés kereteként az érintett felek konzorciumot hoztak létre, amelynek
vezetdje 2010. majus 28-ig az IRM volt.

A Magyar Koztarsasag minisztériumainak felsorolasardl szolo 2010. évi XLII. térvény értelmében az
IRM jogutddja a Beliigyminisztérium (BM), ezért 2010. majus 29-t6 a projektgazdai feladatokat a BM
végzi.

A benyujtott EKOP-1.1.6 azonositdszdmu palyazatot 2009. oktdber 5-én a Nemzeti Fejlesztési Ugynok-
seg (tovabbiakban: NFU), mint Iranyité Hatdsag nevében eljaro VATI Nonprofit Kft., mint Kézrem(ikodé
Szervezet (a tovabbiakban: KSz) befogadta. A KSz 2010. marcius 1. napjan kelt levele szerint az NFU
tamogatasra érdemesnek itélte a ,FelelSsen, felkésziilten a biintetés-végrehajtasban” cimi, EKOP-
1.1.6-09-2009-0001 azonositdszamU kiemelt projektet (tovabbiakban: Projekt).

A projekt a 6. pontban felsorolt biintetés-végrehaijtasi intézetekre, valamint a Blintetés-végrehajtas Or-
szagos Parancsnoksagéra (a tovabbiakban: BVOP) (e dokumentum tekintetében egyltt a tovabbiak-
ban: bv. szervek) terjed ki.

Az egyittmiikddés alapelveiként hatarozandé meg:

— egymas kolcsénos tajékoztatasa (partnerség),

— adontés-elbkészitd, illetve dontéshozo testiiletekben a felek aranyos képviseletének biztosita-
sa (aranyossag),

— arovid hataridkre tekintettel a projekt végrehajtasa soran a hatékony és gyors megoldasok
elényben részesitése;

— a projekt végrehajtasa soran az atlathatosag feltételeinek biztositasa, mind a dontés-
el6készitési folyamatokban (feleldsok, hataridSk egyértelm(ivé tétele), mind az egyes részfel-
adatok végrehajtasaban,

— egycsatornas kommunikéacios rendszer mikodtetése a tmogatast biztositd szervezetek felé.

Az alapelveket részletesen a felek kozott létrejové konzorciumi megallapodas rogziti.

A projekt megvalésitasara 1 232,5 millio Ft 6sszeg(i uniés — Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alap — és
hazai tamogatéas felhasznalasaval keriilhet sor. A tmogatasra benyujtott, elézetesen értékelt és jova-
hagyott projekt-adatlap, illetve megvaldsithatésagi tanulmany (egyiittesen a tovabbiakban: Projekt) e
dokumentum mellékletét képezi, amelyek fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra.

2. APROJEKT ALAPITO DOKUMENTUM BEMUTATASA

2.1. Az alapité dokumentum tartalma, célja

Jelen alapité dokumentum egységes formaban rogziti a bv.szerveken végrehajtand6 informatikai fej-
lesztéssel kapcsolatos alapvet6 informéciokat az elavult, korszeriitlen, a fogvatartottak ellatasaval kap-
csolatos nyilvantartasi kotelezettségeket végzé célalkalmazasok kivaltasa, egységesitése, bévitése; a
korszer(tlen human eréforras nyilvantartas kivaltasa, egységesitése, bdvitése és a szolgaltatasok
rendszertechnolégiai megujitasa (informatikai infrastruktira és mlkodési kérnyezet konszolidalas) ér-



dekében. Ennek keretében a dokumentum tartalmazza a Projekt szervezeti és mikodési szabalyait, a
hataskoroket és feladatokat.

2.2, Az alapité dokumentum karbantartasa

A Projekt Alapité Dokumentumot (tovabbiakban: PAD) a belligyminiszter, a blntetés-végrehajtas or-
szagos parancsnokaval egyetértésben hagyja jéva, illetve modosithatja. A PAD érvényessége a Projekt
élettartamara vonatkozik. A Projekt kériilményeiben felmeriilheté valtozasok kévetkeztében a PAD egy

»fejléd6" dokumentum. A PAD Ujabb verzi6i egyértelmlien megkiilonbdzteté verzidszammal rendelkez-
nek.

A PAD modositasat a Projekt Operativ Bizottsag kezdeményezheti. A PAD modositasi javaslatanak
tartalmaznia kell a valtoztatas okat, illetve leirasat.

2.3. A mikodési rend szerkezete

A PAD a kdvetkezdket hatarozza meg definitiv médon:

A Projekt tartalmat, jellemzdit, ezen beliil céljat, felépitését, miikddését,
A Projekt jogi hatterét,

A Projekt szervezetét, a Projekt feladatait, a felelésségi viszonyokat,
Kiils6 szakért6k igénybevételét,

Kockazatkezelési ismérveket.

3. APROJEKT TARTALMA

A fejlesztés célja megdjitani a blintetés-végrehajtasi szervek teljes informatikai rendszerét, amely fej-
lesztés fokuszaban a fogvatartotti rendszer korszer(isitése és funkcionalis bévitése all. Ezen tdlmenden
tervezzik a human eréforras adminisztraciot végzé alkalmazas korszer(sitését és funkcionalis bévité-
sét is. Az alkalmazasok korszer(sitése mindkét esetben jelenti a statisztikai, elemzé-értékeld, dontés
elokeszit, dontés tamogaté képességek javitasat is. Terveink kézott szerepel a térvényi elGirasoknak
megfelelé on-line adatszolgaltatas képességének szabvanyos kialakitasa (interface) az egyiittmiikddé
tarsszervekkel. Célunk olyan korszerii alkalmazasok létrehozasa, amelyek tovabbi bvitésével egyéb
informatikai szolgaltatasi min6ség javitas is elérhetd (cimtar, belépteté rendszer integralhatosag,
biometrikus azonositas képessége, tavfeliigyelet, tivmenedzselhetdség, tav-segitségnyujtas stb.)

Az informatikai rendszer teljes alapinfrastruktirajanak megujitasa korszer(i rendszertechnolégia elvara-
sok mellett (bongészd alapi vagy virtualis technolégia, grafikus felhasznaloi feliilet, iroda-
automatizalasi, azaz alapvet6 szovegszerkesztési és tablazat kezelési képesség) a harmadik életciklu-
son tul jar6 eszkdzpark amortizacios cseréjével.

A fogvatartotti nyilvantartas korszerlsitése mellett tovabbi informatikai szolgaltatasok korszerisitését is
tervezzik, igy a helyi strukturalt hal6zatok kialakitasat, nyomtatd konszolidaciot, illetve a rendelkezésre
allas képességének javitasat is.

Az alapinfrastruktira fejlesztésével jarulékosan egyéb informatikai szolgaltatasok bevezethetéségéhez
szlkséges fejlesztések is végbemennek, igy az integralt hang-adatatvitelre képes halozat konszolida-
cio, tartomanyi mikddés kiterjesztése (cimtarszolgaltatas, irodai munka szabvanyositasa), informatikai
biztonsag ndvelése (homogén rendszertechnoldgia, hibatliré képesség javitasa.

Az alapinfrastruktira mikodtetéséhez kapcsolodd rendszerlizemeltetsi, rendszergazdai tovabbképzé-
sek megvalGsitasa, amely eredményeként csokkentheté az informatikai rendszerben alkalmazott out-
sourcing.

Az er6forrdsok kdzpontositasa mellett a jelenleg szétszort, sok esetben parhuzamos fejlesztések kon-
cepcionalis és stratégiai szempontok szerint egységesithetéek.



A fejlesztés soran érvényesiteni kivanunk hosszu tavu fejlesztési elképzeléseket, figyelemmel a jelen-
legi informatikai kérnyezet nyujtotta képességekre (kdzponti adatbazis szemilélet technikai masolatként
elosztott adatbazis architektiraval a tav-adatatviteli halozat lizemképességi tulajdonsaga miatt.) A fej-
lesztés soran végrehajtand6 eszkozfejlesztés célja olyan rendszertechnologiai valtas, amely az intéze-
tifintézményi lizemeltetési és fenntartasi tevékenységet a helyi szintli informatikai infrastuktira elemek
mUkodtetésére, a hibalokalizélasra és felhasznald tdmogatési feladatok ellataséra redukalja és hosz-
szabb tavon lehetévé teszi a hibajavitds minimalis szakértelemmel t6rténd végrehajtasat.

4. A PROJEKT CELJA

A bv. szervek informatikai rendszerének modernizalasa Uj, korszer(i rendszertechnoldgiai megoldasok
altalanos bevezetésével. A fejlesztéssel alapvetéen megvaltozik az informatikai szolgaltatasok rendsze-
re, korszerl, egységes informatikai infrastrukturdlis kornyezet valésul meg, amely orszagosan homo-
gén, un. egyenszilard (min6ségében azonos) mennyiségi jellemzéiben eltérd informatikai rendszert épit.
A homogeén informatikai kdrnyezet kialakitasa mar rovidtavon biztositja a kéltséghatékony informatikai
gazdalkodast (Uzemeltetési és fenntartasi koltségek kdzpontositdsaval, fajlagos miikodési koltségek
tervszerl csokkentésével), masrészt az informatikai tdmogatas egységesitésével kialakithaté olyan
normativ mlikodés, amely az adminisztrativ feladatatok idéraforditdsanak csékkentését, igy a miikodés
hatékonysagot noveli. Megteremthet6évé valnak a szerepkdrhoz illeszkedd norma alapu kiszolgalas
feltételei, ehhez illeszkedd informatikai biztonsagi rendszer. A fejlesztés elsédleges célja fenti elveknek
megfeleld Uj alkalmazasok fejlesztése, illetve a célalkalmazas rendszerek mikédéséhez sziikséges
informatikai infrastrukturdlis feltételek megteremtése.

Az elavult, korszeritlen nyilvantartasi kételezettségeket végz célalkalmazasok kivaltasa, a szolgalta-
tasok rendszertechnolodgiai megujitasa.

Fogvatartotti rendszer Ujrairasa, bdvitése, adatszolgaltatasi képesség javitasa

Human nyilvantartas Gjrairasa, bovitése, adatszolgaltatasi képesség javitasa

Korszer(i rendszertechnolégiai alapinfrastruktira kiépitése

Haldzat, szerver, munkaallomas, nyomtaté konszolidacio

Informatikai szakallomany és felhasznal6i képzés
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5. APROJEKT JOGI HATTERE

A Projekt m(ikddési keretrendszerét meghatarozo legfontosabb jogszabalyok és mas jogi eszkdzok a
kovetkezok:

1959. évi IV. torvény a Polgari Térvénykonyvrél
2011. évi CXCV. térvény az allamhaztartasrol
2000. évi C. térvény a szamvitelrdl

2011. évi CVIII. torvény a kbzbeszerzésekrél

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a koltségvetési szervek belsd kontrollrendszerérél és belsd el-
lenérzésérol

6. 54/2005. (l11.26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operativ programijai, és az EQUAL
Kozosségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazhaté biztositékokkal kapcsolatos szaba-
lyokrol

7. 55/2005. (111.26.) Korm. rendelet a jogszabalysértd, nem rendeltetésszerii vagy szerz8désellenes
modon felhasznalt eurdpai unids forrdsokbdl szarmazo és a kapcsolddd allami tAmogatasok be-
hajtasanak eljarasi rendjérél

8. 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet — az Eurépai Unio altal nyujtott egyes pénziigyi tdmogatésok
felhaszndlasaval megvaldsuld, és egyes nemzetkdzi megallapodasok alapjan finanszirozott prog-
ramok monitoring rendszerének kialakitasarol és mikodésérdl

9. 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbél, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézios Alapbdl szarmazé tamogatasok
felhasznalasanak alapvet6 szabalyairdl és felelés intézményeirdl

a b=



10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

281/2006. (XI1.13.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozasi idészakban az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapbdl és a Kohéziés Alapbol szarmazo tamogatasok
fogadasahoz kapcsolodod pénziigyi lebonyolitasi és ellenérzési rendszerek kialakitasarol
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrél sz6l6 térvény végrehajtasardl

4/2011. (1.28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozasi idészakban az Eurdpai Regionalis Fej-
lesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohéziés Alapbdl szarmazo tamogatasok fel-
hasznalasi rendjérdl

16/2006 (XI11.28.) MeHVM-PM egyiittes rendelete a 2007-2013 idészakban az Eurépai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbol és a Kohézids Alapbdl szarmazoé tamogatasok
felhasznalasanak altalanos eljarasi szabalyairél

11/2007. (111.28.) MeHVM-OTM egyiittes rendelet az Allamreform operativ program és az Elektro-
nikus kOzigazgatés operativ program végrehajtasaban kdzrem(ikéds szervezet kijelolésérdl

1006/2007. (1. 12.) Korm. hatérozat az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv operativ programjai ke-
retében 2007. februarban meginditandé tamogatasi konstrukciokrol

24/2011. (V.6.) NFM utasitas az egységes miikddési kézikényv kiadasardl

Az Eurépai Kozosség vonatkozo jogszabalyai

17.

18.

19.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1081/2006/EK rendelete (2006. jalius 5.) az Eurdpai Szocialis
Alaprdl és az 1784/1999/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél

A Tanacs 1083/2006/EK rendelete az Europai Regionalis Fejlesztési Alapra, az Eurépai Szocialis
Alapra és a Kohéziés Alapra vonatkozo altaldnos rendelkezések megallapitasardl és
1260/1999/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérsl

A Bizottsag 1828/2006/EK rendelete (2006. december 27.) az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési
Alapra, az Europai Szocidlis Alapra és a Kohéziés Alapra vonatkozé altalanos rendelkezések
megallapitasarol sz6l6 1083/2006/EK Tanacsi rendelet, valamint az Eurépai Regionalis Fejleszté-
si Alaprol sz6l6 1080/2006/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi rendelet végrehaijtasarol

6. A PROJEKT FELEPITESE, MUKODESE, HATOKORE

A Projekt megvalositasa tobbszintl projektszervezetben torténik. A projektszervezet leirasat részlete-
sen a 7. fejezet tartalmazza.

A projektmegvalositas soran az egyes résztvevok kozotti kommunikacié és koordinacié csatornait, va-
lamint azok mUkodtetését kiemelt feladatként kell kezelni.

6.1. A Projekt altal lefedett tevékenységek (targyi hataly)

Az informatikai rendszer korszer(isitésének kiemelt feladatai

1.

2.

A bv. szervek helyi hal6zatanak (LAN) korszer(sitése, strukturalt kabelhalozatok kialakitasa (in-
tegrélt hang-, adatatviteli infrastruktira megteremtése)

A bv. szervek szervereinek cseréje és egységes, egyenszilard intézeti haldzati operaciés rend-
szer-struktira létrehozasa, integralasa, tavfelligyeleti- és kdzponti cimtar szolgaltatasok beve-
zetése, irodai alkalmazasok egységesitése, homogenizalasa

A bv. szervek munkaallomasainak, terminaljainak korszer(sitése (a karakteres UNIX terminalok
cseréje)

A fogvatartotti rendszer korszerUsitése, Ujrairasa, funkcionalis bévitése (letétkezel6-, élelmezé-
si-, foglalkoztatasi-, fényképkezel6-, egészségligyi jard- és fekvobeteg ellato-, on-line lekérde-
28-, vezetb-iranyitod és statisztikai alrendszerek)

A személyi allomany személyligyi nyilvantartasaval kapcsolatos alkalmazas fejlesztése, korsze-
risitése, funkciondlis bévitése (személyligyi-, fegyelmi-, egészségiigyi- és fizikai allapot felmé-
rést nyilvantart6-, szolgalatszervezési alrendszer)
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6. Felhasznalobarat (izemeltetési kornyezet kialakitasa, rendelkezésre allas és hibatliré képesség
javitasa
A felhasznaloi igények kiszolgalhatosaganak alappillére a lokalis haldzatok korszerlisége. Ez a haldzati
rendszer valdsitja meg egy telephelyen bellil a felhasznalok kézotti kommunikaciot, a kézponti erdfor-
rasok elérhetéségét (levelezés, Internet-, Intranet alkalmazasok, telefonszolgaltatas, stb.).

A bv. szervek 34 telephelyén jelenleg teljesen inhomogén LAN-ok {izemelnek, amelyek nem képesek
megfelelni tovabb a megnévekedett igények miatt jelentkezé jelentSs savszélesség-kovetelményeknek.
Gyakori problémat jelent még, hogy a meglévé rendszerek a korabbi évek igényei szerint épiiltek, igy a
bévitésiik is problémakat okoz.

A helyi halézatok korszer(sitése esetén a felhasznalok gyorsabban, hatékonyabban tudjak végezni a
munkajukat, a homogén rendszer az energiatakarékos és azonos tipusu (chipset és firmware szintig)
eszkozOk beszerzése miatt az lizemeltetési koltségek csokkennek, tovabba az informatika gyorsabban,
rugalmasabban tudja kiszolgélni a felmeriilé igényeket. Fontos, hogy a helyi halézatok azonos mindéségi
szintre hozasa megtorténjen (UTP Cat5e), ezzel alkalmassa véljanak a bv. szervek informatikai szolgal-
tatasainak egyenlé mértékben torténd igénybe vételére, ezzel egy idében optimalis és hatékony mun-
kavégzést és a jelenlegi kiadasokhoz képest kdltségmegtakaritast érjink el.

Egy uj, strukturdlt halézat kiépitése a korszer(i munkaallomasok grafikus alkalmazasainak adatatviteli
szukségleteinek biztositasan tul, a telefonrendszer korszer(sitési lehetdségét is biztositia az integralt
hang-adatatviteli képességgel.

A halbzatkonszolidécio része a helyi halozati aktiv eszk6zok (switch) cseréje, amelyet a halozatbizton-
sag, un. ,idegengép” védelem funkcionalitas biztositasaval valositunk meg,

A bv. szervek informatikai rendszerének modernizalasa jelenti ez mellett a szilkséges amortizacios
cserek vegrehajtasat a szerver és munkadllomas, valamint a rendelkezésre allast javitd perifériak vo-
natkozasaban, a nyomtatok koltséghatékony konszolidacidjanak megkezdését.

6.2. A Projekt megvaldsitasanak idokerete (id6beli hataly)

A Projekt elGkeszitése 2008. év eleje 6ta folyik, végrehajtasa 2009. oktdber 6. napjatdl tart. A Projekt
megvalositasara rendelkezésre all6 hataridé 2012. oktober 31.

6.3. A Projekt végrehajtasaban érintettek kore (személyi hataly)

A Projekt vegrehajtasdban a BM és a BVOP vesznek részt. A Projekt elsédleges célcsoportjat a
fogvatartast végrehajtok, mint entitdsok, illetve az itt dolgoz6é személyek képezik. Masodlagos célcso-
portnak tekintheték az egyuttmikéds kdzigazgatasi szervek, tarshatosagok.

6.4. A Projekt megvalosulasanak helye (teriileti hataly)

A Projekt a BM altal felligyelt BVOP-n és az alarendeltségében mikodd alabbi 33 helyszinen valésul
meg.
1. Allampusztai Orszagos Biintetés-végrehajtasi Intézet

Bacs-Kiskun Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet

Bacs-Kiskun Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet Fiatalkoriak Regionalis Blintetés-

végrehajtasi Intézete szervezeti egység (Kecskemét)

Balassagyarmati Fegyhaz és Borton

Baranya Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet

Baranya Megyei Biintetés-végrehajtasi Intézet Fiatalkoriak Regionalis Blintetés-
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végrehajtasi Intézete szervezeti egység (Pécs)

Békés Megyei Bintetés-végrehajtasi Intézet
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Biintetés-végrehajtasi Intézet
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet Fiatalkortiak Regionalis
Biintetés-végrehajtasi Intézete szervezeti egység (Szirmabesenyd)
Budapesti Fegyhaz és Borton

Fiatalkortak Blintetés-végrehajtasi Intézete Tokal

Fdvarosi Blintetés-végrehajtasi Intézet

Gydr-Moson-Sopron Megyei Biintetés-végrehajtasi Intézet
Hajda-Bihar Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet

Heves Megyei Biintetés-végrehajtasi Intézet
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Biintetés-végrehaijtasi Intézet
Kalocsai Fegyhaz és Bortén

Kézép-dunantuli Orszagos Biintetés-végrehaijtasi Intézet
Kézép-dunantuali Orszagos Biintetés-végrehajtasi Intézet Székesfehérvari Objektum
Marianosztrai Fegyhaz és Borton

Palhalmai Orszagos Blintetés-végrehajtasi Intézet

Satoraljadjhelyi Fegyhaz és Borton

Somogy Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet

Sopronk6hidai Fegyhaz és Borton

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Biintetés-végrehajtasi Intézet
Szegedi Fegyhaz és Borton

Szegedi Fegyhaz és Borton Nagyfai objektum

Szombathelyi Orszagos Blintetés-végrehajtasi Intézet

Tiszaloki Orszagos Biintetés-végrehajtasi Intézet

Tolna Megyei Blntetés-végrehajtasi Intézet

Vaci Fegyhaz és Borton

Veszprém Megyei Blntetés-végrehajtasi Intézet

Zala Megyei Blintetés-végrehajtasi Intézet
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7. PROJEKTSZERVEZET

A Projekt megvalbsitasa az alabbi projektszervezetben torté-
nik:
BM < g . "
PROJEKT FELUGYELO BIZOTT-  |¢ » =
’ SAG (PFB) =
BVOP < -
A <
O
\ 4 8
PROJEKT OPERATIV BIZOTTSAG P dE
e (POB) X 5
o N 7 p=
o ¢ Q
o o — . =
o ¢ > KULSO FEJLESZTO CEG

7.1.Projekt Feliigyel6 Bizottsag

A Projekt Fellgyel6 Bizottsag (a tovabbiakban: PFB) a Projekt fels6szintli stratégiai dontéshozatali fo-
ruma, melynek a Projekt el6készitésével, lebonyolitdsaval, a megvaldsitas nyomon kovetésével és
fellgyeletével kapcsolatos, a Projekt elérehaladasahoz szilkséges déntések meghozatala képezi fel-
adatat, azaz felel6s a Projekt eredményes megvaldsitasaért. A fentiek mellett a PFB hataskorébe tarto-
zik a Projekttel kapcsolatos koncepcionalis kérdések jovahagyasa, a Projekt Operativ Bizottsag és a
kils6 szakérté beszamoltatasa, valamint a projektszervezet kialakitasa.

A PFB Osszetétele:

PFB elndke: BM: Dr. Téth Laszlé
PFB alelndke: BVOP: Varga Valéria
PFB tagjai: BM: Téth Judit
BM: Hajzer Karoly
BVOP: Kovacs Laszlo
BVOP: Dr. Pallo Jozsef
POB elnoke: Matyas Attila
Allandé Meghivottak:
Projektiroda (BM): Bagosi Borbala
POB alelndke (BVOP) Dr. Sebestyén Attila
Jegyz6konyv-vezetd (Projektiroda) Kucsko6 Laszlo
Eseti Meghivoftak: Szakértdk vagy szallito(k) képviselGje

A PFB a Projekt Utemezéséhez igazodva, sziikség szerinti gyakorisaggal — de legalabb havonta egy-
szer — Ulésezik. Az (lést a PFB elndke hivija dssze, illetve azt a PFB barmelyik tagja kezdeményezheti.
Az Ulést az elndk — akadalyoztatasa esetén az alelndk — vezeti.

A PFB rendszeres Uléseit — lehetdség szerint — minden hénap elsé keddjén 13 6ratdl tartja, amely a
tagokkal egyeztetett idépontra modosithaté.

A PFB a Projekt Operativ Bizottsag (POB) napirendi javaslatai mellett barmilyen egyéb — a Projekttel
Osszefliggésbe hozhat6é szoébeli vagy irasbeli — javaslatot napirendjére vehet. A PFB (lésére sz6l6
meghivét és az lilésen megvitatasra kerlil6 irasos anyagokat, a Projektiroda az {ilést megel6z6 leg-
alabb 3 munkanappal (elekironikus Uton) eljuttatja a tagok és a meghivottak részére. A meghivottak
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részveteliikrdl kotelesek a Projektirodanak haladéktalanul visszajelezni, a PFB tagoknak akadalyoztata-
suk esetere — az elndk és az alelndk kivételével — az adott szakterilet képviseletére alkaimas helyettest
kell meghatalmazniuk, amelyrél a Projektirodat értesiteni kell, legkésébb a PFB iilést megel6z&en.

A PFB llésen szavazati joggal a PFB tagjai rendelkeznek. A PFB egyszer(i tébbséggel hozza meg don-
téseit. Szavazategyenléség esetén az elndk — akadalyoztatasa esetén — az alelndk szavazata dont. A
PFB 3 megjelent tag és az elndk vagy az alelndk jelenléte mellett dontésképes, ha az elndk — akada-
lyoztatasa esetén az aleln6k — a szabdlyszerlien dsszehivott Ulést megnyitia. A PFB a dontését nyilt
szavazassal, névszerinti jegyz6konyvezés mellett hozza meg.

A PFB tagok akadalyoztatasuk esetén helyettesitésiikrél meghatalmazas kitéltésével és alirasaval
rendelkeznek.

Az Ulésekrdl - az llést kdvetd 3 munkanapon belill - emlékeztets késziil, amelyben a dontések és a
donteshozatalban képviselt fébb allaspontok keriiinek Gsszefoglalasra. Az elkészitett emlékeztetét a
Projektiroda 5 munkanapos véleményezési hataridé kitlizése mellett kiildi meg a PFB tagjai részére.
Amennyiben ezen id6 alatt észrevétel nem érkezik, gy azt elfogadottnak kell tekinteni.

A véleményezett és elfogadott emlékeztetéknek az érintettek részére — 2 munkanapon belill — térténd
megklldésérdl a Projektiroda gondoskodik.

A bellugyminiszter felhatalmazza Dr. Téth LaszIot, hogy nevében eljarjon, a dokumentumokat helyette
alairja. A PFB elndke személyesen felel a Projekt szakmai tartalmanak sikeres megvaldsitasaért.

7.2.Projekt Operativ Bizottsag

A Projekt Operativ Bizottsag (POB) a Projekt operativ iranyitd szervezete. A Projekt megvalésitasa
soran a POB figyelembe veszi az eurdpai uniés tamogatasok felhasznalasara iranyadd uniés és nem-
zeti szintl szabalyozast, illetve a tdmogatas nyljtasaért felelGs szervek altal rendelkezésre bocsatott
egyéb pénzigyi és szakmai el6irasokat, folyamatosan iranyitja a Projekt lebonyolitasat. A POB a Pro-
jekt munkaszervezetét reprezentalo kijeldlt képvisel6kbdl all.

A Projekt Operativ Bizottsag felel6sségi kore, feladata:

e a Projekt tervszerl el6rehaladasahoz szilkséges operativ dontések sajat hataskorben térténd
meghozatala, illetve a PFB hataskorébe esé kérdések esetén, azok dontéshozatalra vonatkozd
el6készitése;

a Projekt elérehaladasanak folyamatos nyomon kovetése;
a Projektben végzett munkafolyamatok koordinacidja, a BM a BVOP és a kiilss partnerek
munkajanak 6sszehangolasa;

s aProjekt altal érintett kiils6 szervezetekkel val6 egyeztetések;

a kulsé szakértd cég(ek) altal készitett anyagok, dokumentaciok, jelentések véleményezése, el-
fogadasa; teljesitések jovahagyasa;

+ akiils6 szakeértd cég(ek) tevékenységének felligyelete.

a Projekt megvalositasahoz kapcsol6dd dokumentaciok véleményezése, jovahagyasa;
a Projekt el6rehaladasat akadalyozd problémak, konfliktusok Osszegylijtése, javaslatok kidol-
gozasa azok kezelésére, megvalositasuk érdekében a szilkséges intézkedések megtétele;

e dontés-elbkészités a mddositasokrol;

e a Projekt El6rehaladasi Jelentések jovahagyasa;

A POB Osszetétele:
POB vezet6 tagjai: POB elndk (BM): Matyas Attila
POB alelndk (BVOP): Dr. Sebestyén Attila
A POB tagjai: BVOP (kdzgazdasagi): Markos Zoltan
BVOP (egészséglgyi): Dr. Harsanyi Kornélia
BVOP (fogvatartasi): Széles Gabor
BVOP (human): Dr. Csaté Kornélia
BVOP (jogi): Dr. Bleier Zita
BVOP (adatvédelemi) Suranyiné dr. Temesi Maria
10



BM: Dr. Csordas Dora

BM: Bagosi Borbala
Allandé Meghivottak:

Jegyz8konyv-vezetd (BVOP) Tuncsik Emese,

Jegyz6konyv-vezet6 (Projektiroda) Kucsko LaszIio
Eseti meghivottak: Egyéb, a projektmegvaldsitassal Osszefliggé kiilsé képviselet

A POB elndke és POB alelndke, mint a BM és a BVOP Projekt-iranyitdi, felelések — az altaluk képviselt
szervezeten belll — a Projektben meghatarozott feladatokkal kapcsolatos szakmai anyagok eldkészité-
séért, az dltaluk észlelt problémak POB Ulésen torténd elbterjesztésért, valamint a szervezeten beliili
egyeztetést igényl6 tevékenységek koordinacidjaért.

Az Uléseken szavazati joggal a POB tagjai rendelkeznek, amelyet helyettesités esetén a tavollévé tag,
az arra kijelolt személy részére atruhdz. A POB 5 megjelent tag és az elndk vagy az alelndk jelenléte
mellett dontéképes (ha az elndk, és az alelndk is jelen van az (ilésen, abban az esetben az alelndkét
tagként kell figyelembe venni). A POB egyszer(i tobbséggel hozza meg dontéseit. SzavazategyenlGség
esetén, az POB elndkének szavazata doént. A POB a dontését nyilt szavazassal, névszerinti jegyzé-
kOnyvezés mellett hozza meg. A POB specidlis szakértelmet igényl6 esetben eseti meghivottként szak-
erté(k) igénybevételére jogosult, amely szakérté(k) feladata a POB 4ltal feltett kérdések megvalaszola-
saval a POB részére dontés el6készité munka ellatasa.

A POB tagok akadélyoztatasuk esetén helyettesitésiikrél meghatalmazas alairasaval rendelkeznek.

Az Ulésekrdl — az Ulést kdvetd 3 munkanapon belill - emlékeztet késziil, amelyben a dontések és a
dontéshozatalban képviselt f6bb allaspontok (a dontés és a kilénvélemények) keriilnek 8sszefoglalés-
ra. Az elkeszitett emlékeztetét a Projektiroda 5 munkanapos véleményezési hataridé kitlizése mellett
klldi meg az Ulésen résztvevéknek. Amennyiben ezen id6 alatt észrevétel nem érkezik, gy azt elfoga-
dottnak kell tekinteni.

A véleményezett és elfogadott emlékeztetGknek az érintettek részére — 2 munkanapon beliil — torténé
megkiildésérdl a Projektiroda gondoskodik.

Az (ilést a POB elndke hivja 6ssze, illetve azt a POB barmelyik tagja kezdeményezheti. A POB (iléseit a
POB elndke — akadalyoztatasa esetén — a POB alelndke vezeti. A POB elndke felelés a POB m(ikodé-
sével kapcsolatos koordinacios feladatokért, kapcsolatot tart a Projekt megvalésitasaban kdzremiikods
egyeb partner intézményekkel. A POB elndke a POB szinten fel nem oldhaté problémakat eléterjeszti a
PFB szamara.

A POB elntke altal megfogalmazott napirendi javaslatok mellett a tagok irasbeli kérésére barmilyen
egyéb — a Projekttel Osszefliggésbe hozhaté szdbeli vagy irasbeli — javaslatot napirendjére vehet,
amely kérest az Ulést megel6z6 legalabb 3. munkanap 10.00 éraig kell megkiildeni a Projektiroda ré-
szére. Azonnali intézkedést, dontést igényl6 esetben a jelenlévé Projektiroda-vezet6 szdbeli tajékozta-
tasa, majd egyetértése esetén az emlékeztetében régzitett mdédon a POB elndke jogosult napirendi
javaslatokat elfogadni és a POB szavazata szerint napirendre tlizni. A napirendekrél a POB az (ilések
elején kildn dontést hoz, illetve alairasra keriilnek a korabban jévahagyott emlékeztetdk.

A POB rendszeres Uléseit — lehet&ség szerint — minden PFB Ulést megeléz6 héten kedden 13.00 ératél
tartja, amely a tagokkal egyeztetve mas idépontra médosithato.

A POB ulésén attekintésre kerll a teljes projektmegvalositas aktualis helyzete, valamint meghatarozas-
ra kerlilnek a kovetkezd id6szakban elvégzendé feladatok.

A POB lilésére sz6l6 (elektronikus) meghivét és az lilésen megvitatasra kerlil irasos anyagokat, a
Projektiroda az Glést megel6z6 legalabb 3. munkanap 16.00 6raig eljuttatja a tagok és a meghivottak
részére.

A POB elndke és alelndke kdzdsen képviseli a Projektet — és a Projekt érdekeit — valamennyi sziiksé-

ges belsd és kilsds forumon, allami és lzleti szervezetek képviselbivel szemben. A kiilsé szakérté cég
képviselGje koteles részt venni a Projekttel kapcsolatos valamennyi szakmai jellegli megbeszélésen,

11



targyalason és egyeztetésen. A POB elndke és alelndke jogosult a PFB {ilésén, mint megfigyel részt
venni.

7.3.Projektiroda

A Projekt megvalositasat tamogaté BM-en bellili szervezeti egység a Kiemelt Projektek Osztalya, rovi-
den Projektiroda, amely ellatja a Projekt el6készitésével, végrehajtasaval, a végrehajtds nyomon kéve-
tésével és fellgyeletével 6sszefliggb alabbi adminisztrativ, illetve koordinacios feladatokat:

A Projektiroda

e cllatja a PFB és POB titkarsagi feladatait, megkildi az tGlések meghivojat, napirendjét, emlékez-
tet6jét, tovabba biztositja az Uléseken résztvevok szamara el6zetesen a napirendhez kapcsolo-
dé dokumentumokat;

o felugyeli a vonatkoz6 eurdpai uniés és nemzeti szintl el6irasok, illetve az egyéb szabélyzatok-
ban foglaltak betartasat;

e koordindlja, az ajanlatkérések, kdzbeszerzési tenderek és szerzédések el6készitését, a kdzbe-
szerzések bels6 szabalyzat szerinti inditasat, a birald bizottsagi munka menetét, a szerzédés-
kotéshez szilkséges adatok rendelkezésre allasat, valamint sziikség szerint részt vesz az
egyes (kdz)beszerzés el6készit6 bizottsag munkajaban;

* kapcsolatot tart a tamogatést nyGjté szervezettel és megbizottaival, valamint a Projekt megva-
l6sitasaban kézrem(kodé egyéb partnerekkel;

e reszt vesz a Projekt pénzigyi lebonyolitasaban, Gsszeallitia a kifizetési kérelmeket, rogziti a
Projektre vonatkozdan el6irt adatokat az EMIR rendszerben;

e koordindlja a kifizetésekhez kapcsolédéan az idékozonként kotelez6 Projekt Elérehaladasi Je-
lentések elkészitését, dsszegylijti a jelentéshez sziikséges szakmai informéciokat, elékésziti a
jelentést;

e a Projekt zarasat kdvetéen az 5 éves fenntartasi id6 alatt koordinalja az éves Projekt Fenntar-
tasi Jelentések dsszeallitasat, 6sszegylijti a jelentéshez szilkséges szakmai informaciokat, be-
nyljtasra el6késziti a jelentést a meghatarozott formatumban és tartalommal, gondoskodik a je-
lentés benyujtasaral;

e kdzrem(kédik a Projekt megvaldsitasa érdekében szerz8dés alapjan nyujtott eurdpai uniés ta-
mogatés felhasznalasara iranyul6 ellenérzésekben.

A Projektiroda vezetdje tagja a POB-nak, részt vesz a PFB Ulésein, illetve, jogosult részt venni a Pro-
jekttel kapcsolatos valamennyi megbeszélésen, targyalason és egyeztetésen, ezért az azokra sz6l6
meghivot a Projektiroda részére minden esetben sziikséges megkiildeni.

A Projektiroda vezet&je: Bagosi Borbala. A belligyminiszter felhatalmazza a Projektiroda vezetgjét arra,
hogy a megvalositas soran szileté dokumentumokat, szamlakat hitelesités céljabdl alairasaval ellassa.

8. A BESZERZESEKRE VONATKOZO LEGFONTOSABB SZABALYOK

A Projekt soran valamennyi tevékenységet a tamogatasi szerz6désben rogzitett feltételek figyelembe-
vételével kell megvalositani, kiemelt figyelemmel a kdzbeszerzés szabalyainak alkalmazasara. A be-
szerzések jogszer(i lebonyolitasa érdekében indokolt, kitelezettségvallalasra feljogositott dontéshozok
kijeldiése a BM vonatkozasaban. A BvOP-t érintéen a hatalyos SZMSZ szerinti kotelezettségvallalast
kell alkalmazni a Projekt lebonyolitasaban.

A beszerzések elGkészitése és lebonyolitasa soran minden esetben az unios tamogatasbél fakadoé
egyeztetési kotelezettségek (pl. VATI, NFU) figyelembevételével kell eljarni.

A kdzbeszerzések el6készitése soran a projekt megvaldsitasaban résztvevd Tagok a hatalyos beszer-
zési szabalyzatuk alapjan készitik el6 beszerzéseiket. A beszerzés el6készitése, lebonyolitdsa azon
Tag feleléssége és feladata, amelyik tulajdonaba az eszkozok, illetve hasznalataba a szerz6i jogvéde-
lem alatt allé immaterialis javak kerliinek, vagy amely a szolgaltatast igénybe veszi.

A Projekt keretében a kdzbeszerzési eljarasok lefolytatasara a kdzbeszerzésekrél szol6 torvény szerint
kerll sor.
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Az BM és BVOP hatalyos beszerzési szabalyzata e megallapodas mellékletét képezi, de jelen doku-
mentumhoz nem kertiilnek csatolasra.

Az elOkészitett beszerzési dokumentaciokat bemutatas és jovahagyas végett a POB (lése elé kell ter-
jeszteni. Az elbkészitett beszerzési dokumentéciot, valamint a kdzpontositott beszerzések miszaki
leirasat, tovabba az értékhatart el nem éré beszerzések felhivo levelét és miiszaki tartalmat a soron
kovetkez6 POB Ulést megel6zé 3 munkanappal sziikséges a Projektiroda felé benyuijtani. A Projektiro-
da a POB tagok részére az anyagokat haladéktalanul tovabbitja annak érdekében, hogy a soron kdvet-
kez6 POB Ulésen a jovahagyas megtérténjen.

A biralati folyamat lezérasat kdvetéen az eljaras eredményérél a POB-ot tajékoztatni sziikséges.

A kozbeszerzések lebonyolitasahoz jogszabalyi elSiras alapjan hivatalos kézbeszerzési szakérts alkal-
mazasa szikséges.

A kozbeszerzések lebonyolitasa soran fiiggetlen Biréld Bizottsagot kell létrehozni. A Birald Bizottsagi
tagokat a POB javaslata alapjan az arra jogosult vezet§ jeldli ki, az aktualis fejlesztési feladathoz kap-
csolodo alap- és szaktevékenységek szakmai szempontjainak érvényesiilésére figyelemmel, minimali-
san a funkciondlis és a nem funkcionalis (rendszertechnoldgiai) értékelésre. A Biral6é Bizottsag dontés
el6készitd feladatainak ellatasa soran a POB részére javasolhatja eseti szakértd bizottsag, vagy eseti
meghivott szakért6 igénybevételét.

A BM valamennyi, BVOP beszerzési szabalyzata szerint inditott és lefolytatott (kdz)beszerzési eljaras-
ban legalabb megfigyeléként részt vehet.

9. PENZUGYI ELSZAMOLAS

Barmely kotelezettségvallalas felmeriilésekor a beszerzés elszamolhatosagarédl elézetesen meggyd-
z6dni szilikséges.

A szallitéi szamlakat a KSz kdzvetleniil a szallitonak egyenliti ki, utdlagos finanszirozas esetén az uta-
las a BM, mint konzorciumvezetd szamlajara torténik, s innen keriil tovabbutalasra a konzorciumi part-
ner BVOP részére a BVOP kifizetési kérelem keretében igényelt tdmogatas dsszege. BM arra vallal
kotelezettseget, hogy azt az 6sszeget 3 munkanapon belil utalja tovabb, amelyet a KSz részére meg-
kildott. Amennyiben az BVOP dltal igényelt és a KSz altal folyositott 6sszeg eltér, az nem réhaté fel BM
hibajaként.

Tekintettel arra, hogy a jelen Projekt orszagos kihatdsu, a finanszirozasi forras megosztott, minden
esetben 2 kifizetési kérelmet kell késziteni, a kérelmen fel kell tiintetni, hogy a két kérelem elvalasztha-
tatlan egységet képez egymassal. A forrds megosztasa a kovetkezé: EKOP 1. prioritas 86,61 % és
EKOP 3. prioritas 13,39%.

A szamlakon minden esetben fel kell tlintetni a Projekt azonositészamat: EKOP-1.1.6-09-2009-0001,
valamint a kifizetést megalapoz6 szerz6dés iktatdészamat. A szamlak mellé minden esetben csatolni
szlikséges a kotelezettségvallaldas dokumentumat, a teljesitési igazolast és barmely mas, a szerz6dés-
ben a teljesités részeként kikotott dokumentumot. A kifizetési kérelemhez a dokumentumok eredetijével
megegyez6, masolati példanyt kell csatolni, amelyet a Projektben alairasi joggal bird képvisels ellen-
jegyzésével kell ellatni.

A konzorciumi tagok elkilnitett konyvelést kételesek vezetni a Projekirdl.

9.1. A pénzigyi teljesités menete a beliigyminisztériumon beliil

A Projekt targyaban keletkezé szerzddés-tervezeteket a Tamogatas-koordindcidés FGosztaly részére
véleményezésre meg kell killdeni, akik észrevételeiket 3 munkanapon belll megadjak.

A szerzGdés alairatasa az BM szerzddé partnerével a BM Beszerzési szabalyzata szerint torténik.
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A Projekt terhére torténd kifizetések érdekében a kiallitott szamlak a Tamogatas-koordinacios Féosz-
talyhoz érkeznek be, ahol formai és elszamolhatosagi ellendrzést végez a Projekt pénziigyese.

- formai/tartalmi hianyossag esetén a pénziigyes egyeztetést folytat a szamla kiallitéjaval,
amennyiben a szamla nem javithat6 visszakildi a szamla kiallitojanak.

- amennyiben a szamla formai ellen8rzés szerint megfelel, a pénziigyes ellendrzi a szamlahoz
csatolt iratokat, Gsszeveti a teljesités megtorténtét igazolé teljesitésigazolas formai-tartalmi
egyezGségét a teljesités alapjaul szolgald szerzédéssel, a hianyzdé dokumentumokat bekéri a
szamla kidllitojatol, vagy a projektmenedzsert6l.

A Tamogatas-koordinaciés Féosztaly a hidnytalan szamlakat zaradékolasra el6késziti, majd azt kdve-
téen megkdildi a Pénzligyi Eréforras-gazdalkodasi FGosztaly részére, aki az utalvanyozast végzi.

A Projekt terhére torténd bérekrdl és személyi jellegli egyéb kifizetésekrdl a Pénziigyi Eréforras-
gazdalkodasi F6osztalyardl valamint a Személyligyi FGosztalyrdl bekért dokumentumok alapjan a Ta-

mogatas-koordinaciés Féosztaly pénziigyese késziti el a sziikséges dsszesitéket és allitjia be a fizetési
kérelembe.

A Penzligyi Eréforras-gazdalkodasi Féosztaly kijelolt munkatarsai végzik a Projekttel kapcsolatos kifize-
téseket, és azok elkiilonitett nyilvantartdsat és konyvelését, adatot szolgdltatnak a Tamogatas-
koordinacids Féosztalynak a pénzligyi jelentések elkészitéséhez.

9.2. A pénziigyi teljesités menete a biintetés-végrehajtas orszagos parancsnok-
sagan beliil

A projekt targyaban keletkezd szerzédéseket az Informatikai FSosztaly legalabb 5 példanyban késziti el
(1. Megbizé, 2. Megbizott, 3. Kézgazdasagi Féosztaly, 4. Irattar, 5. KSz), melyet jogi ellenjegyzésre a
Titkarsagi és Jogi Fosztalyra, vagy a gazdasagi és informatikai helyettesi szervezet kijeldlt jogtana-
csosanak juttatja el. Ezt kovetéen pénziigyi fedezetigazolas/nyilvantartasba vétel céljabdl a Kdézgazda-
sagi FGosztaly részére kiildi meg. Az elézetes ellenjegyzések (jog és gazdasagi) és kételezettségvalla-
lasi nyilvantartasba vétel megtorténte utan jogosult a kotelezettségvallald a szerzédést alairni.

A projekt targyaban keletkez6 kotelezettségvallalasokat a Kozgazdasagi FSosztaly a BVOP kotelezett-
ségvallalas nyilvantartasaban elkilonitetten rogziti. A nyilvantartas a Forras SQL rendszerben valosul
meg, ezért a megfelel6 Ugyletkdd kivalasztasa biztositja a tobbi kotelezettségvallalastdl valé elkiléni-
tést. A kotelezettségvallalasok dokumentumain minden esetben szerepeltetni kell a kételezettségvalla-
|as nyilvantartasba vételi szamat.

A Kozgazdasagi Fosztaly a kifizetéshez kibocsatott szamlat megérkezéskor nyilvantartasba veszi, a
kotelezettségvallalast és a teljesitésigazolast a szamla mellé csatolja, majd szakmai igazolasra az In-
formatikai Féosztdlynak atadja. Szakmai igazolas illetve bevételezés utan utalvanyrendelet késziil.

A szakmai teljesitésigazolas soran az Informatikai Féosztaly arra felhatalmazott munkatarsa, sziikség
esetén a megvalositasban érintett szakterilleti vezetd (adatgazda, biztonsagi vezetd, adat- és titokvé-
delmi feligyelettel megbizott stb.), a kiadas teljesitésének elrendelése elbtt okmanyok alapjan a jogo-
sultsag, 6sszegszerliség, a szerz6dés, a megrendelés és a megallapodas teljesitésének ellenérzését
elvégzi, melyet az okmany mellé csatolt teljesitésigazolason datummal és alairasaval igazol. Amennyi-
ben a szamlaval kapcsolatban probléma meriil fel, az Informatikai Féosztaly gondoskodik, annak visz-
szaklildésérdl és megfeleld javittatasarol.

A szakmai teljesitésigazolas alapjan a Kdzgazdasagi Féosztaly érvényesittje ellendrizi a szamla 6sz-
szegszer(iségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az eldirt alaki kdvetelményeket betartottak-e. Formai,
tartalmi hianyossag esetén a Kbézgazdasagi FOosztaly egyeztetést folytat a szamla kiallitdjaval, ameny-
nyiben a szamla nem javithaté visszakildi a szamla kiallitdjanak. A kiadas teljesitésének elrendelésére
ervényesitett okmany alapjan kerll sor. Bankon keresztll inditott terheléshez kapcsolédd gazdasagi
események utalvanyozdsa és az utalvany ellenjegyzése a program altal készitett utalvanyrendeleten
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térténik. Az utalvanyrendeletet a banki atutalast igazold atutaldsi megbizas masolataval egyiitt a bank-
kivonat mellett, az alapbizonylathoz csatoltan kell lef(izni.

A projekt targyaban keletkez6 szamlak kifizetésének forrasa az e célra nyitott célelszamolasi forint-
szamla. A kifizetésekrél a Kdzgazdasagi Féosztaly elkilonitett dossziét nyit, melyben hitelesitett maso-
lati formaban leflizi az projekt soran keletkezett sszes bizonylatot. A gazdasagi folyamatok soran ala-
irasra a kotelezettségvallalés, ellenjegyzés, szakmai teljesitésigazolas, utalvanyozas és érvényesités
rendjének szabalyozasardl sz6l6 mindenkor hatdlyos OP Szabalyzatban felsoroltak jogosultak.

A Kbdzgazdasagi Féosztaly a fenntartasi id6szak végéig analitikus nyilvantartasaban elkiilonitett médon
is nyilvantartja a forras felhasznalasaval beszerzett javakat, és biztositja a k6zOsségi, vagy nemzeti
ellenérzések soran a forrasfelhasznalassal, izemeltetéssel és fenntartassal kapcsolatos adatszolgalta-
tast.

Az BVOP-n bellil a Kdzgazdasagi Féosztaly latja el a pénziigyi elszamolassal kapcsolatos teendéket.
A kotelezettségvallalas ellenjegyzése mellett, a szerz6déskotéssel torténd kotelezettségvallalast jogi
ellenjegyzéssel is el kell 1atni a kotelezettség vallalasi és a beszerzési szabalyzatnak megfeleléen.

A BvOP a Projekt keretében beszerzésre keriil6 javak elszamolasat elkiilonitett szamlan vezeti és tartja
nyilvan, a BvOP koéltségvetési felhasznalasaval megegyezd nyilvantartasi, bizonylatolasi és utalvanyo-
zasi rendben.

Személyi jellegli kifizetésekhez kapcsolddo feladatok:

- aszamfejtett nettd jaranddsagok pénziigyi teljesitése,

- azadoé és jarulék kotelezettségek, egyéb levonasok kedvezményezett részére torténd atutaldsanak
biztositdsa, dokumentalasa, az ehhez sziikséges nyilatkozatok elkészitése,

- a havi és id6szakos szamfejtett személyi juttatasok bizonylatai alapjan a személyi jelleg(i kéltség-
Osszesit6 Osszedllitasa,

- a palyazathoz tartoz6 személyi juttatasok alapbizonylatainak elkiilonitett nyilvantartasa, dokumenta-
lasa, tarolasa.

A Konzorciumi Megallapodas értelmében a Projekttel kapcsolatban a BM képviseli a KSz felé a konzor-
ciumot, ezért a Projekttel Osszefliggésben keletkezéd szamlak kifizetésére igénylést a BM jogosult bead-
ni, amellyel parhuzamosan kételes irasban tajékoztatni a konzorciumi partnert. Az BVOP altal 6nalléan
megvalositott projekttevékenységek ellatasakor a koltségek elszamolasa a BM-en keresztiil torténik. A
BVOP altal benyujtott szamlakat a Projektiroda vezetéje hitelesiti a BM nevében.

9.3.Fizetési kérelem osszeallitasa

A tamogatés igényléséhez szilkséges kifizetési kérelmet a BM, mint konzorciumvezetd llitja 6ssze, és
kuldi el a Kozrem(ikod6 Szervezetnek.

A BVOP a kifizetési kérelem Osszeallitasahoz sziikséges, a tAmogatasi szerz6désben és a vonatkoz6
szabalyokban meghatarozott dokumentumokat a BM-nek kiildi meg. A tamogatasi szerzédésben, vala-
mint a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott alakisagoknak megfeleléen elkészitett dokumentu-
mokat (pl. kotelezettségvallalasok dokumentumai, szamlak, teljesitést alatamasztdé dokumentumok,
kifizetési bizonylatok stb.) a fizetési kérelem Osszeallitasat megel6zéen legalabb 5 munkanappal meg
kell kiildeni a BM-nek.

Szallitoi finanszirozas esetén:

A BVOP altal a BM-be bekiildétt hianytalan dokumentacio (a szamla és a sziikséges egyéb dokumen-
tumok) alapjan, a BM 10 munkanapon belll dsszeadllitja, rogziti és szikséges alairasokat kévetéen a
KSz-hez tovabbitja a fizetési kérelmet. .

A KSz a hianytalan, hibatlan kifizetési kérelemben benyujtott szallitéi szamla kifizetését kozvetlendl a
szallitonak torténd atutaiassal teljesiti a benyujtast kdvetd 30 napon beliil, a hianypétlas idejét nem
beleértve.

Hianypétlas: amennyiben a dokumentacié nem teljes kord, igy a KSz 15 napos hatéridével hidnypotias-
ra szolithatja fel a Konzorciumot. A KSz altal a hianypotlasi felhivasban megjeldlt dokumentumokat —
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amennyiben szikséges - a BM legaldbb 5 munkanapos hatarid6 biztositasa mellett (ettdl eltéré hataridd
is meghatarozhatd) bekéri a BVOP-tol, majd a hianypoétiasi dokumentacioval tovabbitja a KSz-nek.

Utolagos finanszirozas esetén:

Az utdfinanszirozas esetén, amely a Projekt soran felmeriild kéltségek utolagos tamogatdsi formaja,
minden szamla, vagy egyéb, az elszamolast alatdmaszté dokumentum (a tovabbiakban: szamla) teljes
osszegének kiegyenlitését igazolni sziikséges. Ebben az esetben a kifizetési igénylés benyujtasat ko-
vet$ 60 napon beliil keriil sor a tdmogatas folydsitasara, hianypétlas idejét nem beleértve.

A kifizetési kérelem benyujtasahoz a szallitoi finanszirozasnal megjeldlt dokumentumokon feliil a szam-
laban, egyéb szamviteli bizonylatban (pl. bérdsszesité) foglalt teljesités kiegyenlitését igazold terhelési
értesitdt is be kell nyGjtani. A BVOP éltal a BM-be bekildétt hianytalan dokumentacio (szamla, szerzé-
dés, teljesitést alatamasztdé dokumentacio, kifizetést igazold bizonylat és sziikséges egyéb dokumen-
tumok) alapjan, a BM 5 munkanapon bellil dsszedllitja, és a KSz- hez tovabbitja a fizetési kérelmet.

Hianypotias: amennyiben a dokumentacié nem teljes kord, igy a KSz 15 napos hataridével hianypotlas-
ra szolithatja fel a Konzorciumot. A KSz altal a hianypétlasi felhivasban megjeldlt dokumentumokat —
amennyiben szikseges - a BM legaldbb 5 munkanapos hataridd biztositasa mellett (ettél eltéré hataridé
is meghatarozhatd) bekéri a BVOP-t6l, majd a hianypétlasi dokumentacioval tovabbitia a KSz-nek.

A KSz altal a BM szamlgjara utalt 6sszegbdl a BVOP altal igényelt - és a KSz altal részére jovahagyott -
Osszeget 5 munkanapon belill tovabbutalja.

10. PROJEKT DOKUMENTALASA

A Projekt megvalésitdsa sordn az intézmények kozotti kommunikacio irasban és szdban torténik. A
szobeli megallapodéasok emlékezteté formaban szintén irasban rogzitésre keriilnek. irasbeli formanak
az e-mailes levelezés is megengedett.

A Projekt soran keletkez6 dokumentaciok véleményezése szdvegszer(i javaslatok formajaban, valto-
zaskovetl bekapcsolasa mellett, a véleményezésre megklldott szoveg-tervezetben megjelenitve torté-
nik annak érdekében, hogy a javaslatok egyértelmiien beazonosithatok, értelmezhetdk legyenek.

A Projekt soran keletkezd minden dokumentumot, levelet, elkiilénitve, a Projektdossziéban kell tarolni.
Minden iratot sajat iktatbszammal ellatva az iktatasi rendszeren 4t kell vezetni. Az elkiloniilt dokumen-
talas az ellenérzések soran bekért dokumentaciok, levelezések gyors, a Projekt fenntartasa alatti idS-
szakban is hatékony elSkereshetdsége érdekében sziikséges.

11. HORIZONTALIS VALLALASOK

A palyazati adatlapban megadott Horizontalis vallalasok a 2 szervezet kdz6tt az alabbiak szerint oszla-
nak meg:

1) Esélyegyeniéségi vallaléasok az ,Esélyegyeni6ségi Gtmutaté az Allamreform operativ program és az
Elektronikus kézigazgatas operativ program projekt gazdai, palyazéi és értékelsi szamara” cimii doku-
mentumban foglaltakkal 6sszhangban

BVOP és BM: rendelkezik esélyegyenldségi tervvel, koncepcioval és a kijelolt munkatarssal, és a Pro-
jekt zarasaig ezt az allapotot fenntartja.

A BVOP vdllalja, hogy a fejlesztes a teriiletfejlesztés szempontjabdl leghatranyosabb helyzet(i kistér-
ségnek mindsuilb, a kedvezményezett térségek besorolasaro! szolé 311/2007. (X1.17) Korm. rendelet 2.
szamu melléklete szerinti kistérségekben vagy a tarsadalmi-gazdasagi és infrastrukturalis szempontbél
elmaradott, illetve az orszagos atlagot jelentésen meghaladé munkanélkiliséggel sijtott telepiilések
jegyzékeérdl szolo 240/2006 (X1.30.) Korm. rendelet mellékletében szerepel6 halmozottan hatranyos
helyzet(i teleplilésen valoésul meg, oly médon, hogy a fejlesztés eredményeként létrejové informacios
technoldgiak esetében megvaldsul az infokommunikacios akadalymentesités is.
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2) Kornyezeti fenntarthatéség az ,Utmutaté a kérnyezeti fenntarthatéséag érvényesitéséhez az Allamre-
form operativ program és az Elektronikus kézigazgatas operativ program projekt gazdai, palyazoi és
értékelGi szamara” cim(i dokumentumban foglaltakkal 6sszhangban

BM valialja: rendelkezik kérnyezetvédelmiffenntarthatosagi megbizottal és a Projekt zarasaig ezt az
allapotot fenntartja.

A BVOP vallalja, hogy a fejlesztés soran a fajlagos energiafelhaszndlas csdkkentését (300 kWh-rél 120
kWh-ra), valamint, hogy kérnyezeti szempontokat érvényesit a beszerzendé eszk6zok kivalasztasanal.
A fajlagos energia felhasznélas mérésére bazis értéknek tekintjilk 1200 darab asztali szamitégép fo-
gyasztasat (1200 db * 250W), amely teljesitményt a vékony kliens technolégia alkalmazasaval 2/5-ére
terveziink csdkkenteni (1200 db * 50W).

3) Térsadalmi fenntarthatésagi ,Utmutaté a tarsadalmi fenntarthatésag érvényesitéséhez az Allamre-
form operativ program és az Elektronikus kbzigazgatas operativ program projekt gazdai, palyazéi és
ertekelbi szamara” cimii dokumentumban foglaltakkal 6sszhangban

BM és BVOP vallaljak: a tarsadalmi bizalom novelése érdekében a projekt dontéshozatali rendjének
(PAD) nyilvanosségra hozatalat a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium és a www.bvop.hu honlapo-
kon.

A BVOP vallalja, hogy a fejlesztés soran érintett célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére.
eszkdzdket alkalmaz.

A megijeldlt horizontalis vallalasok teljesitésérdl az NFU altal kiadott fenti Gtmutatok nydjtanak részletes
felvilagositast. A Projekt Elérehaladasi Jelentésekhez sziikséges a horizontalis vallaldsok igazolé do-
kumentumait is becsatolni, ezért a konzorciumi partnerek kotelesek a szempontok érvényesithetésége
érdekében azok megfelel dokumentalasara.

12. NYILVANOSSAG

A jovahagyott palyazati adatlapban az alabbi, a Nyilvanossagot biztosité kommunikaciés elemek keril-
tek meghatarozasra:

A felhivas szerinti kommu- | Célérték (darab)

A tajékoztatas soran hasznalt eszkdzok nikaciés csomag
. I[N IV V.
Sajtékdzlemény kiklildése a Projekt inditasarol X | X X A 1db

Sajtbesemeények szervezése

o Unnepélyes eseményekhez (alapkdletétel,
egyes beruhazasi fazisok befejezése, at-
adasok, képzés befejez6dése) kapcsolodo-
an sajton nyilvanos esemény szervezése, X X X X 1db
sajtokdzlemények kikiildése, hattéranyagok
elkészitése

o Sajtdbmegjelenések generdlasa a nyomtatott,
elektronikus és on-line médiaban

Sajtdmegjelenések dsszegyljtése és elemzése X X X X |

A beruhazas helyszinén a palyazati dokumentacio-
ban megjeldlt tipusa tabla (A, B vagy C tipus) elké- X X X X X | 2db,C” tip. tabla
szitése és elhelyezése

1000 pld. 4 szind

Informaciés anyagok, kiadvanyok készitése X
A4 lap

Fotédokumentacié készitése X X X X X 1db

A kedvezményezett honlapjan (amennyiben van
ilyen) folyamatosan utalni kell az uniés tAmogatas-
ra mind szévegesen, mind pedig a logd elhelyezé-
sével. Barmely nyomtatott vagy elektronikus kom- X X X X X 2 honlapon
munikacios fellileten, ahol a Projekt megjelenik a
kedvezményezett kételes az EU tdmogatasara
folyamatosan felhivni a figyeimet.

Sajté nyilvanos linnepélyes Projekt zaré/atado - X X X X

. . 1db
megnyitd rendezvény szervezése
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Sajtdbmegjelenések generalasa a nyomtatott, elekt- X X X 1 db
ronikus és on-line médiaban

A beruhazas helyszinén a palyazati dokumentacio-

ban megjeldlt tipusu tabla elkészitése és elhelye- X X X X X | 2db,D"tip tébla
zése.

A Nyilvanossag tajékoztatdsa érdekében vallalt kotelezettségek megvaldsitasa soran figyelemmel kell
lenni a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség altal kiadott “ USZT arculati kézikonyv” és az ,UMFT Kedvez-
ményezettek tajékoztatasi kotelezettségei” cimli dokumentumokban meghatarozott formai és tartalmi
kdvetelmények betartasara.

13. KOCKAZATKEZELES

A Projekt megvalésitasaval kapcsolatos kockazatok rendszeres feltérképezése, azok sziikség szerinti
felterjesztése, illetve azok kezelése elengedhetetlen részét képezi a kiilsé szakértd cég ellatando fel-
adatainak. A kiils6 szakértd cég felmérése alapjan valamennyi résztvevének nyilvan kell tartania a fel-
merult kockazatokat, azok kezelési modjat és a felelés megnevezését.

Amennyiben az adott projektszerven bellll nem lehetséges a felmer(ilt kockazat kezelése vagy annak
jelentésége tulmutat az adott projektszerv intézkedési lehetéségein, akkor azt haladéktalanul jeleznie
kell a felettes projektszervnek, mely az egyes szervezetek, és kiilsé szakértd cég esetében a POB-ot,
mig a POB vagy a Projektiroda esetében a PFB-t jelenti.

18



