BM/524-136/2012

VALLALKOZASI SZERZODES
1. sz. mddositéisa

amely létrejott

egyrészrfl a Beliigyminisztérium (székhely: 1051 Budapest, Jézsef Attila utca 2-4.;
torzsszam: 311607, adgszam: 15311605-2-41; szimlavezeté pénzintézet: Magyar
Allamkincstar; szamlaszam: 10032000-01483305; képviseli: Dr, Szalé Péter terilletrendezési
és épitésiigyi helyettes allamtitkar, mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel§™)

masrészr6l a HUMANsoft Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., adészam:
10239025-2-41, cégjegyzékszam: Cg. 01-09-062054, szimlavezeté pénzintézet: Raiffeisen
Bank Zrt., bankszimlaszam: 12001008-00164262-00100008, képviseli: Mezey Andris
tigyvezetd, mint vallalkozo (tovabbiakban:, Vallalkoz6™)

a tovdbbiakban egyiitt: , Felek”
kozott alulirott napon €s helyen az aldbbi feltételek mellett:

Jelen szerzOdésmodositis a Megrendel®, és a Vallalkozé kdzott 2012. mércius 6-dn Iétrejott
BM/524-41/2012  iktatoszémi  Villalkozdsi  SzerzOdést mddositia. A Villalkozasi
szerzodesnek jelen szerzodésmodositassal nem érintett részei €s mellékletei valtozatlanok.

1. A Megrendels, valamint a Vallalkoz6 kozstt ,Epitéstigyi hatésagi engedélyezési
eljardst tAmopgatd elektronikus dokumenticiés rendszer megvaldsitasa — rendszerfejlesztés
(EKOP-1.A.1-08/C-2009-0006)" targyaban, kétszakaszos tirgyalasos kozbeszerzési eljaras
keretében, mint a nyertes ajanlattevovel - a koézbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 99. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen - 2012,
marcius 6. napjan, BM/524-41/2012, iktatészdmon Vallalkozasi szerzddés (a tovabbiakban:
Szerzodés) keriilt alairasra,

2. A Villalkozo6i dij forrasat a Szerzédeés 1. Elozmények fejezet 1. és 2. pontjaban
rogzitett, Megrendeld Altal, az ,Epitéstigyi hatosigi engedélyezési eljardst tamogatd
elektronikus dokumenticiés rendszer megvalésitisa™ ciml, EKOP-1.A.1-08/C-2009-0006
azonositoszami projekt (tovibbiakban: ,ETDR Projekt™) vonatkozasaban kotstt Tamogatasi
szerzOdés biztositotta. A Tamogatasi szerzOdésben meghatirozott, Véllalkozd teljesitésére
kihat6 hatarid6 a kozbeszerzesi eljaras €s a Szerzodés megkétése soran a Felek elott ismertte
vilt.

3. A Felek megallapitjak, hogy a Szerzodés alairasat megel6zoen indult jogorvoslati eljaras
lehetetlen feltételt tAmasztott a Szerzddés hatalyat illetben, igy ennek kovetkezteben a
Szerzddés teljesitési hataridejének arinyos mértékl modositasa sziikséges.

4. A Felek megallapitjak, hogy a jelen szerzddésmodositas jogalapjdul szolgéld jogorvoslati
eljaras 2012. januar 11. napjatél 2012. februdr 20. napjaig tartott, ennek megfelelden a
Szerzodésben meghatarozott teljesitési hatarido az alabbiak szerint modosul:

4.1, A Szerzddés V.4. pont masodik és negyedik bekezdése az aldbbiak szerint
médosul:

e



méadosul:
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A rendszer atadés-Atvételének hatarideje 2012. oktéber 19. napja.

pontjaiban el6irt tartalommal és formdaban, hatiridére trténd 4tadasara:

Dokumentumok:

A rendszer atadis-dtvétele és é&les inditdsa hatiridejének, azaz a 2012. oktéber 19.
napjanak elmulasztisa esetén Megrendelé meghinsulisi kotbér érvényesitésére
jogosult a jelen Szerzodés XI. pontjaban meghatdrozott feltételek szerint.

A Szerz6dés V.4. pontjara figyelemmel a Szerzédés I11.3. pontja az aldbbiak szerint

A Villalkozé kételes az alabbiakban meghatdrozott dokumenticioknak, szoftvereknek
¢s termékeknek a Kézbeszerzési miiszaki leirdsnak az alabbiskban részletezett

"--"'-'- it g bt L T LR
Alprojekt indité do 4.
Igazgatisi rendszerterv 343
Funkcionilis specifikdcié 343
Koncepciondlis architektira terv 3.43 Szerzddéskotést ksvetd
Logikai rendszerterv 343 3 hénapon beliil
IT biztonsdgi stratégia terv 3.4.3
Web design 3.4.3
Fizikai rendszerterv 3.4.3 2012.04.05
Adathazis terv 3.4.3 2012.04.05
Konfigurdcios leirds 343 2012.04.05
Tesztelési stratégia 3.4.3 2012.04.12.
Felhasznaldi kézikonyv 3.4.4 2012,08.20.
Oktatési segédanyagok 347, 2012.08.20.
Teszt tervek 34.5 2012.09.06
Csatlakozési kéziksnyv 3.4.4, 2012.10.11.
Ugyviteli és iratkezelési szabalyzat | 3.4.4. 2012.10.11.
IT biztonségi szabalyzat 3.4.4. 2012.09.06.
Uzemeltetési kézikonyv 3.4.4 2012.08.20,
Tesztelési jegyz0kdnyvek 3.4.5 2012.10.11.
Katasztrofa terv 3.44. 2012.10.11.
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Technikai termékek

e-learning keretrendszer ¢és tananyagok 347 2012.08.20.
Miikddo szoftver telepitve 3.4.4 2012.10.11.
Kezdeti adatokkal feltltoit adatbazis 3.4.6 2012.08.20.
Harom miik$dési kbrnyezet: éles, oktatasi, és teszt { 3.3.3 2012.10.11.
ANYK firlapok 3.4.4, 2012.08.20.
Telepitd készlet és telepitési leirds 3.44, 2012.10.11.
Villalkozd ltal szillitott szoftver forrds kédja 3.3.8 2012.10.11.
Viltozdsmenedzsment kézikonyv 344, 20121011,
Oktatési szolgaltatasok
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4.3. A Szerzidés V.4. pontjira figyelemmel a Szerzddés II, pontja az alabbiak szerint
modosul:

A Szerzddés a Felek aldirdsdval 1ép hatilyba, és — a jelen Szerzédésben foglalt
megsziinési és megsziintetési események bekdvetkezését kivéve — a Felek ltal vallalt
kételezettségek maradéktalan teljesitéséig tart,

~ 44 A Szerzddés V.4, pontjdra figyelemmel a Szerz6dés V.2. pontja az alabbiak
szerint modosul:

A Villalkozé teljesitését Megrendeld akkor fogadja el, ha Vallalkozd a szerzédéses
kitelezettségeinek eleget tesz és az Atadott rendszer az €les inditast kovetben
rendeltetésszeriien mikodik 2012, oktéber 19. napjén.

45 A Szerzddés V.4. pontjdra figyelemmel a Szerz6dés V.2.3. pontja misodik és
harmadik bekezdése az alabbiak szerint modosul:

A rendszer éles induldst kdvetden még finomhangolasra szorulhat, az éles induldst
kévetéen felmeriild tdmogatasi igény kielégitését a Vallalkozd 2012. november 4.
napjaig a villalkozdi dij keretei kbz6tt ellatja,

A rendszer bevezetése akkor tekinthetd szerzbdésszeriinek, €s a teljesitést a
Megrendeld akkor fogadja el, ha a rendszer éles indulasit (2012. oktober 19.)
kévetden nem meriil fel olyan hiba, amelyet a Vallalkozd ne tudna elharitani.

4.6. A Szerzédés V.4. pontjara figyelemmel a Szerzédés XII1.5. pont negyedik
francia bekezdése modosul az alabbiakkal:

5. A Megrendel6 a Szerzédést azonnali hatillyal felmondhatja, amennyiben a
Villalkozb stilyos szerzddésszegést kdvet el, Igy kiilondsen, ha:
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- a Szerzodés V.4. pontjdban meghatirozott szerz6désteljesftési hatariddt (2012,
oktober 19.) a Vallalkozonak felrohaté modon nem teljesiti;

4.7. A Szerzddés V 4. pontjdra figyelemmel a Szerz6dés XII1.8. pont masodik
bekezdése az aldbbiak szerint modosul:

Ezen rendelkezés nem vonatkozik Megrendeld azon felmondasi jogara, melyet a Felek
a Szerzddés V.4. pontjdban meghatirozott teljesitési véghataridd Vallalkozénak
felréhatd nem teljesitésének esetére kototiek ki. Ez esetben Megrendel6 a felmond4si
nyilatkozatot a Szerz6dés V.4. pontjiban meghatarozott teljesitési véghataridd leteltét
kOvetd munkanapon frisban eljuttatja Viéllalkozo részére, egyidejileg a jelen
SzerzOdes X1.5. pontja alapjan meghitisuldsi kotbérre és a meghitisuldsi kitbéren feliil
a felmertilt kardnak érvényesitésére jogosult.

5. A Szerzd6dés nem moédosult rendelkezései vAltozatlan tartalommal hatilyban
maradnak.

6. Jelen szerzddésmobdositas a Szerzbdés elvilaszthatatlan részét képezi.

A szerzb6désmodositas akkor lép hatilyba, amikor az utolséként alaird fél is alairta.
A szerzodésmodositds 6 eredeti példényban, magyar nyelven késziilt, melybdl Megrendeldt 4
példany, Vallalkozét 2 példany illet.

A szerzbdésmodositast a Felek — annak elolvasésa és értelmez

mindenben megegyezot, jqvahagyolag irtik ald.
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. a Megrendeld képviseletéens  %H 2om SYVISERAEBeR 0008
Dr. Szal6 Péter A Ahdris
helyettes allamtitkar (
Bp., 2012. év .45, b6 nap Bp., 2012. év /.. h6 @, nap

A pénziigyl fedezet rendelkezésre all:

-------------------

Pénziigyi Eréforra
gazdalkodasi Foosztaly

Ellenjegyzem:
..... en T
Peres Képviseleti és Szerzddés-
elokészité Fhosztily



